هيئة الموانئ
الموانئ والشواطئ
(QARB)

الهيئة العامة
لموانئ قطر
(QARB)
الإدارة الهندسية
(الإسكندرية-مطروح)
الإدارة الهندسية

مشروع: تعديل الجهد الكهربي ٣/١ تعديل المنشآت لمشروع القطار الكهربي السريع (المقطع الساحلي - الشمالي - غرب) في مسافة من كم 0,080 بطول 461+420 إلى كم 461+340 بطول كم 0,080

تنظيم : شركة مسكاي ويب للاستشارات الزراعي والمقاولات العامة

كشف رقم حادي (2)

من بداية العمل - حتى: 2023/4/3

المقاول: شركة مسكاي ويب للاستشارات الزراعي والمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/849) مؤرخ في 2023/12/13

رقم البند	البيان	الكمية السابقة				الكمية الحالية				الكمية الإجمالية				ملاحظات
		كمية	الوحدة	السعر	المبلغ	كمية	الوحدة	السعر	المبلغ	كمية	الوحدة	السعر	المبلغ	
3	**أعمال الري**													
3-1	بطيء التحميل الكلوريد والمواد الكيميائية طبقا للمواصفات (Slow release chlorine and chemical tablets) من الحجم القياسي (200 جم) وبوزن 1.3 كجم للقرص الواحد ويحتوي على 90% كلور نشط ويذوب ببطء في الماء ويطلق الكلور النشط والمواد الكيميائية المضادة للبكتريا والفطريات والطحالب