المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /ابو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة – بني سويف

بخصوص : أعمال تنفيذ انشاء عدد (٣) بربخ
خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع
(اكتوبر – ابو سمبل – اسوان) الخط الثاني
عند المحطات ١٣,٥٥٦ و١٩,٥٩٠ و ٢١,٠٥٠ كم
تنفيذ : شركة كايرو للهندسة والمشروعات
عقد رقم ١٥٣٢ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ..وبعد

نتشرف ان نرفق طيه المستخلص رقم (٢) جاري عن العملية عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ١٨/ ٥/ ٢٠٢٥
مرفقات
استمارة ٥٠ع.ح
اصل مستخلص
اصل بيان الاعمال
اصل حصر الاعمال

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /

احمد عراقي حسين

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /ابو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة – بني سويف

بخصوص : أعمال تنفيذ انشاء عدد (٣) بربخ
خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع
(اكتوبر – ابو سمبل – اسوان) الخط الثاني
عند المحطات ١٣,٥٥٦ و ١٩,٥٩٠و ٢١,٠٥٠ كم

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ..وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة كايرو للهندسة والمشروعات CEC عقد رقم ١٥٣٢ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه عدد (١٨) كرتونة اوراق A4تراجع بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة
- المشروع ليس عليه عمالة محملة

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ١٨/ ٥/ ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /

احمد عراقي حسين

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المشروعات

المبلغ المستحق إلى : شركة كايرو للهندسة والمشروعات CEC

بموجب { الطلبات طيه ، أو : الكشوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____
{ شيك على البنك المركزي فى : الدفع الالكتروني

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة كايرو للهندسة والمشروعات CEC

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٦٦٦٠٩	٦٠
	الجملة	٦٦٦٠٩	٦٠

٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

رئيس الإدارة المركزية

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش		
المبلغ المبين قبله المستخلص رقم (٢) عملية اعمال تنفيذ عدد (٣) برج خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائى الربع (الكوبرى / ابو سمبل / اسوان) الخط الثانى عند الحفلات ١٣,٥٥٦ و ١٩,٥٩٠ و ٢٤١,٠٥٠ عقد رقم ١٥٢٢ لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣					٦٦٦٠٩	٦٠		
				إجمالى الأصل	٦٦٦٠٩	٦٠		

بيانات الاستقطاعات	جنيه	قرش

	عادى		إضافى		دمغة توقيع
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	قرش
رسم الدمغة	—	—	—	—	—

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

فى _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

فى _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٢٠,٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير فى _____ سنة ٢٠٢

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة ببني سويف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

عملية تنفيذ عدد (3) بربخ خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائى السريع (اكتوبر - اسوان)
الخط الثانى عند المحطات (556+13 و590+19 و 050+21)
تنفيذ شركة كايرو للهندسة للمشروعات CEC
عقد رقم 2024/2023/1532
مستخلص جارى رقم (2) من بدء العمل حتى 2025/1/2

صفحة 1/1

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقايسة	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
3	بالمتر المكعب اعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى 150 كجم/سم2 بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامرونقل نواتج الحفر الزائده الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	600	60	م3	0.00	600.00	600.00	جارى	95%	34,200.00		34,200.00	
4	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس من سن 1 + سن 2 بنسبة 1:1 تحت بنسبة امتصاص لا تزيد عن 30% ولا تحتوى على اى مواد ناعمة او بودرة (مارة من منخل 200) وذلك بسمك 1 متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك اى منها عن 25سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا بمستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للاحلال طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل حتى 150 كم	300	487	م3	0.00	97.29	97.29	جارى	95%	45,011.22		45,011.22	
7	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 و اجهاد لا يقل عن 250 كجم/ سم²	120	2100	م3	27.06	0.00	27.06	جارى	95%	53,984.70		53,984.70	
8	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (durabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصي جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	420	3325	م3	223.83	53.85	277.68	جارى	95%	877,121.70		877,121.70	
9	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (1.00م) (رتبة 2أ) وسمك 6سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م3 زلط + 0.4 م3 رمل) بمستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 5 φ10 مم للمتر الطولى في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 6 φ16 مم للمتر الطولى في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	220	1590	م/ط	220.00	0.00	220.00	جارى	95%	332,310.00		332,310.00	
10	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	66	44000	طن	42.12	0.00	42.12	جارى	95%	1760616,-	1760616,-		
11	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة افقية اسفل الأساسات والارضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى ايثيلين سمك 400ميكرون والسعر يشمل الركوب 10 سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	360	25	م2	199.10	71.18	270.28	جارى	95%	6,419.15		6,419.15	
12	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومات المسلح سمك 4 مم والفة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم	2200	105	م2	174.83	709.43	884.26	جارى	95%	88,204.94		88,204.94	
14	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن 150 كجم /م3 لكل 1م3	45	800	م3	13.25	0.00	13.25	جارى	95%	10,070.00		10,070.00	
16	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	620	220	م/ط	0.00	244.72	244.72	جارى	95%	51,146.48		51,146.48	
20	بالمتر المكعب توريد و تشغيل سن دلومينى مقاس (1- 2 لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامطار) الترشح الزراعى) خلف الحوائط الساندة الخرسانية بسمك 30 سم و بحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعي جيوتكستيل على ان يتم تثبيت (STONE BAG) مع (STONE BAG) الذي قبله عن طريق اشابر يتم تحديدها من قبل جهاز الاشراف و السعر لا يشمل الجيوتكستيل و يشمل اشابر الحديد على ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة و تنفيذ طبقة الفلتر طبقا للاعمال الصناعة والبند يشمل تشغيل طبقات السن باي طريقة تناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (دكك يدوى) او اي معدات ثقيلة و استخدام اي طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الاماكن الضيقة و الفة تشمل ايضا عمل مصاطب مؤقتة او استخدام سيور ناقله او غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط و دفع جميع الكارتات اللازمة و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	260	330.00	م3	0.00	20.01	20.01	جارى	95%	6,273.14		6,273.14	

- يراعى تطبيق نصوص العقد
- مكتب جهاز الاشراف
- و سائل تامين سلامة المرور
- المشروع محمل علية عدد 18 كرتونة ورق A4 تراجع بمعرفة الهيئة العامة بمركز المعلومات بالهيئة
- تمت تعلية 5% لحين اعتماد الاسعار النهائية

كايرو للهندسة والمشروعات
Cairo for Engineering & Projects
C.E.C

Mivida Nour Cairo
Cairo-A.R.E

CamScanner ممسوحة ضوئيا بـ

21	بالمتر الطولي توريد و تركيب نظام صرف (ماسورة PVC قطر 8 بوصة) ذات فتحات مسامية طبقا للرسومات التصميمية و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف	350	1040.00	م ط	0.00	222.38	222.38	جارى	95%	219,711.44		219,711.44	219,711.44
13	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة حماية بسمك 4 سم من رقائق الكارتونال من عينة تعتمد قبل التوريد و طبقا لتعليمات الشركة المنتجة و كذا هيئة الاشراف على التنفيذ	430	115	م2	0.00	430.00	430.00	جارى	95%	46,977.50		46,977.50	46,977.50
6	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستايل مستوردة ذات وزن لا يقل عن 300 جم / م2 و التداخل لا يقل عن 10% يستخدم في حالة الفصل بين طبقات الاحلال المختلفة طبقا لتقرير التربة و لزوم اعمال قنتر الصرف و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	820	52	م2	0.00	409.23	409.23	جارى	95%	20,215.96		20,215.96	20,215.96
	اجمالى الاعمال قبل المفاوضة طبقا لاسعار القائمة الموحدة 2023									3552262422	0	3552262422	
	اجمالى ما تم صرفه بالمستخلص السابق									2,886,171.63		2,886,171.63	
	القيمة الحالية للمستخلص رقم (2)										0		
	فقط وقدره ستمائة وستة وستون الفا ر[illegible] لا غير									666090.60		666090.60	

الشركة المنفذة
المكتب الفني
مدير المشروع
م / وضاء مصطفى
عمرو عطا الله
التوقيع :
التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
م/ م/
التوقيع :
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الهيئة مدير المشروع مدير عام المشروعات
م/ م/ م/
م/ الشافعي عبد السيد
التوقيع : التوقيع : التوقيع :

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... روجع ..... نهائيا ..... سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في ..... / ..... / .....
المحاسب / .....

قرش جنيه
يدفع للمقاول مبلغ .....
..... على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفئات :
..... غير
الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من
.....

يعتمد ..

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة (بنى سويف)
م / احمد عراقى

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner