الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع العلمين - فوكه لتنفيذ المسافة من الكم ٤٤٤+٦٠٠ الى الكم ٤٤٥+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاة النوبارية

تنفيذ : منشأة سعدي رشيدي عبدالله عبدالهادي

كشف جاري رقم (٢)

المقاول: منشأه سعدي رشيدي عبدالله عبد الهادي رقم العقد (٢٠٢٢/٤٩٥/٢٠٢٣) المؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/١٣

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠٤/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١-١	**أعمال الحفر** بالمتر المكعب اعمال حفر بأستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة ٩٥(% من الكثافة الجافة القصوي)ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهينة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨٠ جنية للكيلومتر الزيادة .	٢١,٩٠	م٣	٣٥,٠٠٠	٠	٣٣,٢٠٠	٣٣,٢٠٠	٠	٧٢٧,٠٨٠	٠	٠	٠	٧٢٧,٠٨٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
٢-٢	**اعمال الازالة والتطهير** بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعية الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥,٠٠	م٢	٣٥,٠٠٠	٠	٣٣,٢٠٠	٣٣,٢٠٠	٠	١٦٦,٠٠٠	٠	٠	٠	١٦٦,٠٠٠	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
٣-١	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٢ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %)ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة ٩٥(% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهينة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل . -مسافه النقل ٢ كم - يتم حساب علاوه ١,٤ جنيه لكل ١كم زيادة	٨٥,٠٠	م٣	٣٥,٣٣٢,١٦	٣٣,٥٠٠	٣٣,٥٠٠,٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- خبرة المهندس المشرف متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصيه الساريه الي ٢٠٢٤/١٠/٢٤ - وثيقه تأمين بجميع اخطار المقاولين الساريه ٢٠٢٤/١٠/٢٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد -عدم تواجد عدد ١ سياره بيك اب
	علاوة مسافة النقل ١٧٣ كم	٢٤٢,٢٠	م٣	٣٥,٣٣٢,١٦	٣٣,٥٠٠	٣٣,٥٠٠,٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	١٣,٠٠	م٣	٣٥,٣٣٢,١٦	٣٣,٥٠٠	٣٣,٥٠٠,٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٢ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %)ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة ٩٥(% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهينة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل . -مسافه النقل ٢ كم - يتم حساب علاوه ١,٤ جنيه لكل ١كم زيادة	٨٩,٨٠	م٣	٣٣,٢٨٣,١٩	٠	٣١,٦٠٠,٠٠	٠	٣١,٦٠٠	٠	٠	٠	٢,٨٣٧,٦٨٠	
	علاوة مسافة النقل ١٧٣ كم	٢٥٩,٥٠	م٣	٣٣,٢٨٣,١٩	٠	٣١,٦٠٠,٠٠	٠	٣١,٦٠٠	٠	٠	٠	٨,٢٠٠,٢٠٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	١٣,٠٠	م٣	٣٣,٢٨٣,١٩	٠	٣١,٦٠٠,٠٠	٠	٣١,٦٠٠	٠	٠	٠	٤١٠,٨٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص											١٢,٣٤١,٧٦٠	

فقط : اثني عشر مليونا وثلاثمائة وواحد واربعون ألفا وسبعمائة وستون جنيه فقط لاغير

الشركة المنفذة : منشأه سعدي رشيدي عبدالله عبد الهادي
: مدير المشروع : م/ محمد جلال
: استشاري المساحه : م/ مصطفى نجم
: (الاستشاري المعمل الجيوتقني) مدير المشروع : الاستشاري المعمل سيسترا
مدير المشروع (الهيئة) مهندس/ إلهام الحناوي
مدير عام المشروعات مهندس / محمد حسني قياتي
يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه " ٣
٢٠٢٤

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريرا في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....