الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية للصفقات الأولى

(A 03) عن عملية : استدعاء العمل الخفيف و توريد نواتج الحفر وإعمال الرصم بمنطقة الوادي المركزي المتفرع من الطريق الإقليمي السريع بجوار محطة صنافي اكتوبر منطقة القطاع الثالث (ياسر المصدر)

الهيئة العامة للطرق و الكباري

مع شركة عاصفة للتجارة و المقاولات شفافية العامة من بداية العمل حتى تاريخ 2023/172/25 ع.ج.ا ع/ع

مستخلص (2) ختامي 2023 / 07 / 17 تاريخ (2024 / 2023 / 81): العقد رقم

رقم البند	بيان الأعمال	المدة		كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	طرح ما لم يطبق	قيمة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		
		قرش / جنيه	قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه
	المبلغ المستحق للمقاول عن مستخلص رقم (2) الختامي										0.00	0.00	0.00
1	باسم المستخدم أعمال تشغيل و تسوية الأرض المطبقة بسمادة مؤسسة 50 مم و رشها بالمياه الأصوليه للوصول إلى قمة كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و هذا البند يشمل أعداد جميع الإختبارات اللازمة من معامل الأرض المطبقة plate load test و تسليمها و ذلك طبقا للمعايير الإستشارى	15.00	0	3م	0.00	0.00	0.00	0.00	خشامى	0.00	0.00	0.00
3	المسافة النقل حتى 500 متر - الكميات المتبقية خلال شهر مايو 2023 عكوة مسافة نقل (500 - 1095) بعد 04/05/2023	33.60 / 0.6545	9100 9100	3م 3م	0.00 0.00	0.00 0.00	9100.00 9100.00	خشامى خشامى	5955.95 3057600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5955.95 3057600.00	
5	- في حالة طلب جهاز الإنضواء زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب عكوة 1.2 جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم وذلك طبقا لتعليمات الاستشارى. - يتم صرف عكوة النقايع السوداء وتبلغ 1.7 جنيه / 3م من تاريخ 2023/5/4 . مسافة النقل حتى 2 كم)	65.00 /	153837 /	3م	152600.00	3550.00-	149050.00	9688250.00	خشامى	9688250.00	0.00	0.00	9688250.00
	الإجمالي										9999965.95	0.00	9999965.95
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										9999965.95 /		
	إجمالي قيمة الأستقطاعات										0.00		
	إجمالي قيمة الأعمال بعد الأستقطاعات										9999965.95 /		
	ما سبق صرفه في مستخلص رقم 1										9919000.00 /		
	إجمالي قيمة المستخلص رقم (2) الختامي										80965.95 /		

تحريراً في 14 / 10 سنة 2023

المقاولات العامة للطرق و الكباري

المهندس المقيم

مدير عام مشروع شبكة الطرق

رئيس الإدارة المركزية

المهندس المقيم

مدير عام الإدارة المركزية

مدير عام الإدارة المركزية

المهندس المقيم

مدير عام الإدارة المركزية

رئيس

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

بيان المنصرف من المقاولة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	[redacted]	[redacted]
محجوز		
مصرح بصرفه	[redacted]	
سابقة صرفه		
مستحق صرفه	[redacted]	

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	
صافى المبلغ المستحق		

تصبح على

٥٥٤٧,—

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	تحويل رقم	تحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

	قرش	جنية
جملة قيمة التحويل		
الباقى المقاول		