الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٦) جاري

عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) بقطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم ١٥ الي الكم ١٥,٨ بطول ٠,٨ كم إتجاه الجلالة.

تنفيذ : شركة النجيده للمقاولات " أبناء احمد نجيده للمقاولات" عن المده من بدء العمل الي ١٥ / ١ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٩٢٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٦ / ٤ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان جنية	استقطاع او حجز جنية	المبالغ بعد الاستقطاع جنية
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٥ كم	٥٢,٠٠	م٣	١٢٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠٠٠٠,٠٠	جاري	٦٦٥٦٠٠٠٠,٠٠		٦٦٥٦٠٠٠٠,٠٠
	مسافة مدق ٤ كم	١,٠٠	م٣	١٢٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠٠٠٠,٠٠	جاري	١٢٨٠٠٠٠,٠٠		١٢٨٠٠٠٠,٠٠
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) وذلك بإستخدام ناتج الحفر	٢٩٠,٠٠	م٣		٦٨٠٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠	جاري	١٩٧٢٠٠٠,٠٠		١٩٧٢٠٠٠,٠٠
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) وذلك بإستخدام ناتج الحفر	٣٠١,٠٠	م٣		٤٧٥٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	جاري	١٤٢٩٧٥٠,٠٠		١٤٢٩٧٥٠,٠٠
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ , حتي إرتفاع ١٠ متر رأسي	٣٥٥,٠٠	م٢	١٦٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٥٥,٠٠	جاري	٥٨٧٧٠٢٥,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	٣٨٧٧٠٢٥,٠٠
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ , ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر رأسي	٣٦٠,٠٠	م٢	١١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٠٠,٠٠	جاري	٤٠٣٢٠٠٠,٠٠		٤٠٣٢٠٠٠,٠٠
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ , ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي	٣٦٥,٠٠	م٢	١١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣٠٠,٠٠	جاري	٤١٢٤٥٠٠,٠٠		٤١٢٤٥٠٠,٠٠
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ , ارتفاع من ٢٠ - ٢٥ متر رأسي	٣٧٠,٠٠	م٢	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	جاري	٤٠٧٠٠٠,٠٠		٤٠٧٠٠٠,٠٠
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ , ارتفاع من ٢٥ - ٣٠ متر رأسي	٣٧٥,٠٠	م٢	٩٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٠٠,٠٠	جاري	٣٤٥٠٠٠٠,٠٠		٣٤٥٠٠٠٠,٠٠
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ , ارتفاع من ٣٠ - ٣٥ متر رأسي	٣٨٠,٠٠	م٢	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٤٥٦٠٠٠٠,٠٠		٤٥٦٠٠٠٠,٠٠
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ , ارتفاع من ٣٥ - ٤٠ متر رأسي	٣٨٥,٠٠	م٢	٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠	جاري	٣٦٥٧٥٠٠,٠٠		٣٦٥٧٥٠٠,٠٠
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ , ارتفاع من ٤٠ - ٤٥ متر رأسي	٣٩٠,٠٠	م٢	١١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	جاري	٤٤٨٥٠٠٠,٠٠		٤٤٨٥٠٠٠,٠٠
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عادية للخدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٢٠٠,٠٠	م٣	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	جاري	١٥٤٠٠٠,٠٠		١٥٤٠٠٠,٠٠
٦	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد WG11 ذات قوة شد ١٠٠ كيلونيوتن في إتجاه واحد	٢٠٥,٠٠	م٢	٣٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٠٠,٠٠	جاري	٦٦٦٢٥٠٠,٠٠		٦٦٦٢٥٠٠,٠٠
	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد WG8 ذات قوة شد ٨٠ كيلونيوتن في إتجاه واحد	١٥٥,٠٠	م٢	٢٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠	جاري	٣٤٨٧٥٠٠,٠٠		٣٤٨٧٥٠٠,٠٠
							الإجمالي			١١٠١٣٨٧٧٥,٠٠

فقط مائة وعشر مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف وسبعمائة وخمسة وسبعون جنيها لاغير

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
(٩) تم حساب مسافة المدق نسبة وتناسب.
(١٠) بوليصة التأمين تبدأ من / / وتنتهي في / / .
(١١) يتم حجز الثمان مليون جنيه من بند خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول لحين نهو الملاحظات.
(١٢) أعمال الجسر الترابي إشراف مكتب د / حسن ميدي.
(١٣) أعمال الخرسانات إشراف مكتب الراك.

الشركة المنفذة
التوقيع

استشاري الهيئة (XYZ)
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

الاستشاري العام (Systra)

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م / محمود
التوقيع /
مدير المشروع
م / احمد
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي
التوقيع /

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
م /
أحمد القحطـــــان

الوضع فوجد على صحة .....
تحريرا في / / ٢٠٢٣