وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

اشراف (المنطقه السابعة – أسيوط)

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص رقم (١) جاري عملية أعمال إصلاحات لطريق الرصف الخرساني طريق الصحراوى الغربي في المسافة من كم١٤٥ حتى كم١٥٥ بطول ١٠ كم نطاق محافظة المنيا
تنفيذ شركة MAS للمقاولات العمومية

(٧/٦)

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٥٤ بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٢٥ مع شركة MAS للمقاولات عن المدة من بدء العمل حتي ٢٠٢٥/٠٣/٢٠

رقم البند	البند	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الي الان	جاري أو نهائي	قيمة الاعمال التي تمت الي الان جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	بتمرّ المسطح أعمال إصلاحات وترميم الشريحة الموجودة بجانب الفواصل العرضية أو الطولية وكذلك أعمال الحفر بمسافات متفرقة (متوسط العمق حتى ١٠سم)	٣٩٧.١٥	م٢	٠.٠	٤٣٥٠.٠٠	٤٣٥٠.٠٠	جاري	١٧٢٧٦٠٢.٥٠٠	٠.٠٠٠	١٧٢٧٦٠٢.٥٠٠	*يراعي تطبيق شروط و فئات التعاقد . *الوحدات المشروع متواجدة . *المعمل متواجد . *المعدات متواجده . *المهندسون متواجدون . *البرنامج الزمني متواجد . *التقرير المبدئي و التقارير الاسبوعيه والشهرية متواجده . *اعمال تأمين سلامة المرور متواجدة . *محملات العقد (ملحق ٢) تراجع بمعرفه الادارة .
٤	بتمرّ المسطح أعمال إصلاح وترميم الشريحة الموجودة بجانب الفواصل العرضية أو الطولية وكذلك أعمال الحفر المصيقة والمنتشرة على مسطح شريحة الفاصل بمسافات متفرقة (متوسط العمق يتجاوز ١٠سم)	٥٦٨.٦٢	م٢	٠.٠٠	٤٥٠٠.٠٠	٤٥٠٠.٠٠		٢٥٥٨٧٩٠.٠٠٠	٣٠٠٠٠.٠٠٠	٢٥٢٨٧٩٠.٠٠٠	
	اجمالي							٤٢٨٦٣٩٢.٥٠	٣٠٠٠٠.٠٠	٤٢٥٦٣٩٢.٥٠	

تحريرا في سنة ٢٠٢٥
روجع فوجد على صحة ...

تحريرا في سنة ٢٠٢٥
اقر بصحة ذلك ...

المقاول
(MAS للمقاولات العمومية)
مدير المشروع
م/ علي محمد عويس

M.A.S
للمقاولات العمومية
محمد محمد عويس سيد
س.ت: ٨٩٣٩٤ ب.ض: ٧٥٥/٧٢٦/٢٢٢

المهندسين

مدير المشروع
الاسم / م.شهاب أحمد محمد
التوقيع /

مدير عام المشروعات
الاسم / م.محمود عبدالقي
التوقيع /

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
المهندس / إسلام محمد فوزى

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

جملـــة الأعمـــــال	٤,٢٥٦,٣٩٢,٥٠
جمـلة الأعمال السابقة	٠,٠٠
المســـتحق صرفـــه	٤,٢٥٦,٣٩٢,٥٠

الإستقطاعـــــات

٥ % حسن سير عمل	٢١٢,٨١٩,٦٣
دمغـــة عاديـــة	٢٥,٦٣٨,٣٦
دمغـــة إضافيـــة	٧٦,٩١٥,٠٧
دمغة توقيع وموارد	٠,٤٠
رسوم معامل مركزية بالإدارة	٠,٠٠
رسوم معملية بالمنطقة	٤,١٣٢,٥٠
رسوم	٣,٦٢٥,٠٠
١٥ % م.أ	٠,٠٠
١٤ % ض.م	٥٠٧,٥٠
عمالـــة غير منتظمـــة	١٩,١٥٣,٧٧
غرامـــــة تأخيـــــر	٠,٠٠
يعلى لحساب الدائنين	٠,٠٠
جملة الإستقطاعات	٣٣٨,٦٥٩,٧١
الصافـــــــي	٣,٩١٧,٧٣٢,٧٩

يعتمـــد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

" إســـلام محمـــد فـــوزي "

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner