مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين -فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٣٩,٦٠٠الى الكم ٤٤١,٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاة النجيلة

تنفيذ : شركة دعائم للاستثمار العقاري

المنطقة الخامسة -غرب الدلتا
(العلمين-فوكة)
إدارة المشروعات

كشف رقم جارى (٢)

المقاول: شركة دعائم للاستثمار العقاري رقم العقد (٢٠٢٢/١٩٣٧/٢٠٢٣) المورخ فى (٢٠٢٣/٥/١١)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٢/١

	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الان قرش	مقدار الأعمال التى تمت حتى الان جنيه	إستقطاع لم يحجز قرش	إستقطاع لم يحجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	مـلاحـــظات
	ـمال الردم												
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (-٢ متر) و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل اعمال الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤جنيه للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من٠٠٠+٣٩٥ الي ٠٠٠+٥٠٤	٨٥	م٣	١٧٤٧٣,٩٤	١٦,٦٠٠	١٦,٦٠٠	١٦,٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تامين اخطار المقاولين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤-٥-١٣ - وثيقة تامين الحوادث الشخصية سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤-٥-١٣ - عدم تواجد سيارة ملاكي لاتقل عن ١٦٠٠ سي سي - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ١٦٥ كم	٢٢٨,٢٠	م٣	١٧٤٧٣,٩٤	١٦,٦٠٠	١٦,٦٠٠	١٦,٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٧٤٧٣,٩٤	١٦,٦٠٠	١٦,٦٠٠	١٦,٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (-٢ متر) و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل اعمال الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % . - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥جنيه للكم بالزيادة او النقصان . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	١٠١,٤	م٣	١٥٨٨١,٨٦	٠	١٥,٦٠٠	١٥,٦٠٠	٠	١,٥٨١,٨٤٠	٠	٠	١,٥٨١,٨٤٠	
	علاوة مسافة النقل ١٦٥ كم	٢٤٤,٥٠	م٣	١٥٨٨١,٨٦	٠	١٥,٦٠٠	١٥,٦٠٠	٠	٣,٨١٤,٢٠٠	٠	٠	٣,٨١٤,٢٠٠	
	علاوه تحصيل الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٥٨٨١,٨٦	٠	١٥,٦٠٠	١٥,٦٠٠	٠	٢٠٢,٨٠٠	٠	٠	٢٠٢,٨٠٠	
									إجمالي قيمة المستخلص			٥,٥٩٨,٨٤٠	

خمس ملايين وخمسة مائة وثمانية وتسعون الفا وثمانية مائة واربعون جنيها فقط لاغير

الشركة المنفذة : شركة دعائم للاستثمار العقاري

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد- مهندس /
" هانى محمد محمود طه"

مدير المشروع: د/ حسين عتيبة | استشارى المساحة: م/ محمد خليل | (الاستشارى د/ سعد الجيوشى) مدير المشروع: م/ مصطفى نجم | (سيسترا)الاستشارى العام | (الهيئة)مدير المشروع: م/ ابراهيم الحناوى | (الهيئة)مدير المشروعات: م/ محمد حسنى فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا
تحريرا في :
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....
تحريرا في :