الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARE)

مشروع تحسين الربط الإقليمي والاتصال المتنامي بمشروع الطرق الشريان الشمالي
(الجزء الشمالي - المرحلة الأولى) المرحلة الثانية العمل الأساسي الأول الطريق الدائري الشمالي بطول ١,٢ كم اتجاه الشمال
٣٢٢٠٠٠٠ كلم الى ٣٢١٨٠٠٠ كلم

مقاول الباطن : شركة العلاء للمقاولات ذ.م.م

مقاول : شركة العلاء للمقاولات ذ.ذ.م.م (٢٠٢٢/٢٠٢٩/١٠٩٢) العقار : (٢) المستشفى جاري رقم

٢٠٢٤/٠٥/٠١) تحت الملاحظة

رقم البند	الوصف	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	المبلغ	السعر السابق	الكمية السابق	المبلغ السابق	الكمية الحالية	المبلغ الحالي	الكمية الإجمالية	المبلغ الإجمالي	ملاحظات
١	العمل العام												
١.١	أعمال الأرشيف والمساحة	٣٢٥٨٤٥.٥٠٠	م٢	١٦.٤٥	٥٣٠٠٠٠٠.٠٠	١٦,٤٤٥.٠٠	٥٣٠٠٠٠٠.٠٠	١٧٥٤٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٥٨٤٥.٥٠٠	٥٣٠٠٠٠٠.٠٠	
١.٢	أعمال الأرشيف والمساحة	٩١١٢٤.٠٠٠	م٢	٢٢.٠٠	٢٠٠٥٠٠٠.٠٠	٤,١٤٢.٠٠	٩١١٢٤.٠٠٠	٤٣٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩١١٢٤.٠٠٠	٢٠٠٥٠٠٠.٠٠	
١.٣	أعمال الأرشيف والمساحة	٠.٠٠	م٢	٢٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٢	العمل الترابي												
٢.١	أعمال الحفر	٤٩,٤٢٤.٧٠	م٣	٤٣.٧٠	١,٦٢٠,٠٠٠.٠٠	١,١٣١.٠٠	٤٩,٤٢٤.٧٠	١,١٩٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩,٤٢٤.٧٠	١,٦٢٠,٠٠٠.٠٠	
٢.٢	أعمال الردم	٠.٠٠	م٣	٢٩٨.٠٠	٠.٠٠	-١,٧٢٥.٠٠	٠.٠٠	١,٧٢٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٢.٣	أعمال الردم	٢٥٨,٢٣٢.٥٠	م٣	١٤٩.٧٠	٣٨,٥٠٠.٠٠	١,٧٢٥.٠٠	٢٥٨,٢٣٢.٥٠٠	١,٨٤٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٨,٢٣٢.٥٠	٣٨,٥٠٠.٠٠	
٢.٤	أعمال الردم	٣٠١,٨٧٥.٠٠	م٣	١٧٥.٠٠	٥٢,٧٥٠.٠٠	١,٧٢٥.٠٠	٣٠١,٨٧٥.٠٠٠	١,٨٤٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠١,٨٧٥.٠٠	٥٢,٧٥٠.٠٠	
٢.٥	أعمال الردم	٠.٠٠	م٣	٨٤.٠٠	٠.٠٠	-١,٧٢٥.٠٠	٠.٠٠	١,٧٢٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٢.٦	أعمال الردم	١٥٦,٩٧٥.٠٠	م٣	٩١.٠٠	١٤,٢٧٥.٠٠	١,٧٢٥.٠٠	١٥٦,٩٧٥.٠٠٠	١,٨٤٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٦,٩٧٥.٠٠	١٤,٢٧٥.٠٠	
٢.٧	أعمال الردم	٤٣,١٢٥.٠٠	م٣	٢٥.٠٠	١,٠٧٥.٠٠	١,٧٢٥.٠٠	٤٣,١٢٥.٠٠٠	١,٨٤٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣,١٢٥.٠٠	١,٠٧٥.٠٠	
٢.٨	أعمال الردم	٠.٠٠	م٣	٣١٠.٠٠	٠.٠٠	-٤,١٩٥.٠٠	٠.٠٠٠	٤,١٩٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٢.٩	أعمال الردم	١,٤٥٠,٥٣١.٠٠	م٣	٣٤٥.٥٠	٥٠٠,٦٢٥.٠٠	٤,١٩٥.٠٠	١,٤٥٠,٥٣١.٠٠٠	٤,٤٤٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٤٥٠,٥٣١.٠٠	٥٠٠,٦٢٥.٠٠	
٢.١٠	أعمال الردم	٣٨١,٧٤٥.٠٠	م٣	٨٤.٠٠	٣٢,٠٠٠.٠٠	٤,١٩٥.٠٠	٣٨١,٧٤٥.٠٠٠	٤,٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨١,٧٤٥.٠٠	٣٢,٠٠٠.٠٠	
٢.١١	أعمال الردم	١٠٤,٨٧٥.٠٠	م٣	٩١.٠٠	٩,٥٤٠.٠٠	٤,١٩٥.٠٠	١٠٤,٨٧٥.٠٠٠	٤,٤٤٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٤,٨٧٥.٠٠	٩,٥٤٠.٠٠	
٢.١٢	أعمال الردم	٩,١٧٨,٠٤٤.٣٠	م٣	٢٥.٠٠	٢٢٩,٤٥٠.٧٥	٤,١٩٥.٠٠	٩,١٧٨,٠٤٤.٣٠	٤,٤٤٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩,١٧٨,٠٤٤.٣٠	٢٢٩,٤٥٠.٧٥	
٣	أعمال الطرق												
٣.١	أعمال الطبقة الأساسية	٥٠٠,١٣٠.٠٠	م٢	٩٠.٠٠	٤٥,٠١٣.٠٠	٥,٥٥٧.٠٠	٥٠٠,١٣٠.٠٠٠	٥,٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠,١٣٠.٠٠	٤٥,٠١٣.٠٠	
٣.٢	أعمال الطبقة الأساسية	٤٠٧,٦٩٨.٢٠	م٢	٩١.٧٠	٣٧,٣٠٠.٠٠	٤,٤٤٦.٠٠	٤٠٧,٦٩٨.٢٠٠	٤,٦٨٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠٧,٦٩٨.٢٠	٣٧,٣٠٠.٠٠	
٣.٣	أعمال الطبقة الأساسية	٥٦٠,٥٨٦.٨٠	م٢	٩٣.٤٠	٥٢,٠٠٠.٠٠	٦,٠٠٢.٠٠	٥٦٠,٥٨٦.٨٠٠	٦,٣١٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٦٠,٥٨٦.٨٠	٥٢,٠٠٠.٠٠	
٣.٤	أعمال الطبقة الأساسية	١١٨,٤٦٢.٥٠	م٢	٩٧.٥٠	١١,٥٥٠.٠٠	١,٢١٥.٠٠	١١٨,٤٦٢.٥٠٠	١,٢٩٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٨,٤٦٢.٥٠	١١,٥٥٠.٠٠	
٣.٥	التقارير الفوتوغرافية والإسناد على مواقعة	٠.٠٠	م٢	١٢٨.٨	٠.٠٠٠	-١٣,٧٧٥.٠٠	١٣,٧٧٥.٠٠	١٤,٥٠٢.٠٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	(متر ١.٤ * ((المسطح عن الطبقة) - (المسطح عن الطبقة)2) 94)
٣.٦	أعمال الطبقة الأساسية	١,٩٠١,٥٨٨.٠٠	م٢	١٣٨.٠٠	٢٦٣,٠٠٠.٠٠	١٣,٧٧٥.٠٠	١,٩٠١,٥٨٨.٠٠٠	١٤,٥١٠.٤٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٩٠١,٥٨٨.٠٠	٢٦٣,٠٠٠.٠٠	(متر ١.٤ * ((المسطح عن الطبقة) - (المسطح عن الطبقة)2) 94)
٣.٧	أعمال الطبقة الأساسية	٠.٠٠	م٢	١٢٧.٤٠	٠.٠٠٠	-٣,٤٤٤.٠٠	٠.٠٠	٣,٤٤٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	(متر ١.٤ * ((المسطح عن الطبقة) - (المسطح عن الطبقة)2) 93)
٣.٨	أعمال الطبقة الأساسية	٤٧٠,١٠٦.٠٠	م٢	١٣٦.٥٠	٦٤,٠٠٠.٠٠	٣,٤٤٤.٠٠	٤٧٠,١٠٦.٠٠٠	٣,٦٢٧.٤٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٧٠,١٠٦.٠٠	٦٤,٠٠٠.٠٠	(متر ١.٤ * ((المسطح عن الطبقة) - (المسطح عن الطبقة)2) 93)
٣.٩	أعمال الطبقة الأساسية	٢٢٣,٨٦٠.٠٠	م٢	١٣.٠٠	٢٩٠,٠٠٠.٠٠	١٧,٢٢٠.٠٠	٢٢٣,٨٦٠.٠٠٠	١٨,١٣٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٣,٨٦٠.٠٠	٢٩٠,٠٠٠.٠٠	
٣.١٠	أعمال الطبقة الأساسية	٠.٠٠	م٢	٢٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
												٩,١٧٨,٠٤٤.٣٠	

مشروع تحسين الربط الإقليمي والاتصال المتنامي بمشروع الطرق الشريان الشمالي
(الجزء الشمالي - المرحلة الأولى) المرحلة الثانية العمل الأساسي الأول الطريق الدائري الشمالي بطول ١,٢ كم اتجاه الشمال
٣٢٢٠٠٠٠ كلم الى ٣٢١٨٠٠٠ كلم

(٢٠٢٤/٠٥/٠١) تحت الملاحظة

مقاول الباطن : شركة العلاء للمقاولات ذ.ذ.م.م

مقاول : شركة العلاء للمقاولات ذ.ذ.م.م (٢٠٢٢/٢٠٢٩/١٠٩٢) العقار : (٢) المستشفى جاري رقم

رقم البند	الوصف	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	المبلغ	السعر السابق	الكمية السابق	المبلغ السابق	الكمية الحالية	المبلغ الحالي	الكمية الإجمالية	المبلغ الإجمالي	ملاحظات
٤	أعمال الخرسانة												
٤.١	أعمال الخرسانة	٣٩٠٠٠.٠٠	م٣	٢٠.٠٠	٧٨٠,٠٠٠.٠٠	-٣٦,٨٣٥.٠٠	٠.٠٠٠	٣٦,٨٣٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٠٠٠.٠٠	٧٨٠,٠٠٠.٠٠	
٤.٢	أعمال الخرسانة	٤٣٠.٠٠	م٣	٢٢.٠٠	٩,٤٦٠.٠٠	٤,١٤٢.٠٠	٩١١٢٤.٠٠٠	٤,١٤٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩١١٢٤.٠٠	٩,٤٦٠.٠٠	
٤.٣	أعمال الخرسانة	٣٢٥٨٤٥.٥٠٠	م٢	٢٣.٥٠	٧٦٤,٩٠٠.٠٠	١٦,٤٤٥.٠٠	٣٢٥٨٤٥.٥٠٠	١٧٥٤٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٥٨٤٥.٥٠٠	٧٦٤,٩٠٠.٠٠	
٤.٤	أعمال الخرسانة	٠.٠٠	م٣	٢٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٤.٥	أعمال الخرسانة	٤٩,٤٢٤.٧٠	م٣	٤٣.٧٠	٢,١٦٠,٠٠٠.٠٠	٦,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	-٦,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩,٤٢٤.٧٠	٢,١٦٠,٠٠٠.٠٠	
٤.٦	أعمال الخرسانة	٠.٠٠	م٣	٣٣.٠٠	٠.٠٠	٧,٢٩٩.٨٢	٠.٠٠	٧,٢٩٩.٨٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٤.٧	أعمال الخرسانة	٤٩,٤٢٤.٧٠	م٣	٤٣.٧٠	١,٦٢٠,٠٠٠.٠٠	١,١٣١.٠٠	٤٩,٤٢٤.٧٠	١,١٩٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩,٤٢٤.٧٠	١,٦٢٠,٠٠٠.٠٠	
												٩,١٧٨,٠٤٤.٣٠	

مشروع تحسين الربط الإقليمي والاتصال المتنامي بمشروع الطرق الشريان الشمالي
(الجزء الشمالي - المرحلة الأولى) المرحلة الثانية العمل الأساسي الأول الطريق الدائري الشمالي بطول ١,٢ كم اتجاه الشمال
٣٢٢٠٠٠٠ كلم الى ٣٢١٨٠٠٠ كلم

(٢٠٢٤/٠٥/٠١) تحت الملاحظة

مقاول الباطن : شركة العلاء للمقاولات ذ.ذ.م.م

مقاول : شركة العلاء للمقاولات ذ.ذ.م.م (٢٠٢٢/٢٠٢٩/١٠٩٢) العقار : (٢) المستشفى جاري رقم

رقم البند	الوصف	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	المبلغ	السعر السابق	الكمية السابق	المبلغ السابق	الكمية الحالية	المبلغ الحالي	الكمية الإجمالية	المبلغ الإجمالي	ملاحظات
٥	أعمال الأرشيف												
٥.١	أعمال الأرشيف	٢٢٣,٨٦٠.٠٠	م٢	١٣.٠٠	٢٩٠,٠٠٠.٠٠	١٧,٢٢٠.٠٠	٢٢٣,٨٦٠.٠٠٠	١٨,١٣٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٣,٨٦٠.٠٠	٢٩٠,٠٠٠.٠٠	
												٩,١٧٨,٠٤٤.٣٠	

مشروع تحسين الربط الإقليمي والاتصال المتنامي بمشروع الطرق الشريان الشمالي
(الجزء الشمالي - المرحلة الأولى) المرحلة الثانية العمل الأساسي الأول الطريق الدائري الشمالي بطول ١,٢ كم اتجاه الشمال
٣٢٢٠٠٠٠ كلم الى ٣٢١٨٠٠٠ كلم

(٢٠٢٤/٠٥/٠١) تحت الملاحظة

مقاول الباطن : شركة العلاء للمقاولات ذ.ذ.م.م

مقاول : شركة العلاء للمقاولات ذ.ذ.م.م (٢٠٢٢/٢٠٢٩/١٠٩٢) العقار : (٢) المستشفى جاري رقم

رقم البند	الوصف	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	المبلغ	السعر السابق	الكمية السابق	المبلغ السابق	الكمية الحالية	المبلغ الحالي	الكمية الإجمالية	المبلغ الإجمالي	ملاحظات
												٩,١٧٨,٠٤٤.٣٠	