وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية أعمال رصف طريق المواقف الي مكتبه الفردوس و انترلوك لشوارع ابو سليم و القاضي و الجيش و العتيق و بجوار طابونه علي جمعه مركز طاميه بطول ٠.٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة بيلدرز (عبد الستار عمر عبد الستار و شركاه) - العقد رقم (١٦٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (١ جارى) خلال الفترة ٢٠/ ٠٣ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠/ ٠٤ / ٢٠٢٣

الامر الاسناد	١١ / ٠١ / ٢٠٢٣
تاريخ التعاقد	١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم المستخلص: جاري ١

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد

بيـــــــــــــــــانات التعاقد				المستخلص									
رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم
										ك	ع	ع١	ك x (ع١ - ع) / ع	قيمة الأعمال x اجمالى (المعاملات x نسب التغير)
٦	توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرسانى اجهاد ٤٥٠كجم\سم٢ مقاس ١٠٠*٢٠٠*٨٠ مم		٢٠٩	٤٥٠٠	٩٤٠٥٠٠	مارس	١٢	٠.٢٨٦	الاسمنت	%٣٥.٠	٢٧٧.٠٠	٢٨٠.٧٠	٠.٠٠٤٦٧٥٠٩	١٢٥٦.٢٦
			٢٠٩	٤٥٠٠	٩٤٠٥٠٠	ابريل	٣٠	٠.٧١٤	الاسمنت	%٣٥.٠	٢٧٧.٠٠	٢٨٠.٧٠	٠.٠٠٤٦٧٥٠٩	٣١٤٠.٦٦
			٢٠٩	٤٥٠٠	٩٤٠٥٠٠	مارس	١٢	٠.٢٨٦	السولار	%١٠.٠	٣٥٣.٦٠	٣٦٧.٧٠	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	١٠٧١.٥١
			٢٠٩	٤٥٠٠	٩٤٠٥٠٠	ابريل	٣٠	٠.٧١٤	السولار	%١٠.٠	٣٥٣.٦٠	٣٦٧.٧٠	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٢٦٧٨.٧٨
	إجـــــمـــــالـــــي													٨١٤٧.٢٢

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/

استشارى المشروع
مدير المشروع

مهندس المشروع بالمنطقه
م/ فرحات محمد عبد البر

الهيئة العامه للطرق والكبارى
مدير عام التنفيذ و الصيانه
م/ حسام الدين حسن

يعتمد،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببنى سويف
م/ طارق يوسف الجزار

مدير عام الشئون المالية والإدارية
المحاسب/
كمبيوتر

(٣٠٨٧)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية أعمال بصف طريق المواقف الي مكتبه القدوس و أنتر لوك لشوارع ابو سليم و القاضي و العيش و العتيق و بجوار طابوله علي جمعه مركز طامية بطول ٥٠ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة بلادوز (حمد المنتار عمر عبد المنتار و شركاه) - العقد رقم (٢٦٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣ جاري) خلال الفترة ٠٩ / ٠٥ / ٢٠٢٣ حتى ٢٦ / ٠٧ / ٢٠٢٣

الأمر الاسناد	٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢
تاريخ التعاقد	١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٢

رقم المستخلص: جاري ٣

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	فئة	قيمة الأعمال	الأشهر	حد الأيام	نسبة حد الأيام	عناصر التكلفة المتغيرة للتعديل	المستحقات	الأرقام القياسية حد عن الأسعار	الأرقام القياسية الأسعار عند الأصل	المستحقات و نسب التأثير	قيمة التعويض لم تدخل
							٣			٥	٤	٤٦	٥×(٤٦-٤)/٤	قيمة الأصل و يساوي (المستحقات و نسب التأثير)
٧	أعمال تطهير الموقع من الاشجار و الزروعات و المخلفات	م٢	٨٨٧٣	٠,٢٥	٢٢٠٨٨٣,٢٥	مايو	٢١	٠,٠٠٢٩	السولار	%١٠,٠	٣٠٣,٦٠	٣٧١,٣٠	-٠,٠١٠٠١١٣٥٢	١٨٧,٣٦
			٨٨٧٣	٠,٢٥	٢٢٠٨٨٣,٢٥	يونيه	٢٠	٠,٣٩٠	السولار	%١٠,٠	٣٠٣,٦٠	٣٩٩,٢٠	-٠,٠٢٤٠٩٥٠٢٢	٥٣٧,٢١
			٨٨٧٣	٠,٢٥	٢٢٠٨٨٣,٢٥	يوليو	١٩	٠,٢٠٨	السولار	%١٠,٠	٣٠٣,٦٠	٣٩٩,٢٠	-٠,٠٢٤٠٩٥٠٢٢	٥٣٧,٢١
٥	أعمال رفع و تعلية اغطيه مطابق الصرف و غرف التفتيش	بالعدد	٣٠	٠,٢٥	١٠٧٥٠	مايو	٢١	٠,٠٠٢٩	السولار	%١٠,٠	٣٠٣,٦٠	٣٧١,٣٠	-٠,٠٠٥٠٠٥١٥٦	٢٩,٣٤
			٣٠	٠,٢٥	١٠٧٥٠	يونيه	٢٠	٠,٣٩٠	السولار	%١٠,٠	٣٠٣,٦٠	٣٩٩,٢٠	-٠,٠٢٣٠٥٧٥١٦	٧٣,٩٣
			٣٠	٠,٢٥	١٠٧٥٠	يوليو	١٩	٠,٢٠٨	السولار	%١٠,٠	٣٠٣,٦٠	٣٩٩,٢٠	-٠,٠١٢٠٥٧٥٦٥	٣٩,٤٣
			٣٠	٠,٢٥	١٠٧٥٠	مايو	٢١	٠,٠٠٢٩	الاسمنت	%٢٠,٠	٢٧٧,٠٠	٧٧٣,٥٠	-٠,٠٠٥٤٢٢٦٤	٤,٨١
			٣٠	٠,٢٥	١٠٧٥٠	يونيه	٢٠	٠,٣٩٠	الاسمنت	%٢٠,٠	٢٧٧,٠٠	٧٧٣,٥٠	-٠,٠٠٢٨٨٥٠٨٣	١٣,٧٦
			٣٠	٠,٢٥	١٠٧٥٠	يوليو	١٩	٠,٢٠٨	الاسمنت	%٢٠,٠	٢٧٧,٠٠	٧٧٣,٥٠	-٠,٠٠٣٠٦٨٥٦٢٠	٢٠,٠٥
٦	توريد و تركيب وحدات من الانترلوك الخرساني اجهاد ٤٥٠كجم/سم٢ مقاس ٨٠×٢٠×٣١ سم	م٢	٢٨٧٣	٢٠٩	٦٠٠٠٤٧	مايو	٢١	٠,٠٠٢٩	الاسمنت	%٢٠,٠	٢٧٧,٠٠	٧٧٣,٥٠	-٠,٠٠٦٣١٧٦٦	٦٠٢,٣٣
			٢٨٧٣	٢٠٩	٦٠٠٠٤٧	يونيه	٢٠	٠,٣٩٠	الاسمنت	%٢٠,٠	٢٧٧,٠٠	٧٧٣,٨٠	-٠,٠٠٤٠٤٣٣٦٦	٩٤٥,٦٦
			٢٨٧٣	٢٠٩	٦٠٠٠٤٧	يوليو	١٩	٠,٢٠٨	الاسمنت	%٢٠,٠	٢٧٧,٠٠	٧٧٣,٩٠	-٠,٠٠٤٢٩٦٠٢٩٠	٥٣٦,٠٤
			٢٨٧٣	٢٠٩	٦٠٠٠٤٧	مايو	٢١	٠,٠٠٢٩	السولار	%١٠,٠	٣٠٣,٦٠	٣٧١,٣٠	-٠,٠٠٥٠٠٥٦٥	١٦٦٠,٠٨
			٢٨٧٣	٢٠٩	٦٠٠٤٧	يونيه	٢٠	٠,٣٩٠	السولار	%١٠,٠	٣٠٣,٦٠	٣٩٩,٢٠	-٠,٠١٢٠٥٧٥١٦	٢٨١٨,٤٥
			٢٨٧٣	٢٠٩	٦٠٠٤٧	يوليو	١٩	٠,٢٠٨	السولار	%١٠,٠	٣٠٣,٦٠	٣٩٩,٢٠	-٠,٠١٢٠٥٧٥١٦	١٠٠٣,١٢
١١	أعمال توريد ويش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.٣٠٠)	م٢	١٨٤٣	٩,٢	١٦٩٥٥,٦	مايو	٢١	٠,٠٠٢	بيتومين	%١٥,٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	-٠,٠٦٤٣١٠٩٥٤	٤٣٩,٠٠
			١٨٤٣	٩,٢	١٦٩٥٥,٦	يونيه	٢٠	٠,٣٩٠	بيتومين	%١٥,٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	-٠,٠٦٤٣١٠٩٥٤	٤٧٤,٥٤
			١٨٤٣	٩,٢	١٦٩٥٥,٦	يوليو	١٩	٠,٢٠٨	بيتومين	%١٥,٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	-٠,٠٦٤٣١٠٩٥٤	٤٧٤,٥٤
			١٨٤٣	٩,٢	١٦٩٥٥,٦	مايو	٢١	٠,٠٠٢	السولار	%١٠,٠	٣٠٣,٦٠	٣٧١,٣٠	-٠,٠٠٥٠٠٥٦٥	٣٥,٥٧
			١٨٤٣	٩,٢	١٦٩٥٥,٦	يونيه	٢٠	٠,٣٩٠	السولار	%١٠,٠	٣٠٣,٦٠	٣٩٩,٢٠	-٠,٠١٢٠٥٧٥١٦	٣٩,٥٩
			١٨٤٣	٩,٢	١٦٩٥٥,٦	يوليو	١٩	٠,٢٠٨	السولار	%١٠,٠	٣٠٣,٦٠	٣٩٩,٢٠	-٠,٠١٢٠٥٧٥١٦	٤٢,٥٥
١٢	أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن درج (٤ج) بسمك ٤سم	م٢	١٨٤٣	١٤٠	٢٥٨٠٢٠	مايو	٢١	٠,٠٠٢	بيتومين	%١٠,٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	-٠,٠٥٩٣٦٩٥٨	٦١٦٩,٦٢
			١٨٤٣	١٤٠	٢٥٨٠٢٠	يونيه	٢٠	٠,٣٩٠	بيتومين	%١٠,٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	-٠,٠٥٩٣٦٩٥٨	٥٦٦٤,٣٠
			١٨٤٣	١٤٠	٢٥٨٠٢٠	يوليو	١٩	٠,٢٠٨	بيتومين	%١٠,٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	-٠,٠٥٩٣٦٩٥٨	٣١٨٢,٣٧
			١٨٤٣	١٤٠	٢٥٨٠٢٠	مايو	٢١	٠,٠٠٢	السولار	%١٠,٠	٣٠٣,٦٠	٣٧١,٣٠	-٠,٠٠٥٠٠٥٦٥	٥١٦,٩٨
			١٨٤٣	١٤٠	٢٥٨٠٢٠	يونيه	٢٠	٠,٣٩٠	السولار	%١٠,٠	٣٠٣,٦٠	٣٩٩,٢٠	-٠,٠١٢٠٥٧٥١٦	١٢١٦,٥٠
			١٨٤٣	١٤٠	٢٥٨٠٢٠	يوليو	١٩	٠,٢٠٨	السولار	%١٠,٠	٣٠٣,٦٠	٣٩٩,٢٠	-٠,٠١٢٠٥٧٥١٦	٦٤٥,٩٢
	الإجمالي													٢٤١٢١,٧١

مدير المشروع: عبد الشافي

استشاري المشروع: مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع بالمنطقة: م. فرحات عبد عبد الغني

مدير عام الشئون الفنية: م. حسام الدين حسن

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف: م. طارق يوسف جوار

٣٠٨٧

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية اعمال رصف طريق المواقف الى مكتبة الفيروس و انترلوك لشوارع ابو سليم و القاضي و العيش و العتيق و بحوار طابونه علي جمعه مركز طامية بطول ٠.٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
لتنفيذ شركة بندرز (عبد الستار عمر عبد الستار و شركاه) - العقد رقم (٢٩٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣ جاري) خلال الفترة ٠١/ ٠٧ / ٢٠٢٣ حتى ٣١ / ٠٨ / ٢٠٢٣

الامر الاسناد	٥ / ٠١ / ٢٠٢٣
تاريخ التعاقد	١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم المستخلص: جاري ٣

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد

م البند	بيان البند	الوحدة	بند العقد: كمية	بند العقد: فئة	مستخلص: كمية	مستخلص: قيمة الإعمال	الأمر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عنصر الفئة المختصة للتعديل	المعدلات ك	الأرقام القياسية بعد امر الاسناد ع	الأرقام القياسية بأسعار عقد الأصل ع٠	المعدلات و نسب التغيير ك = (ع - ع٠)/ع	قيمة التعديل أو الخصم (قيمة الأعمال و يضاف المعدلات و نسب التغيير)
٧	اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات	م٢	٣٨٤٢	٥,٢٥	٣٨٤٢	٢٠١٦٦,٧٥	يناير	١٥	٠,٣٢٦	الوقود	%٢٠,٠	٢٥٣,٩٠	٣١٩,٢٠	٠,٠٠٨٨٣٥٢٩	٥٨,١١
			٣٨٤٢	٥,٢٥	٣٨٤٢	٢٠١٦٦,٧٥	اغسطس	٣١	٠,٩٧١	الوقود	%٢٠,٠	٢٥٣,٩٠	٣١٩,٢٠	٠,٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٣٢٧,٩٥
٦	توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني اجهاد ٥٠كجم/سم٢ مقاس ٠٠٩٠×٠٠٣٠×٠٠٨ سم	م٢	٣٨٤٢	٢٠٩	٣٨٤٢	٨٠٤٠٢٣	يناير	١٥	٠,٣٢٦	الاسمنت	%٣٠,٠	٢٧٧,٠٠	٣٧٣,٩٠	٠,٠٠٤٢٩٦٠٢٩٠	١١٢٩,٣٤٠
			٣٨٤٢	٢٠٩	٣٨٤٢	٨٠٤٠٢٣	اغسطس	٣١	٠,٩٧١	الاسمنت	%٣٠,٠	٢٧٧,٠٠	٣٧٩,٩٠	٠,٠٠٣٩٦٤٠٢٩	١٩٨٨,٥٥
			٣٨٤٢	٢٠٩	٣٨٤٢	٨٠٤٠٢٣	يناير	١٥	٠,٣٢٦	الوقود	%١٠,٠	٢٥٣,٩٠	٣١٩,٢٠	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٣١٥٨,٩٣
			٣٨٤٢	٢٠٩	٣٨٤٢	٨٠٤٠٢٣	اغسطس	٣١	٠,٩٧١	الوقود	%١٠,٠	٢٥٣,٩٠	٣١٩,٢٠	٠,٠١٢٠٤٥٨٢٩	٩٠١٧,٠٩
٨	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي علي الساخن تدرج (٣ م) في اماكن الكشط	م٢	٢١٥٠	٤	٢١٥٠	٨٦٠٠	يناير	١٥	٠,٣٢٦	البترومين	%٥٥,٠	٥١٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٥٤٤١٩٦٩١	١٥٢,٩٠
			٢١٥٠	٤	٢١٥٠	٨٦٠٠	اغسطس	٣١	٠,٩٧١	البترومين	%٥٥,٠	٥١٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٥٤٤١٩٦٩١	٢١٥,٣٨
			٢١٥٠	٤	٢١٥٠	٨٦٠٠	يناير	١٥	٠,٣٢٦	الوقود	%١٠,٠	٢٥٣,٩٠	٣١٩,٢٠	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٣٣,٧٩
			٢١٥٠	٤	٢١٥٠	٨٦٠٠	اغسطس	٣١	٠,٩٧١	الوقود	%١٠,٠	٢٥٣,٩٠	٣١٩,٢٠	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٩٩,٨٣
	إجمـــــالي														١٠٩٩٢,٤٩

الشركة منفذة
مدير المشروع

استشاري المشروع
مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام التنفيذ والصيانة
م. حسام الدين حسن

مهندس المشروع بالمنطقة
م. فرحات كي جيد كو

يعتمد،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف
م. طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة السادسة بني سويف

٣٠٨٧

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

عمليـة اعمال رصف طريق المواقف الي مكتبه الفردوس و انترلوك لشوارع ابو سليم و القاضي و الجيش و العتيق و بجوار طابونه علي جمعه مركز طاميه بطول ٠.٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة بيلدرز (عبد الستار عمر عبد الستار و شركاه) - العقد رقم (١٦٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٤ جاري) خلال الفترة ٠١/ ٠٩ / ٢٠٢٣ حتى ٠٧/ ٠٩ / ٢٠٢٣

الامر الاسناد	١١ / ٠١ / ٢٠٢٣
تاريخ التعاقد	١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم المستخلص: جاري ٤

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد

بيـــــــــانات التعاقد				المستخلص										
رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
										ك	ع	ع١	ك x (ع١ - ع) / ع	قيمة الأصل x (المعاملات x نسب التغيير)
٧	اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات	م٣	٥,٢٥	٥٢٨٠	٢٧٧٢٠	سبتمبر	٧	١,٠٠٠	السولار	%٢٠,٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٩,٢٠	٠,٠٠٨٨٢٣٥٢٩	٢٤٤,٥٩
٦	توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني اجهاد ٤٥٠كجم/سم٢ مقاس ١٠٠*٢٠٠*٨٠ مم	م٢	٢٠٩	٥٢٨٠	١١٠٣٥٢٠	سبتمبر	٧	١,٠٠٠	الاسمنت	%٣٥,٠	٢٧٧,٠٠	٢٨٢,٥٠	٠,٠٠٦٩٤٩٤٥٨	٧٦٦٨,٨٧
			٢٠٩	٥٢٨٠	١١٠٣٥٢٠	سبتمبر	٧	١,٠٠٠	السولار	%١٠,٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	١٣٢٩٤,٩٧
	إجـــــــــمـــــــــالـــــــــي													٢١٢٠٨,١٢

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/

استشاري المشروع
مدير المشروع
م/

الهيئة العامه للطرق والكباري
مهندس المشروع بالمنطقه
م/ فرحات محمد عبد البر

مدير عام التنفيذ و الصيانه
م/ حسام الدين حسن

يعتمد،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف
م/ طارق يوسف الجزار

٣٠٨٧

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية اعمال رصف طريق المواقف الى مكتبه الفردوس و انتر لوك لشوارع ابو سليم و القاضي و الحيش و العتيق و بجوار طابونه علي جمعه مركز طامية بطول ٨- كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
لتنفيذ شركة بيانيزي (عبد الستار عمر عبد الستار و شركاه) - العقد رقم (٢٤٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٥ جاري) خلال الفترة ٠٨/ ٠٩/ ٢٠٢٣ حتى ١٥ / ٠٩ / ٢٠٢٣

الامر الاسناد	١٤ / ٠٩ / ٢٠٢٣
تاريخ التعاقد	١٤ / ٠٣ / ٢٠٢٣
تاريخ البنود المستحدثه	

رقم المستخلص: جاري ٥

الأرقام القياسية طبقا لشهور التعاقد

رقم البند	بيان البند	الوحدة	عدد	الكمية	قيمة الأعمال	الشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة المتغيرة للعمل	المعدلات ك	الأرقام القياسية عند تمام الأعمال ٤	الأرقام القياسية للأسعار عند بداية الأعمال ٤٤	المعدلات و نسب التغير ك(٤-٤٤)/٤	قيمة التعويض أو الخصم قيمة الأعمال و نسبتي (المعدلات و نسب التغير)
١	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	م٢	٥,٢٥	٧٠٠	٣٦٧٥	سبتمبر	١	١,٠٠٠	السولار	%١٠,٠	٢٥٣,٦٠	٣٦٩,٢٠	-,٠٠٨٨٣٣٥٢٩	٣٢,٤٣
٢	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة تاتج تكسير الكسارات مسافه ١٦٠ كم	م٣	٢٥٦	١٠٤٠	٣٧٠٢٤٠	سبتمبر	١	١,٠٠٠	السولار	%١٥,٠	٢٥٣,٦٠	٣٦٩,٢٠	-,٠٠٦٦١٣٦٤٣	٢٤٥٠,١٢
٤	اعمال رفع وتعلية اغطيه مطابق الصرف و غرف التفتيش	بالعدد	٥٢٥	٣٧	١٩٤٢٥	سبتمبر	١	١,٠٠٠	السولار	%١٠,٠	٢٥٣,٦٠	٣٦٩,٢٠	-,٠١٢٠٤٧٥١١	٢٣٤,٠٩
			٥٢٥	٣٧	١٩٤٢٥	سبتمبر	١	١,٠٠٠	الاسمنت	%٢٥,٠	٢٧٧,٠٠	٢٨٢,٥٠	-,٠٠٤٩٦٣٨٩٩	٩٩,٤٢
٦	توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الفرسالى اجهاد ٥٠كجم\سم٢ مقاس ٦٠×٣٠×٨ سم	م٢	٢٠٩	٧٠٠	٢٤٦٣٠٠	سبتمبر	١	١,٠٠٠	الاسمنت	%٣٥,٠	٢٧٧,٠٠	٢٨٢,٥٠	-,٠٠٦٩٤٩٤٥٨	٢٠٦٩,٣١
			٢٠٩	٧٠٠	٢٤٦٣٠٠	سبتمبر	٢ ١	١,٠٠٠	السولار	%١٠,٠	٢٥٣,٦٠	٣٦٩,٢٠	-,٠١٢٠٤٧٥١١	١٧٣٢,٥٥
٨	اعمال انشاء طبقة تشرب (برم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	م٢	٢٧,٥	٢٨٧٩	٧٩١٧٢,٥	سبتمبر	١	١,٠٠٠	بيتومين	%١٥,٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	-,٠٦٥٣٦٠٥٥٤	٥٠٩٦,٦٦
			٢٧,٥	٢٨٧٩	٧٩١٧٢,٥	سبتمبر	١	١,٠٠٠	السولار	%١٠,٠	٢٥٣,٦٠	٣٦٩,٢٠	-,٠١٢٠٤٧٥١١	٩٥٣,٨٣
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (g٤) بسمك ٦سم	م٢	١٤٤	٢٨٧٩	٤١٤٥٧٦	سبتمبر	١	١,٠٠٠	بيتومين	%١٠,٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	-,٠٥٣٦٣٩٥٨	٢٤٦١٠,٥٢
			١٤٤	٢٨٧٩	٤١٤٥٧٦	سبتمبر	١	١,٠٠٠	السولار	%١٠,٠	٢٥٣,٦٠	٣٦٩,٢٠	-,٠١٢٠٤٧٥١١	٤٩٩٤,٦١
١٠	اعمال توريد و تركيب بردوره اسمنتيه وسط بابعاد ٢٥٠×٣٢×١١,٥/١٥ سم	ط	١٢٨	٢٢٣	٢٨٥٤٤	سبتمبر	١	١,٠٠٠	الاسمنت	%٢٥,٠	٢٧٧,٠٠	٢٨٢,٥٠	-,٠٠٤٩٦٣٨٩٩	١٤١,٢٩
			١٢٨	٢٢٣	٢٨٥٤٤	سبتمبر	١ ١	١,٠٠٠	السولار	%١٠,٠	٢٥٣,٦٠	٣٦٩,٢٠	-,٠١٢٠٤٧٥١١	٣٤٣,٨٨
													اجمالي	٤١٧٢٨,٧٩

الشركة المنفذة: مدير المشروع

استشاري المشروع: مدير المشروع

الهيئة حسب الطرق والكباري: مهندس المشروع بالمنطقة — م/ فرحات كمال حمد الخير

مدير عام الطرق و الصيانة — م/ حسام الدين حسن

يعتمد...
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية — م/ طارق يوسف الجوكر

٣٠٨٧

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية اعمال رصف طريق السواقف الاب ميكة القدوس والترلوك لمشروع ابو سليم و الناصب و الجبش و العطوف و
بمحور طاميوله علي جسمه مركز طامية بطول ٨٠ كم محافظة الفيوم (الأمر المسلم)
تنفيذ شركة مقاولون أحمد السمار مصر عبد الستار و شركاه) - العقد رقم (٢٧٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)
فروق الاسعار لمستخلص رقم (٦ مناسب) خلال الفترة ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٢ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

الامر للاسناد	٢٠٢٣ / ٩ / ٢٤
تاريخ التعاقد	٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣
تاريخ البدء المستلمة	

رقم المستخلص: مناسب ٦

الأرقام الثابتة طبقا لشهور التعاقد

م بند	بيان البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	قيمة الأعمال	الأمر	حد الأيام	نسبة حد الأيام	عنصر التكلفة المتغيرة للعمل	المعدلات	الأرقام القياسية حد أمر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار حد تنفيذ الأعمال	المعدلات و نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم
										٤	٤	١٤	٤/(٤-١٤)=٥	قيمة الأعمال و إجمالي المعدلات و نسب التغير
١	اعمال تجهيز الواقع من الاشجار و الزروعات والمخلفات	م٢	٢٦٥	٠,٢٥	٥٠١٦,٢٥	سبتمبر	٢	١,٠٠٠	الوقود	%١٠,٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٤,٥٠	٠,٠٠٨٨٣٥٢٤٢	٣٥,٤٤
٢	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة نتاج تكسير الكسارات سماكه ١٦٠ كم	م٣	٥٢	٢٥٦	٢٠٢٦٢	سبتمبر	٢	١,٠٠٠	الوقود	%١٠,٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٤,٢٠	٠,٠٠٩٦١٣٦٥٢	٩٣٤,٩٩
٥	اعمال رفع وتعلية اغطيه مطابق الصرف و غرف التفتيش	بالعدد	٢٤	٥٢٥	٣٨٨٥٠	سبتمبر	٢	١,٠٠٠	الوقود	%١٠,٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٤,٢٠	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٤٦٨,٠٥
			٢٤	٥٢٥	٣٨٨٥٠	سبتمبر	٢	١,٠٠٠	الاسمنت	%٢٠,٠	٢٧٧,٠٠	٢٨٢,٥٠	٠,٠٠٥٩٦٣٨٩٩	١٩٢,٨٥
٦	توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني اجهاد ٤٥٠كجم/سم٢ مقاس ٦٠ × ٣٠ × ٨ سم	م٢	٢٦٥	٢٠٩	١٥٩٨٨٥	سبتمبر	٢ ٢	١,٠٠٠	الاسمنت	%٣٠,٠	٢٧٧,٠٠	٢٨٢,٥٠	٠,٠٠٩٩٤٩٥٥٥	٤٤٤٤,١٢
			٢٦٥	٢٠٩	١٥٩٨٨٥	سبتمبر	٢	١,٠٠٠	الوقود	%١٠,٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٤,٢٠	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	١٩٣٩,٧٧
٨	اعمال انشاء طبقة تقريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	م٣	١٥٤	٢٧,٥	٤١٥٢,٥	سبتمبر	٢	١,٠٠٠	بنزين	%١٠,٠	٥٩٩,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٦٤٣١٠٩٥٤	٢٦٧,٠٥
			١٥١	٢٧,٥	٤١٥٢,٥	سبتمبر	٢	١,٠٠٠	الوقود	%١٠,٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٤,٢٠	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٥٠,٠٣
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن درج (٤) بسمك ٦سم	م٢	١٥٤	١٨٦	٢٢٧٤٤	سبتمبر	٢	١,٠٠٠	بنزين	%١٠,٠	٥٩٩,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٩٣٣٣٩٨٥	١٢٢,٥١
			١٥١	١٨٦	٢٢٧٤٤	سبتمبر	٢	١,٠٠٠	الوقود	%١٠,٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٤,٢٠	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٢٦٤,٢٦
١٠	اعمال توريد وتركيب بردوره اسمنتيه وسط بابعاد ١٥٣٠/١١٥٠ سم	ط	١٢٨	١٢	١٥٣٦	سبتمبر	٢ ٢	١,٠٠٠	الاسمنت	%٢٠,٠	٢٧٧,٠٠	٢٨٢,٥٠	٠,٠٠٥٩٦٣٨٩٩	٢,٢٢
			١٢٨	١٢	١٥٣٦	سبتمبر	٢	١,٠٠٠	الوقود	%١٠,٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٤,٢٠	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	١٨,٥٠
	إجمـــــالي													٥٢٦٢,٩٣
	الاجمـــــالي													٩٣٨٠٢,٢٠
	خصم ٥,٠%													٤٦٩,٠١
	الاجمـــــالي													٩٣٣٣٣,١٩

مدير عام الشئون المالية
م/ صلاح الدين حسن

مهندس المشروع بالمنطقة
م/ فرحات كمال عبد القادر

مدير المشروع

مدير الإدارة الفنية للمنطقة الشمالية بني سويف
م/ طارق يوسف الجوهري

مدير عام الشئون المالية والإدارية
محاسب
كمال نصري بقطاي

٣٠٨٧