الهيئة العامة للطرق والكباري

الادارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص جارى (1) — استكمال اعمال الجسر الترابى للخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) قطاع البحيرة المسافة من الكم 000+286 الى الكم 000+291 بطول 5 كم (استكمال اعمال التطهير و الردم و حمايات المبول)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

العقد رقم : (2025/2024/289) بتاريخ : 19 /9/ 2024 — مع شركة جبل طرق للمقاولات — شاملة المدة من بداية العمل حتى 21 / 10 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمقايسة المجددة رقم (1)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
(1-1)	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتي 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل جني 500 متر و يتم احتساب علاوه 0.25 جنيه لكل 1 كم.												التقارير (اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة .
	لمسافة النقل حتى 500 متر .	٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	م2	٠٠٠.	٢٦,٠٨٥,٩٤٠	٢٦,٠٨٥,٩٤٠	جارى 1	٩٨ %	١٢٧,٨٢١,١٠٦	٠٠٠.	١٢٧,٨٢١,١٠٦	المعدات متواجدة
	علاوة 1.25 جنيه لكل 1 كم (المسافة المعتمدة 6 كم - 0.5 كم تساوى 5.5 كم) (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة)	٦,٨٧٥		م2	٠٠٠.	٢٦,٠٨٥,٩٤٠	٢٦,٠٨٥,٩٤٠	جارى 1	٩٨ %	١٧٥,٧٥٤,٠٢١	٠٠٠.	١٧٥,٧٥٤,٠٢١	فريق العمل متواجد
(3-6)	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل التربة صالحة للردم مع الشوين خارج الموقع لاوجد، اراضى زراعية و اعمال تسوية للاماكن المنحصرة بين جسر القطار و خط سوميد شرقا و طريق الخدمة غربا و المطابقة للمواصفات و ريش الدباة و تسويتها باستخدام الات التسوية (نسبة تحمل كالبافوريا لا تقل عن 10 %) و الدمك و ذلك بعد التطهير للحشائش الموجودة قبل الردم و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 2 كم - تم احتساب علاوة 1.75 جنية لكل 1 كم حتى مسافة نقل 100 كم و 1.5 جنية لكل 1 كم ذيادة عن مسافة نقل 100 كم. - السعر يشمل الشوين و التخليط الخارجى ثم النقل مرة اخرى للقطاع . - البند لا يشمل القيمة المحجوزة. - تم مراعاة نقل المعدات حيث ان المسافات متفرقة.												المهندسون متواجدون و كذلك المراقبون
	لمسافة النقل حتى 2 كم .	٥٠,٠٠٠		م3	٠٠٠.	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	جارى 1	٩٨ %	١,٤١٠,٩٨٢,٩٣٠	٠٠٠.	١,٤١٠,٩٨٢,٩٣٠	البرنامج الزمنى متواجد
	علاوة 1.75 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 130كم) (تساوى 98 كم)(محجر مودرن بيلد) (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة)	١٧١,٥٠٠		م3	٠٠٠.	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	جارى 1	٩٨ %	٤,٨٣٩,٦٧١,٤٥٠	٠٠٠.	٤,٨٣٩,٦٧١,٤٥٠	
	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم ذيادة عن 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 130كم) (تساوى 30 كم)(محجر مودرن بيلد) (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة)	٤٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	م3	٠٠٠.	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	جارى 1	٩٨ %	١,٢٦٩,٨٨٤,٦٣٧	٠٠٠.	١,٢٦٩,٨٨٤,٦٣٧	المعمل و مهندسون المعمل متواجدون
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (33*1.12) رسوم الاستقطاعات الضريبيه *1.3 نسبة الانتعاش طبقا للمفاوضه.	٤٨,٠٤٨		م3	٠٠٠.	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	جارى 1	٩٨ %	١,٣٥٥,٨٩٨,١٥٦	٠٠٠.	١,٣٥٥,٨٩٨,١٥٦	العلامات الارشادية متواجدة
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠٠		م3	٠٠٠.	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	جارى 1	٩٨ %	٣٦٦,٨٥٥,٥٦٢	٠٠٠.	٣٦٦,٨٥٥,٥٦٢	لافتات المشروع متواجدة
	الإجمالى									٩,٥٤٦,٨٦٧,٨٦٢	٠٠٠.	٩,٥٤٦,٨٦٧,٨٦٢	براعى تطبيق بنود العقد

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٩,٥٤٦,٨٦٧,٨٦٢
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠٠٠.
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٩,٥٤٦,٨٦٧,٨٦٢
ما سبق صرفه	٠٠٠.
اجمالى قيمة المستخلص جارى 1	٩,٥٤٦,٨٦٧,٨٦٢

يعتمد
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
م / احمدى عبدالسلام عامر

مدير ادارة المشروعات
م/ كارم امام

سبق صرفها الى المحاسب

نهائيا

غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا فى / سنة 2022

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المدينة بطيره وقدره المقاول تحريرا فى / سنة 2022

يدفع الى المقاول مبلغ — على الحساب

ملاحظة الفئات

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
مؤلدس المشروع م / أحمد الشاعر
مدير المشروع م / أحمد أبو دقيقة

عن الاستشارى (Systra)
م/
مدير المشروع م/

عن الاستشارى (xyz)
المكتب الفنى م/
مدير المشروع م/

تحريرا فى / سنة 2022
الشركه المنفذه
شركه جبل طرق للمقاولات
م/

(استمارة رقم ٥٠ ع ح ١٠)

جمهورية مصر العربية

(١)

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المقاولات

المبلغ المستحق إلى : شركة جبل طارق للمقاولات

بموجب { الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (١)

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي في : أمر دفع الكمبون

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة جبل طارق للمقاولات

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
فرش	جنيه	التاريخ	رقم
	٩٥٤٦٨٧٧,٨٦		
	٩٥٤٦٨٧٧,٨٦	الجملة	

رقم : ———

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

—— ٢٠١

(ب) الكاتب المنوط ——— تقيد في السجل برقم ———

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات		نوع الخصم						
		فرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
قيمة مستخلص رقم (١) جاري عن أعمال الدور الأول قطاع البحيرة بطول ٥ كم أعمال الخط وملحقاته والمباني الجزء الأول من شروع القطار الكهربائي السريع إلى العاشر من رمضان			٩٥٤٦٨٧٧,٨٦					
		إجمالي الأصل						
بيانات الاستقطاعات		فرش	جنيه					
عادي: فرش ——— جنيه ———	إضافي: فرش ——— جنيه ———	رسم الدمغة						
دمغة ترقيع: فرش ———		صافي القيمة المطلوب صرفها	٩٥٤٦٨٧٧,٨٦					

علامة

في ——— سنة ٢٠١

فقط تسعة ملايين وخمسمائة وستة وأربعون ألفا

وثمانمائة وسبعة وسبعون جنيها وستة وثمانون قرشا لا غير

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ——— الإمضاء ———

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ——— الإمضاء ———

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري ——— الإيرادات ——— بتاريخ ——— الإمضاء ———

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ——— توقيع الكاتب المنوط بالسجل ———

روجع في ——— سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات ——— مدير أو رئيس الحسابات ———

في ——— سنة ٢٠١ بمبلغ

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ——— إمضاء الكاتب المنوط ———

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ———

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———