الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

مستخلص رقم (٢) جارى

مشروع :- أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط - القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي
(رفع كفاءه وتعديل المناطق الخطرة مرحله ثانية في المسافة من كم ٩٠٠+٢٣ الى كم ١٥٠+٣٢بطول ٨,٢٥ كم)

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٧١ — تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة — تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٥/٢/٦ — شامله المده من ٢٠٢٥/٢/١٠ الى ٢٠٢٥/٢/١٣

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المده	جارى او نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم	م٣	٢٠٢٨١,٢٨	٥٢,٢٦	٠	١٤٨٥٥,٠٠	١٤٨٥٥,٠٠	جارى	٧٧٦٣٢٢,٣٠		٧٧٦٣٢٢,٣٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التامين متواجد عدد (٢) لوحات المشروع متواجدة
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ٤٦ كم	م٣	١٧٥٠٠	٣٦٨,٢	١١٢٠٠	٤٧٣٤,١٠	١٥٩٣٤,١٠	جارى	٥٨٦٦٩٣٥,٦٢		٥٨٦٦٩٣٥,٦٢	
٣	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	م٢	٨٠٥٠٠	٧٨	٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	جارى	٦٢٤٠٠٠٠,٠٠		٦٢٤٠٠٠٠,٠٠	العلامات الارشاديه والتحذيريه متواجدة اللافتات متواجدة مكاتب جهاز الاشراف متواجدة
٤	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٢٤١٥	٣٩٠٠	١٤٩٠	٨٩٤,٨٠	٢٣٨٤,٨٠	جارى	٩٣٠٠٧٢٠,٠٠		٩٣٠٠٧٢٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٥	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١كجم/م٢	م٢	٨٠٥٠٠	٥٠	٤٣٠٠٠	٣٧٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	جارى	٤٠٠٠٠٠٠,٠٠		٤٠٠٠٠٠٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة عدد (٢) سيارة غير متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك	م٢	٨٠٥٠٠	٣١٩	٤٢٠٠٠	٣٨٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	جارى	٢٥٥٢٠٠٠٠,٠٠		٢٥٥٢٠٠٠٠,٠٠	التقرير المبدئى متواجد وثيقة التامين متواجدة التقارير الشهريه والاسبوعية متواجده
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف و الميول الجانبية	م٢	٥١٠٠	٤٥١	٤٥٠٠	٣٣٤,٠٨	٤٨٣٤,٠٨	جارى	٢١٨٠١٧٠,٠٨		٢١٨٠١٧٠,٠٨	
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية للقدمات	م٣	١٥٠٠	٣١٩٥	٨٥٠	٤٣٨,٣٣	١٢٨٨,٣٣	جارى	٤١١٦٢١٤,٣٥		٤١١٦٢١٤,٣٥	
اعمال	قيمة رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	م٢		٣	٤٢٠٠٠	٣٨٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	جارى	٢٤٠٠٠,٠٠		٢٤٠٠٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	م٣		٢٥	١١٢٠٠	٤٧٣٤,١٠	١٥٩٣٤,١٠	جارى	٣٩٨٣٥٢,٥٠		٣٩٨٣٥٢,٥٠	
	الاجمالى								٥٨٦٣٨٧١٤,٨٥		٥٨٦٣٨٧١٤,٨٥	

تحريرا فى : / /٢٠٢٥

الجهة المالكة

مهندس الشركه المنفذه
م/

مهندس المشروع
م/

مدير المشروع
م/

المحاسب
ع / ياسر

مدير عام الشئون المالية

مدير عام التنفيذ و الصيانة
مهندس/ عبدالرحيم محمد حسين

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس/
عمـــاد حســـين

شركة الفهد المتحدة للمقاولات
س ت ٨٦٧٢٨
2 باش ٤٥٦_٧٨٤_٦٠١

جملة الاعمال	٥٨٦٣٨٧١٤.٨٥
السابق صرفه	٣٤٥٣٤٠٩٠٠٠
المستحق صرفه	٢٤١٠٤٦٢٤.٨٥

تقارير معمل قنا(٧٦-٧٧-٧٩-٨١-٨٢-٤١-٤٢-٤٣-٤٤)

الاستقطاعات	١٨٣٦٦٠٩.٤٤
الصافى	٢٢٢٦٨٠١٥.٤١

الاستقطاعات	
تأمين	١٢٠٥٢٣١.٢٤
دمغات	٥٧٨٩١١.٠٠
معمل قنا	٢٨٤٨٠٠٠
١٤%	٣٩٨٧.٢٠
خصم عدم وجود عدد٢سيارة لمدة ٤ ايام	٢٠٠٠٠٠٠
جملة الاستقطاعات	١٨٣٦٦٠٩.٤٤

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)
وزارة النقل
الإداره المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٢) لمشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوى الشرقى (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحلة ثانية من الكم ٢٣.٩٠٠ الى الكم ٣٢.١٥٠ بطول ٨.٢٥كم

تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم(٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٧١)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٤/ ٢/ ٢٠٢٥

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

عماد حسين

المرفقات :

عدد ( )

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قوص القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي لرفع كفاءة وتعديل المناسيب الخطرة مرحلة ثانية من الكم ٢٣٩,٠٠ الى الكم ٣٢١,١٠٠ بطول ٨٢,٥٠ كم

عن شهر ________ ٢٠٢٥ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه			
٥٨٦٣٨٧١٤,٨٠	جملة الاعمال	١٢٠٥٢٣١,٢٤	تأمين٥%
٣٤٥٣٤٠٩٠,٠٠	السابق صرفه	٥٧٨٩١١,٠٠	دمغات
		٣٢٤٦٧,٢٠	خصم معمل المنطقة
٢٤١٠٤٦٢٤,٨٠	المستحق صرفه	٢٠٠٠٠,٠٠ خصم عدم وجود عدد ٢ سيارة لمدة ٤ ايام	
١٨٣٦٦٠٩,٤٤	جملة الاستقطاعات	من ٢٠٢٥/٢/١٠ حتى ٢٠٢٥/٢/١٣	
٢٢٢٦٨٠١٥,٤١	الصـــــافى		

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/ الفهد الماسية للمقاولات العمومية المتكاملة

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

تحريرا ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٥

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٣) مستخلص

عدد (٩) تقرير معمل المنطقة

٧٦ - ٧٧ - ٧٩ - ٨١ - ٨٢

٤١ - ٤٢ - ٤٣ - ٤٤

الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل - قنا - ادارة الشروعات

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

(استمارة ٥٠ ع ح) جمهورية مصر العربية

استمـــارة لإعتمـــاد الصـــرف

(أ)

رقم	بيانات الفواتير			
	رقم	التاريخ	جنية	قرش
			٢٢٢٦٨٠١٥	٤١
		الجملة	٢٢٢٦٨٠١٥	٤١

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : منطقة قنا

المبلغ المستحق إلى : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بموجب { الطلبات طية أو .. مستخلص ٤ جاري

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على ______
شيك على البنك المركزى فى ______
شيك على الخارج

يسحب باسم { صاحب الحق أو / الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط ______ تقيد فى السجل برقم ______

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانـــــــات	نوع الخصم							
	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش		
٤١٦١ تطوير ورفع كفاءة طريق قفط القصير بدءاً من تقاطعه مع طريق الصعيد الغردقة الشرقى رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحلة ثانية من الكم ٢٣٩٠٠ إلى الكم ٣٢٨٠٠ بطول ٨,٢٥٠ كم					٢٢٢٦٨٠١٥	٤١		
				إجمالى الأصل	٢٢٢٦٨٠١٥	٤١		

بيانات الاستقطاعات	جنية	مليم
عادى / إضافى / دمغة توقيع		
قرش جنية / قرش جنية / قرش		
رسم الدمغة		
صافى القيمة المطلوب صرفها	٢٢٢٦٨٠١٥	٤١

روجع

رئيس المصلحة

إثنان وعشرون مليون ومائتان وثمانية وستون ألف

وخمسة عشر جنيها وواحد وأربعون قرش

علامة

فى ٣٠/٨/٩ سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ______ الإمضاء ______

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف ______ الإمضاء ______

جارى ______

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب ______ بتاريخ ______ الإمضاء ______

الإيرادات ______

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح" برقم ______ توقيع الكاتب المنوط السجل ______

روجع ، فى ______ سنة ______ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد حسب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

______ فى ______ سنة ______ المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ع.ح") ______ إمضاء الكاتب المنوط ______

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة ______

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سجب شيك / إذن صرف رقم ______ إمضاء الكاتب المنوط ______

(٤) قيد أو سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم ______ إمضاء الكاتب المنوط ______

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم ______ إمضاء الكاتب المنوط ______

(٦) استلمت شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب فى ______ سنة