الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (١٠) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنه ضمن مشروع إنشاء القنار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧,٥ الي الكم ٢٨,٥ بطول ١ كم الإتجاهين.

تنفيذ : شركة الشناوي للمقاولات عن المده من بدء العمل الي ٤ / ٩ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٥٩٢ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢٠) في ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	٣٠٢٠٠,٠٠	١٥٢٧,٠٠	٣١٧٢٧,٠٠	ختامي	٦٣٧٧١٢,٧٠		٦٣٧٧١٢,٧٠
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ ـ ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	٧٩٥٠٠,٠٠	٢٣٩٤,٠٠	٨١٨٩٤,٠٠	ختامي	٤٤٢٢٢٧٦,٠٠		٤٤٢٢٢٧٦,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ ـ ٣٠٠) كجم / سم٢	٦٥,٥٠	م٣	٥٩٤٠٠,٠٠	٣٣٢٦,٠٠	٦٢٧٢٦,٠٠	ختامي	٤١٠٨٥٥٣,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٨٥٥٣,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ ـ ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	٥٩٠٠,٠٠	٦٠٩,٠٠	٦٥٠٩,٠٠	ختامي	٤٩٤٦٨٤,٠٠		٤٩٤٦٨٤,٠٠
٣	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١١ كم	٥٨,٠٠	م٣	٤٥٠٠٠,٠٠	١١٧٠,٠٠	٤٦١٧٠,٠٠	ختامي	٢٦٧٧٨٦٠,٠٠		٢٦٧٧٨٦٠,٠٠
٤	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٩,٩ كم	٥٦,٩٠	م٣	٤٣٠٠٠,٠٠	٢٨١٢,٠٠	٤٥٨١٢,٠٠	ختامي	٢٦٠٦٧٠٢,٨٠		٢٦٠٦٧٠٢,٨٠
	مسافة مدق الترابي ٢ كم	٠,٥٠	م٣	٤٣٠٠٠,٠٠	٢٨١٢,٠٠	٤٥٨١٢,٠٠	ختامي	٢٢٩٠٦,٠٠		٢٢٩٠٦,٠٠
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٤ كم	٦١,٠٠	م٣	١٥٥٠٠٠,٠٠	٢٠٢٦٢,٠٠	١٧٥٢٦٢,٠٠	ختامي	١٠٦٩٠٩٨٢,٠٠		١٠٦٩٠٩٨٢,٠٠
	مسافة مدق الترابي ٢ كم	٠,٥٠	م٣	١٥٥٠٠٠,٠٠	٢٠٢٦٢,٠٠	١٧٥٢٦٢,٠٠	ختامي	٨٧٦٣١,٠٠		٨٧٦٣١,٠٠
٦	توريد وردم طبقة إحلال من (السن + الرمل) بنسبة ٢ :١ مورده من خارج الموقع	٣٠٠,٠٠	م٣	٢٠٠٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٢٤٤٠,٠٠	ختامي	٧٣٢٠٠٠,٠٠		٧٣٢٠٠٠,٠٠
٧	توريد وردم طبقة إحلال من (السن + الرمل) بنسبة ٢ :١ مورده من خارج الموقع بالإضافة الي اسمنت بورتلاندي عادي بنسبة ٣ %	٤٢٨,٠٠	م٣	٥٥٠,٠٠	٩١,٠٠	٦٤١,٠٠	ختامي	٢٧٤٣٤٨,٠٠		٢٧٤٣٤٨,٠٠
	الإجمالـــــــ