الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (٢)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر /اسوان)
من الكم (٦٤٠+٤٨٨) الي الكم (٧٨٠+٤٩٠) بطول ٢,١٤

العقد رقم : (٧١٦/٢٠٢٣/٢٠٢٤) بتاريخ : ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣

تنفيذ شركة / محمود علي احمد عبد العال أبو خروف شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٧ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية باستخدام بلدوزر وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٦	٣٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	٢٦٠٠٠,٠٠		٢٦٠٠٠,٠٠	العلامات الارشادية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الأدارية و الكرفانات متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تامين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة لافتات المشروع متواجدة برنامج زمني (مبدئي -الشهري -النصف شهري) متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التامين متواجدة
٢-٢-١	علاوة سولار ٠,٧ جنيه /م٣ للكميات المنفذه ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٧٠	٣٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	٧٠٠,٠٠		٧٠٠,٠٠	
٤-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ويحمل على البند الاول ١-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة ٥٠٠م ٢-حركة العمول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣-توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاتصال [نسبة تحمل كالبفورنيا حتى ١٠ ٪] ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول الى اقصى كثافة جافة [٩٥% من الكثافة الجافة القصوى]. ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤			م٣				جاري			
٧-٤-٢	ذات اجهاد [٣٠٠-٤٠٠] كجم/سم٢ بعد يناير ٢٠٢٤	٨٨	٢٠٩٣٣٢,٤٦	م٣	١٩٢٠٠٠,٠٠	١٥٥٠٠,٠٠	٢٠٧٥٠٠,٠٠	جاري	١٨٢٦٠٠٠٠,٠٠		١٨٢٦٠٠٠٠,٠٠	
٩-٤-٢	علاوة سولار ٢,٢ جنيه /م٣ نظرا لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد تاريخ من ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢٠	٢٠٩٣٣٢,٤٦	م٣	١٩٢٠٠٠,٠٠	١٥٥٠٠,٠٠	٢٠٧٥٠٠,٠٠	جاري	٤٥٦٥٠٠,٠٠		٤٥٦٥٠٠,٠٠	
	الإجمـــــالى				١٨٧٤٣٢٠٠,٠٠							فقط كنانية عشر مليونا و سبعمائة ثلاثة و اربعون الف و مائتان جنية لا غير
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٨٧٤٣٢٠٠,٠٠		
	ما سبق صرفه									١٧٣١٨٤٠٠,٠٠		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)									١٤٢٤٨٠٠,٠٠		

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع / عنه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالظهره وقدره سبق صرفها الى
المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٤ المحاسب
يتبقى الى المقاول مبلغ على الحساب
نهائيا
ملاحظة اللذات غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من
مدير المشروعات
التوقيع /
تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

عن استشاري (XX)
مدير المشروع
التوقيع /

عن استشاري / شركة مكتب (smart design)
التوقيع /

تحريرا في / سنة ٢٠٢٤
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع /

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧١٦) بتاريخ : ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه	
—	٧٤٢٢٠٠	بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
—	٧٢١٨٢	سابق صرفه
—	١٤٢٨٠٠	مستحق صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	—	٧١٢٤٠
رسم دمغة اضافى	٢٠	٢٤٥٩٥
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٢٠	٧٥٨٧٥
صافى المبلغ المستحق	٨٠	١٢١٩٦٤

تحريرا فى ..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم ..... الكاتب المنوط
تحريراً فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علامات الكاتب المنوط روجع .....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى ..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب (شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كاتب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
الجملة		

رسم دمغة اصلى .....
رسم دمغة اضافى .....
امانات .....
ايرادات .....

تحريراً فى / / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner