مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية -العلمين - مطروح)
تشكيل الجسور قطاع برج العرب - العلمين المسافة من الكم 000+343 إلى الكم 000+346 بطول 3 كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (2)

المقاول:شركة إيديكس الدولية للهندسة و المقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/561) المؤرخ في 2023/10/22

من بداية العمل حتى: 26 /3/ 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3	أعمال الردم													مكتب جهاز الاشراف متواجد
4-3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم وإلا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن1:سن2:سن4 أو سن6 بنسبة 1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -لمسافة نقل 20 كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة او النقصان.	310	م3	36560.601	20190.00	20190.00-	0.00		0	0	0	0	0		العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الادنى من المعدات متواجد البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة مسافة النقل 143 كم = 123 كم × 1.2 = 147.6 جنيه	147.6	م3	36560.601	20190.00	20190.00-	0.00		0.0	0	0	0	0	وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 2024/6/21
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	36560.601	20190.00	20190.00-	0.00		0	0	0	0	0	وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2024/6/21
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ 28-12-2023	347.2	م3	36560.601	0.00	20550.00	20550.00		7,134,960	0	0	0	7,134,960	
	علاوة مسافة النقل 143 كم = 123 كم × 1.3 = 159.9 جنيه	159.9	م3	36560.601	0.00	20550.00	20550.00		3,285,945.0	0	0	0	3,285,945	يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	36560.601	0.00	20550.00	20550.00		513,750	0	0	0	513,750	
	إجمالي قيمة المستخلص												10,934,655	

عشرة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون جنيه مصري فقط لا غير

الشركة المنفذة :شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مدير المشروع — م/ محمد حسن
مهندس الاستشاري (المساحة) — م/محمد خليل
مهندس الاستشاري (د.خالد قنديل) — م/السيد سيف الدين
مهندس الاستشاري العام (سيسترا) — م/ علاء عبداللطيف
مدير المشروع (الهيئة) — م/ مارجريت مجدي زاخر
مدير عام مشروعات (الهيئة) — م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريرا في
..... يدفع للمقاول مبلغ
على الحساب نهائيا
ملحوظة : الفئات ..... عبر الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"