الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARBLT) وزارة النقل

# مستخلص رقم (٢) ختامي عن عملية : مشروع أستكمال محور جرجا ( المرحلة الثانية ) ( القطاع الثالث ) في المسافة من الكم ٤,٦٠٠ إلي الكم ٧,١٠٠ بطول ٢,٥٠٠ كم

المنطقة الثامنة - قنا

شركة / احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٤١ مع الهيئة العامة للطرق والكباري عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٤/١

| رقم البند | نوع العمل | الفئة (جنيه) | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن | جارى أو نهائى | قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن (جنيه) | إستقطاع أو عجز (جنيه) | الباقى بعد الإستقطاع (جنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الكثافة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | ٧,٨ | م٢ | ٤٠٠٠ | ٤٦٠٠٠ | ٥٠٠٠٠ | جارى | ٣٩٠٠٠٠ | | ٣٩٠٠٠٠ | العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة |
| ٢ | المتر المكعب اعمال تحميل ونقل وتشغيل اتربة مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٠ % ) ورشها بالمياه الاصولية وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتي ٥ كم | ٥١,٥ | م٣ | ٣٢٨٠٠٠ | ٢٤٩٩ | ٣٣٠٤٩٩ | | ١٧٠٢٠٦٩٨,٥ | | ١٧٠٢٠٦٩٨,٥ | مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين والمعدات متواجده |
| ٣ | بالمتر المكعب اعمال حجر وتشوين في حالة استخدام بلدوزر في التحجير. | ٦ | م٣ | ٣٢٨٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٣٣٠٠٠٠ | | ١٩٨٠٠٠٠ | | ١٩٨٠٠٠٠ | وثائق التأمين متواجدة |
| ٤ | بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد ( ١٠٠ الي ٢٠٠ ) كجم / سم٢ | ٧٣ | م٣ | ٠ | ٠ | ٠ | | ٠ | | ٠ | التقرير الشهري - البرنامج الزمنى متواجد |
| | بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد ( ٢٠٠ الي ٣٠٠ ) كجم / سم٢ | ٨٥ | م٣ | ٠ | ٠ | ٠ | | ٠ | | ٠ | |
| | بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد ( ٣٠٠ الي ٤٠٠ ) كجم / سم٢ | ٩٩ | م٣ | ٠ | ٠ | ٠ | | ٠ | | ٠ | |
| | الإجمالى | | | | | | | ١٩٣٩٠٦٩٨,٥ | | ١٩٣٩٠٦٩٨,٥ | |
| | خصم ٠,٥٠% طبقا لمفاوضة العقد | | | | | | | ٩٦٩٥٣,٤٩٢٥ | | ٩٦٩٥٣,٤٩٢٥ | |
| | الإجمالى بعد الخصم | | | | | | | ١٩٢٩٣٧٤٥,٠١ | | ١٩٢٩٣٧٤٥,٠١ | |

قرش جنية

سبق صرفها إلي المقاول

المحاسب:

على الحساب

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس/ عمـــار حســـين

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها

تحريرا في

يدفع الي المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير عام المشروعات

م/ رومانى ارميا

الجهة المالكة

مهندس المشروع/

محمد جهاد

جشنى المشروع /

م/ محمد عبد العاطي

تحريرا في

تحريرا فى : / / ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

م/ محمد نجاتي

| | |
|---|---|
| جملة الاعمال | ١٩٢٩٣٧٤٥.٠١ |
| السابق صرفه | ١٨٧٩٦٧٤٤ |
| المستحق صرفه | ٤٩٧٠٠١.٠١ |

| الاستقطاعات | |
|---|---|
| تأمين | ٢٤٨٥٠.١ |
| دمغات | ١٢٣٢٨ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| جملة الاستقطاعات | |

| | |
|---|---|
| الاستقطاعات | |
| الصافي | |

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية