الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة المحلية مصر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال الحمايات للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمه الادارية-العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٣,٦٠٠ الي الكم ٤٠٠٠٠ بطول ٠,٤٠٠ كم .

تنفيذ : مكتب الصفوه للمقاولات العامه والتوريدات العمومية "حسام فتحي صابر ابو العلا" عن المده من بدء العمل الي ١٦ / ٦ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (١٦٩٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة جلية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان جلية	استقطاع او حجز جلية	الباقي بعد الاستقطاع جلية	الملاحظات
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر	٤٣٢,٠٠	م٢		١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٥١٨٤٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٥٠٨٤٠٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ . (١٠) يتم حجز مائة الف جنيه لاغير من بند الحمايات الخرسانية لحين نهو الملاحظات.
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لتدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٦٦٥,٠٠	م٣		١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	٢٦٦٥٠٠,٠٠		٢٦٦٥٠٠,٠٠	
	الإجمالي									٥٣٥٠٥٠٠,٠٠	

فقط خمسة مليون وثلاثمائة وخمسون الف وخمسمائة جنيها لاغير

شركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	استشاري الهيئة	الاستشاري العام (شركة سيسترا)	الهيئة العامة للطرق و الكباري	
التوقيع /	م/ التوقيع /	مهندس المشروع / التوقيع /	مواخاله البطل	مهندس الإشراف م / التوقيع /	مدير المشروع م / راسي بيدج التوقيع /
		مدير المشروع م/ مصطفى محمود التوقيع /			مدير عام المشروعات م / أحمد عرقي التوقيع /
				روجع فوجد علي صحة ..... تحريرا في / / ٢٠٢٣	يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطحان

Scanned with CamScanner