الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢,٥ الي الكم ٢٣,٥ بطول ١ كم الإتجاهين.

كشف رقم (٨) جاري

تنفيذ : شركة ابناء محمد بدوي للإنشاء والصناعه عن المده من بدء العمل الي ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (١٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٠ / ٨ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان جنية	استقطاع او حجز جنية	البقي بعد الاستقطاع جنية
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م٣	٧١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٠٠٠,٠٠	جاري	١٢٠٧٠٠٠,٠٠		١٢٠٧٠٠٠,٠٠
٢	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	جاري	٢٨١٤٠٠,٠٠		٢٨١٤٠٠,٠٠
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جاري	٣٢٤٠٠٠,٠٠		٣٢٤٠٠٠,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	جاري	٩٨٨٠٠٠,٠٠		٩٨٨٠٠٠,٠٠
٤	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢ كم	٤٩,٠٠	م٣	١٠٤٠٠٠,٠٠		١٠٤٠٠٠,٠٠	جاري	٥٠٩٦٠٠٠,٠٠		٥٠٩٦٠٠٠,٠٠
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٦,٢ كم	٥٣,٠٠	م٣	١٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٠٠٠,٠٠	جاري	٩٨٠٥٠٠٠,٠٠		٩٨٠٥٠٠٠,٠٠
	مسافة مدق ترابي ٦ كم.	١,٥٠	م٣	١٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢٧٧٥٠٠,٠٠		٢٧٧٥٠٠,٠٠
٦	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٤,١ كم	٦١,١٠	م٣	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	١٩٥٥٢٠٠٠,٠٠		١٩٥٥٢٠٠٠,٠٠
	مسافة مدق ترابي ٦,٨ كم.	١,٧٠	م٣	٤٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	٧١٤٠٠٠,٠٠		٧١٤٠٠٠,٠٠
٧	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٥,١ كم	٦٢,١٠	م٣	١٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	جاري	٦٢١٠٠٠٠,٠٠		٦٢١٠٠٠٠,٠٠
	مسافة مدق ترابي ٦,٨ كم.	٠,٥٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
٨	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٤,١ كم	٣٥١,٩٠	م٣	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	جاري	٢٨١٥٢٠٠,٠٠		٢٨١٥٢٠٠,٠٠
٩	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٦٤,١ كم	٣٥٩,٩٠	م٣	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	١٩٧٩٤٥٠,٠٠		١٩٧٩٤٥٠,٠٠
١٠	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن	٣٥٥,٠٠	م٢		١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٤٢٦٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٤٠٦٠٠٠٠,٠٠
١١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٢٠٠,٠٠	م٣		١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	جاري	٣٠٨٠٠٠,٠٠		٣٠٨٠٠٠,٠٠
	الإجمالي									٥٣٦١٧٥٥٠,٠٠

فقط ثلاثة وخمسون مليون وستمائة وسبعة عشر الف وخمسمائة وخمسون جنيها لاغير

الملاحظات
(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعيةو البرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٣٠ /١١/ ٢٠٢١ وتنتهي في٣٠ / ١١/ ٢٠٢٢.
(١٠) تم حساب مسافة المدق الترابي نسبة وتناسب (٦,٨ /١٢) ٣٩ جنية.
(١١) يراعي تطبيق غرامة للتأخير المستحقة.
(١٢) يتم حجز مبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيه من بند الحمايات لحين نهو الملاحظات.
(١٣) استشاري المسار مكتب د / حسن مهدي.
(١٤) استشاري الحمايات مكتب الرائد.

الشركة المنفذة
م/ حبيب الرحمن شحاته منصور
التوقيع /

استشاري الهيئة (XYZ)
م / محمد
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع /
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

الاستشاري العام شركة سيسترا
م/ خالد البطل

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م / السيد
التوقيع /
مدير المشروع
م / رامي بهيج
التوقيع /
مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي
التوقيع/

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
م/
أحمد الطحان

وجع فوجد علي صحة .....
تحرير في / / ٢٠٢٣

Scanned with CamScanner