وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة باسيوط والمنيا
ملف رقم: ١٠/٦/٦

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

عقد رقم (٤٣٤/٢٠٢٣/٢٠٢٤)
مشروع الطريق الدائري السريع
بخصوص (أكتوبر/أسوان) الوطاع الثالث (من كم ٣٠٠ إلى كم ٣٤٨ طول ٢ كم)
تنفيذ: شركة كروه اليمامة للإنشاءات والاستثمار العقاري

٩١٢
٢٠٢٣/١٢/١٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (٩) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين مرفقا بها استمارة (٥٠ ع . ح).

برجاء التفضل بلاحاطة والتوجية باتخاذ اللازم نحو المراجعه والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/١٢/١٤

مرفقات :-
عدد
(١) مستخلص
(١) استمارة ٥٠ ع.ح

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة اسيوط/المنيا
مهندس/
مصطفي علي احمد مسعود

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السابعه) ، بأسيوط والمنيا.

مستخلص
جارى (١)

عن عملية إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/ الاقصر/أسوان/أبو سمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلوط / جرجا) شريحة (ب) المسافة من الكم ٣٤٨+٠٠٠ الى الكم ٣٥٠+٠٠٠ بطول ٢ كم

العقد رقم : (٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣

شركة كرمة البستان للانشاءات والاستثمار العقاري

شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمفاوضة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	اعمـــــــــــــال الحفـــــــــــــر											يراعى تطبيق نصوص التعاقد
9	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي :- ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢-أرنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤		10,013.169	م٣				جارى ١				المعمل متواجد لوحات المشروع متواجدة مكتب جهاز الاشراف متواجد البرنامج الزمنى متواجد
9-7	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢ من يناير ٢٠٢٣ علاوة ١,٦ جنيه/م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	95.00			0.00	9,500.00	9,500.00		902,500.00			التقارير (الميداني - الاسبوعي - الشهري) متواجدة
	علاوة سولار بعد ٤/٥/٢٠٢٣	2.20			0.00	9,500.00	9,500.00		20,900.00			
	اعمـــــــــــــال الـــــــــــــردم											وثيقة التأمين متواجدة المعدات متواجدة المهندسون متواجدون الادوات المكتبية (عدد ٣٠ كرتونة) تراجع بالأدارة بالقاهرة
12	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	60.00	63,800.00	م٣	0.00	60,600.00	60,600.00	جارى ١	3,636,000.00			
12-1	علاوة مسافة النقل ٢٠ كم	30.00	32,200.00		0.00	30,600.00	30,600.00		918,000.00			
12-2	علاوة مسافة النقل ٨ كم	12.00	31,600.00		0.00	30,000.00	30,000.00		360,000.00			
12-3	قيمة المواد المحجرية للاتربة بالاضافة الى ٢٥% نسبة دمك + ١٢% استقطاعات .	58.80	63,800.00		0.00	60,600.00	60,600.00		3,563,280.00			
12-4	علاوة سولار بعد ٢٠٢٣/٥/٤	1.60	63,800.00		0.00	60,600.00	60,600.00		96,960.00			
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								9,497,640.00			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة كرمة البستان
المكتب الفني — مدير المشروع
م/

عن استشاري المساحة (مكتب الدولية)
المكتب الفني — مدير المشروع
م/

عن الاستشاري الرائد
المكتب الفني — مدير المشروع
م/

عن الاستشاري (سيسترا)
مدير المشروع
م/

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مهندس الاشراف
م/ عطا زايد

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير مشروع
م/ أحمد شكال

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير عام المشروعات
م/

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية
م / مصطفي علي مسعود

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق واللمبارى

قسم : المنطقة السابعة

المبلغ المستحق إلى شركة البستان للإنشاءات والاستثمار العقارى

بموجب { الطلبات طيه ، أو : سلعى رى اهارى القطاع الربع القطاع الثالث شقوط/امرحال عقد رقم (٣٤) ٢٠٢٣/٢٠٢٤

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : ——— شيك على البنك المركزي فى : البنك

شيك على الخارج

يسحب باسم صاحب الحق أو شركة البستان للإنشاءات والاستثمار العقارى

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٨٧٤١	٧٠
	الجملة	٨٧٤١	٧٠

رقم : ———

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢ ———

(ب) الكاتب المنوط تقيد فى السجل برقم : ———

الختم ذو التاريخ

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم							
	بيانات	نوع الخصم						
		قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
	إجمالى الأصل							
	بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه					
	عادى قرش جنيه	إضافى قرش جنيه	دمغة توقيع قرش					
	رسم الدمغة — —	— —	—					
	صافى القيمة المطلوب صرفها							

روجع

رئيس المصلحة

مهندس/ مصطفى على محمد سعود

علامة

فى ——— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ——— الإمضاء : ———

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ——— الإمضاء : ———

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى ——— / الإيرادات ——— بتاريخ ——— الإمضاء : ———

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ——— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ———

روجع فى ——— سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات ——— مدير أو رئيس الحسابات ———

فى ——— سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ ت س (٢٠٢١) ١٥٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : ———

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٦) استلمت شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير فى ——— سنة ٢٠٢