الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GRAB)
وزارة النقل

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٤).

لعملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ: **الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري**

بقيمة: **٢٣٧٨٦٥٠,٠٠ جنيها**
(فقط مليونان وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفاً وستمائة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير)

بإجمالي مبلغ: **١٨٩٢٤٩٣٠,٠٠ جنيها**

(فقط ثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثون جنيهاً مصرياً لا غير)

وذلك حتى تاريخ ١ / ٢ / ٢٠٢٥.

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في: / / ٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ( )

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٤ جاري.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع.
- بيان بالتجارب المعملية بالمنطقة .

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

(استمارة رقم ٥٠ د ع . ح)

جمهورية مصر العربية

(أ)

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : [illegible]

المبلغ المستحق إلى : الشركة [illegible] للطرق والكباري

بموجب { الطلبات طيه . أو : مستخلص جاري رقم ٤ عملية تأمين طريق [illegible] الثانية

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : ________
{ شيك على البنك المركزي في : ________

شيك على الخارج
يسحب باسم { صاحب الحق أو : الشركة [illegible] للطرق والكباري

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : ________

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٣٧٨٦٥٠	
	الجملة	٢٣٧٨٦٥٠	

رقم : ________

الختم ذو التاريخ

كاتب المراجعة
[illegible]

رئيس القسم
[illegible]

(ب) الكاتب المنوط ________ تقيد في السجل برقم ________

الختم ذو التاريخ

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم – بيانات	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
	مستخلص جاري رقم ٤ عملية تأمين طريق [illegible] الثانية					٢٣٧٨٦٥٠	
	إجمالي الأصل					٢٣٧٨٦٥٠	

بيانات الاستقطاعات	جنيه	قرش
عادي: قرش جنيه — إضافي: قرش جنيه — دمغة توقيع: قرش		
رسم الدمغة		
صافي القيمة المطلوب صرفها		

روجع ________

رئيس المصلحة ________

[redacted]

علامة ________

في ________ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : ________ الإمضاء ________

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ________ الإمضاء ________

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري ________ / الإيرادات ________ بتاريخ ________ الإمضاء ________

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ________ توقيع الكاتب المنوط بالسجل ________

روجع في ________ سنة ________ ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف ________

وكيل الحسابات ________ مدير أو رئيس الحسابات ________

[redacted] في ________ سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٦٠٠٩ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(د)

الختم ذو التاريخ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ________ إمضاء الكاتب المنوط ________

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ________ إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم ________ إمضاء الكاتب المنوط : ________

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم ________ إمضاء الكاتب المنوط : ________

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم ________ إمضاء الكاتب المنوط : ________

(٦) استلمت شيك / إذن صرف ________

إمضاء طالب أو كاتب التصدير ________ في ________ سنة ٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري (GRAB)
وزارة النقل

تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري عن المده من بدء العمل الي ١ / ٢ / ٢٠٢٥
مستخلص رقم (٤) جاري
عملية اعمال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)
العقد رقم (٧٠/ ٢٠٢٤ /٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	المتر المكعب اعمال تحميل و نقل تربة صالحه للردم من المحاجر المعتمده و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٥٠,٥	م٣	٠	٢١٠٠,٠٠	٢١٠٠	جاري	١٠٦٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٠٥٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وقي المعمل متواجدين . (٥) لافتات العملية متواجدة . (٦) مكتب جهاز الاشراف متراجد . (٧) قفي تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) يراعي خصم قيمة اتاوة المحاجر . (٩) بوليصة التامين سارية حتي ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٥ . (١٠) يتم حجز مبلغ (٣٠٠٠٠٠) فقط (فقط ثلاثمائة الف جنيه مصري لا غير) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد وصب بالطات من الخرسانة المعاية لحين ظهور نتائج المعمل ونهو الملاحظات. (١١) يتم خصم مبلغ (٦٢٧٥) فقط (فقط ستة الاف ومئتان وخمسة وسبعون جنيها مصرياً لا غير) قيمة اجراء الاختبارات بمعمل المنطقة
٢	المتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استعدال مناسيب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣	٢٥٥٦	م٣	٦٦٣٠	٨٥٠,٠٠	٧٤٨٠	جاري	١٩١١٨٨٨٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	١٨٨١٨٨٨٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	١٢٢٨	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	٨٦٩,٨	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	فقط ثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثون جنيهاً مصرياً لا غير									١٨٩٢٤٩٣٠,٠٠	

اقر بصحة ذلك/ المقاول
م/ السعيد عطاره السيد
التوقيع /

مدير المشروع
م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م/ محمد شحات
التوقيع /

وزارة النقل
شركة النيل العامة للانشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

رئيس الإدارة المركزية
م /
احمد الطحان

روجع فوجد علي صحة .....
تحرير في / / ٢٠٢٥