الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
(وصلة البضائع -قطاع غرب النيل -قطاع العلمين / فوكة)
في المسافة من الكم ٣٠٠+٠٠٠ إلى الكم ٣٠٥+٥٠٠ بطول ٥,٥ كم
اتجاه سفنكس (قطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية) بالأمر المباشر.

تـــــنفيـــــذ : شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

مستخلص رقم (٢) ختامى

المقاول : شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤١٢

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ٠٤-٠٣-٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
بند ١-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين ٢٠مم الي ٧٥ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن١ :سن٢ :سن٤ او سن٦ بنسبة ١:١:١ والايقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة المممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - لمسافة نقل ٢٠ كم . - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .	٣١٠,٠٠	م٣	١١٤٦٥,٠٠	١١١٠٠,٠٠	٣٦٥,٠٠	١١٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥٥٤١٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٥٤١٥٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعمليه الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي ٠٨-١٠-٢٠٢٣ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي ٠٨-١٠-٢٠٢٣ أحمد جلال
علاوه بند ١-١	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم	١٦٢,٠٠	م٣	١١٤٦٥	١١١٠٠,٠٠	٣٦٥,٠٠	١١٤٦٥,٠٠	١٨٥٧٣٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٧٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	
علاوه بند ١-١	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	١١٤٦٥	١١١٠٠,٠٠	٣٦٥,٠٠	١١٤٦٥,٠٠	٢٨٦٦٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	
	اجمالي المستخلص											٥٦٩٨١٠٥,٠٠		
	اجمالي ما سبق صرفه											٥٥١٦٧٠٠,٠٠		
	اجمالي المستحق											١٨١٤٠٥,٠٠		مائة وواحد وثمانون ألفاً وأربعمائة وخمسة جنيها فقط لا غير

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
ت : ٩٠٦٥ ب ض : ٠٣٨٠٨٨٠-٦١٨

استشاري المساحة(مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
مكتب فنى
م/ احمد الكاشف
م / جابر ابراهيم

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسى مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"