الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

المنطقة الثانية _الاسماعيلية
ادارة عقود المشروعات

كشف رقم (٢)جارى عملية /اعمال رفع كفاءه الطريق من كمين المثلث /جلبانه/بالوظة(الخامس والسادس والسابع)
ى كم ٢+٥٠٠بطول ٢,٥كم مركز القنطرة شرق محافظة الاسماعيلية ضمن المرحله الاولى من المبادرة الرئاسية "حـ
بالامر المباشر

العقد رقم ٢٠٢٤/٨٩٥/٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٤ تنفيذ شركة :السلام للمقاولات العمومية "عبدالسلام ثابت عبد السلام" شاملة المدة من بدء العمل إلى٢٠٢٥/٦/٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجـــراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جار أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان		إستقطاع		الباقى من الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣	توريد ورش طبقة تشريب	٣٠	٦٠	م٣	٩٨٥٠	١٩٠٠٠,٠٠	٢٨٨٥٠	جارى	١٧٣٩٦٥٥,٠٠						مهندسوا العملية موجودون
٥	توريد وفرش سطحية	٤٣	٣٥٣	م٢	٩٨٥٠	١٩٠٠٠,٠٠	٢٨٨٥٠	جارى	١٠١٩٦٤٥٥,٥٠						الفنى موجود
															علامات الارشاد والتحذير موجودة
															المعمل موجودة
															التقارير الاسبوعية والشهرية موجودة
															وثائق التامين موجودة
															الافتات موجودة
									١١٩٣٦١١٠,٥٠				١١٩٣٦١١٠,٥٠		

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٤٠٧٥٢٤٠ سبق صرفها إلى المقاول

قرش جنية

يدفع للمقاول على الحساب ٧٨٦٠٨٧٠ جنية فقط

ملاحظات الفئات :.....غير الواردة بصك الشروط إعتمدت من .....

استشارى المشروع ..... مهندس المشروع .....

مدير الاعمال ..... روجع فوجد على صحة .

مدير عام المشروعات .....

المحاسب / .....

أقر بصحة ذلك
المقاول م. ثابت عبد السلام

تحريرا :٢٠٢٥/٦/٢٤

مدير عام المشروعات

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
بدر عبدالتواب بدر

٥٠٦٢١