وزارة النقـل
الهيئة العامه للطرق والكباري والنقل البري
(المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)
عملية استكمال المرحلة الثانية رفع كفاءة محور العكريشة بطول ١ كم
العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٩٨ ١٧/٤/٢٠٢٢
مقاولة : شركة جبريل للمقاولات

تنفيذ : شركة جبريل للمقاولات

مستـخلص رقم (٢) ختامي

عن المدة من بدء العمل حتى ٢١/١١/٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	كميه التعاقد	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع	الباقي من الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه							جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال تكسير وازالة مبانى او خرسانة عادية	٨٠	١٩٥٠	م٣	١٨٥٠	١٠٠	١٩٥٠	ختامي	١٥٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٦٠٠٠.٠٠	سيارة نقل العينات متواجدة
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس	٣٠٤	٤٠٠٠	م٣	٣٦١٦	٨٥٩	٤٤٧٥	ختامي	١٣٦٠٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٦٠٤٠٠.٠٠	بوليصة التامين متواجده
٤	أعمال انشاء طبقة تشريب باستخام الاسفلت متوسط التطاير M.C.30	٢٥	١٤٩٠٠	م٢	٨٩٤٩	٧٤١	٩٦٩٠	ختامي	٢٤٢٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٢٢٥٠.٠٠	
٥	أعمال انشاء طبقه رابطة من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك	١١٤	١٤٩٠٠	م٢	٨٩٤٩	٧٤١	٩٦٩٠	ختامي	١١٠٤٦٦٠.٠٠	٠.٠٠	١١٠٤٦٦٠.٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٦	اعمال انشاء بلدورة	١١٠	٣٠٠٠	م ط	١٨٨٣	٩٩	١٩٨٢	ختامي	٢١٨٠٦٤.٠٠	٠.٠٠	٢١٨٠٦٤.٠٠	اللوحات متواجدة
٧	أعمال نوريد وتركيب مواسير UPVC قطر ١٥ مم	٢٥٦	٩٥٠	م ط	٦٠٣	٣٢	٦٣٥	ختامي	١٦٢٥٦٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٢٥٦٠.٠٠	
٨	توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني	١٦٥	٢٨٠٠	م ٢	٠	١٦٠٠	١٦٠٠	ختامي	٢٦٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٤٠٠٠.٠٠	
٩	اعمال توريد و عمل بلاعات مطر	١٩٥٠	١٠٠	ع	٦٢	٤	٦٦	ختامي	١٢٨٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٨٧٠٠.٠٠	
١٠	اعمال ضبط مناسيب المطابق	٤٢٠	٨٥	ع	٢٦	٢	٢٨	ختامي	١١٧٦٠.٠٠	٠.٠٠	١١٧٦٠.٠٠	
	فى حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف لاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية كالتالى :											
	كارتة توريد اسفلت	٣	.	م٣	٨٩٤٩.٠٠	٧٤١.٠٠	٩٦٩٠.٠٠	ختامي	٢٩٠٧٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٠٧٠.٠٠	
	كارتات توريد طبقة اساس من الاحجار ناتج تكسير كسارات	٢٥	.	م٣	٣٦١٦.٠٠	٨٥٩.٠٠	٤٤٧٥.٠٠	ختامي	١١١٨٧٥.٠٠	٠.٠٠	١١١٨٧٥.٠٠	
					الاجمـالى				٣٧٨٩٣٣٩	٠.٠٠	٣٧٨٩٣٣٩	

عن الشركة - م/ مصطفى محمود

عن الاستشارى - م / سامى السعيد مازن

عن الهيئة :
م / أحمد أبو دقيقة
م / أحمد الشاعر

أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظاهرها و قدرها

سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ
يدفع إلى المقاول
ملاحظة الفئات
اعتمدت من
التاريخ

اجمالى المنصرف سابقا	٣٠٩١٤٢٨
اجمالى المستحق	٦٨٧٥٩٩

المحاسب

على الحساب

نهائيا

الفئات غير الواردة بصك الشروط

يعتمد :
رئيس الادراة المركزية
مهندس/ نصر محمد نصر طبيخ