الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS. BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية – الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١٣ / ١ /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد . . .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١٠ } جارى عن عملية تنفيذ كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى تنفيذ الشركة الوطنية للتشيد سامكو .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف ومرافقنا برقم وتاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في : ١٣ / ١١ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد { ٨ } مستخلص
عدد { } تقرير معمل الموقع
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع .ح
عدد { } حصر للأعمال المنفذة

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
وزارة النقل
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق
قسم المستخلصات
الصادر ٥٨٥٨
التاريخ ١٣/١١/٢٣

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS. BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية – الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١٣ / ١ /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد . . .

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١٠ } جارى عن عملية تنفيذ كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .
تنفيذ الشركة الوطنية للتشيد سامكو .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة وعدد (١) سيارة بإدارة المركبات وكذا عدد (١) أستراحة بالمنطقة و عدد (١) أستراحة بالإدارة العامة وتم توريد عدد (٢) تاب و (٢) علبه حبر و (١) طابعة لمركز المعلومات " مرفق " ولا يوجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل بأتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٣ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للأرصاد والكوارث

قسم : المصرف

المبلغ المستحق إلى : البنك الوطني للتنمية ساكو

بموجب { الطلبات طيه ، أو : المرفقات

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي فى :

شيك على الخارج { صاحب الحق أو : عامر
يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٥١٥٧٠٥٦	٠٠
	الجملة	١٥١٥٧٠٥٦	٠٠

الختم ذو التاريخ

تقيد فى السجل برقم :

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
قيمة الأولى لإجراء الصيانة والمحافظة (فيما ١٠) عدم صحة متنفذة تقارير علوية أعمال تقاطع الرصيف الخرسه / هنا ادمه الإنشاء	٠٠	١٥١٥٧٠٥٦						
إجمالى الأصل								

روجع

بيانات الاستقطاعات					
	عادى		إضافى		دمغة توقيع
رسم الدمغة	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

فى ـــــ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ـــــ الإمضاء : ـــــ

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ـــــ الإمضاء : ـــــ

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى ـــــ الإيرادات ـــــ بتاريخ ـــــ الإمضاء : ـــــ

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ـــــ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ـــــ

روجع فى ـــــ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب { شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات — مدير أو رئيس الحسابات

فى ـــــ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ـــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــ

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : ـــــ

إمضاءات موظفى الشطب

(د)

مستخلص رقم (١٠) جارى (الأسعار بعد المفاوضه)

عملية :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى علوية عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سفسكو)

شاملة المدة من بدء العمل فى ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	الكمية بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	عملية إنشاء كوبرى علوى عند تقاطع طريق المنصورة / طلخا / شربين / دمياط الغربى مع خط سكة حديد طنطا / المنصورة / دمياط														
	اولا : الاعمال الصناعيه														
١	بالمتر الطولى اعمال الرفع المساحى للمرافق والمعترضات				م.ط	١١,٠٦	٤٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جارى	٤٤٢٤,٠٠			١- طاقم التنفيذ (فريق العمل) من قبل الشركة متواجد طبقاً لمواصفات و
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة للكبارى أو الأعمال الصناعية وذلك باستخدام المعدات الثقيلة				م٣	١٤٥,٧٣	٦٣٠	٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٦١٣,٠٠	جارى	٨٩٣٣٢,٤٩		٨٩٣٣٢,٤٩	٢- استراحة المنطقه متواجده مع تواجد عدد (١) استراحة
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة يدويا أو باستخدام المعدات الخفيفة				م٣	١٥٠,٧٥	٥٠	٩,٠٠	٤١,٠٠	٥٠,٠٠	جارى	٧٥٣٧,٥٠		٧٥٣٧,٥٠	٣- معمل الموقع متواجد طبقاً للبند رقم (٢) من الشروط الخاصة (
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية				م٣	٧٥,٣٨	٤٣٠	٣٢٧,٠٠	٩٦,٠٠	٤٢٣,٠٠	جارى	٣١٨٨٥,٧٤		٣١٨٨٥,٧٤	٤- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٥	بالمتر المكعب فك تكاسى الدبش فى المواقع المختلفة				م٣	٧٠,٣٥	٥٣٠	٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	٥٢٧,٠٠	جارى	٣٧٠٧٤,٤٥		٣٧٠٧٤,٤٥	٥- تم تركيب اللوحات الخاصة بالمشروع .
٧	بالمتر المسطح تكسير طبقة الأسفلت وطبقة الأساس				م٢	٣٠,١٥	٤٢٠٠	٣٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	٣٩٣٥,٠٠	جارى	١١٨٦٤٠,٢٥		١١٨٦٤٠,٢٥	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام ، سائل تأمين سلامة المرور .
٨	بالمتر الطولى أعمال الجسات باليد				م.ط	٣٦١,٨	٢٥٢٠	٢٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	جارى	٩١١٧٣٦,٠٠		٩١١٧٣٦,٠٠	٧- التقارير متواجدة .
٩	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل				عدد	٢٤٦٠٢٤	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٤٦٠٢٤,٠٠		٢٤٦٠٢٤,٠٠	٨- تم أرسال البرنامج الزمنى الحصرى للأعمال .
١٠	بالعدد نقل داخلى ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع				عدد	٥٠٧٥٢,٥	١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠		٠,٠٠	٩- لاأثاث المشروع متواجدة .
١١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم باليد				م.ط	٣١٦٥,٧٥	٢٨٩٠	٢٨٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٥,٠٠	جارى	٨٩٧٤٩٠١,٢٥		٨٩٧٤٩٠١,٢٥	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (٢) سياره بالمنطقه وعدد (١) سياره بالادارة العامه .
	أ- علاوة لنتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣				م.ط	٦٥,٣٣	٢٢٠	٣١١,٠٠	٠,٠٠	٣١١,٠٠	جارى	٢٠٣١٧,٦٣		٢٠٣١٧,٦٣	١١- مكاتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجده
١٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم باليد				م.ط	٤٢٢١	٣٠٠٠	٢٩٢١,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢١,٠٠	جارى	١٢٣٢٩٥٤١,٠٠		١٢٣٢٩٥٤١,٠٠	١٢- أجهزة المساحه متواجده
	أ- علاوة لنتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣				م.ط	٦٥,٣٣	٤٩٠	٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	جارى	٣١٣٥٨,٤٠		٣١٣٥٨,٤٠	
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم باليد				م.ط	٦١٣٠,٥	٦٨٦	٦٢٦,٩٠	٠,٠٠	٦٢٦,٩٠	جارى	٣٨٤٣٢١٠,٤٥		٣٨٤٣٢١٠,٤٥	
	أ- علاوة لنتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣				م.ط	٦٥,٣٣	١٢٠	١٠٠,٠٠	١٠,٠٠	١١٠,٠٠	جارى	٧١٨٦,٣٠		٧١٨٦,٣٠	
١٦	بالطن توريد وتصنيع وتركيب قيسون ثابت (خلاف معدنى)				طن	٣١١٥٥	٢٦	٢٥,٧٧	٠,٠٠	٢٥,٧٧	جارى	٨٠٢٨٦٤,٣٥		٨٠٢٨٦٤,٣٥	
١٧	بالعدد عمل تجربة تحميل طولى خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (١٠٠ سم)				عدد	١٨٠٩٠٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	١٨٠٩٠٠,٠٠		١٨٠٩٠٠,٠٠	
١٨	بالعدد عمل تجربة تحميل طولى خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (١٢٠ سم				عدد	٢٣١١٥٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٣١١٥٠,٠٠		٢٣١١٥٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع أنواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب				م٣	٤٥,٢٣	٨٤٠٠	٨١٠٩,٠٠	٠,٠٠	٨١٠٩,٠٠	جارى	٣٦٦٧٧٠,٠٧		٣٦٦٧٧٠,٠٧	
٢٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بصفة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك)				م٣	٨٧,٤٤	١٦٠٠	١٥٤٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٨,٠٠	جارى	١٣٥٣٥٧,١٢		١٣٥٣٥٧,١٢	
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الاتربة المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب				م٣	٨٧,٤٤	٤٠٥٠	٤٠٤٢,٠٠	٠,٠٠	٤٠٤٢,٠٠	جارى	٣٥٣٤٣٢,٤٨		٣٥٣٤٣٢,٤٨	
٢٨	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة خلال بتربه من السن والرمل بنسبة (٢ : ١)				م٣	٢٥٦,٢٨	٢٠٠٠	١٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٧٠,٠٠	جارى	٥٠٤٨٧١,٦٠		٥٠٤٨٧١,٦٠	
٢٩	بالمتر المكعب توريد و رص بزلال نظيفة خالية من [illegible]				م٣	١٢١,٦١	٧٢٠٠	٧١٥١,٠٠	٤٩,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جارى	٨٧٥٥٩٢,٠٠		٨٧٥٥٩٢,٠٠	
					الإجمالى							٣٠,١٠٤,١٠٧,٠٨		٣٠,١٠٤,١٠٧,٠٨	

المقاول

مهندس المكتب الفنى

قيمة الخصم للتأمين والكبارى

مدير المشروع
م / أحمد السعيد زايد

مدير المشروع

رئيس الإدارة المركزية
منطقة شرق الدلتا
م / سلوى سامى صالح

الرائد للاستشارات الهندسية
مشاريع كبارى شربين

الأرقام بالأرقام صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بالجنيه وقدرها ____ قرش ____ جنيه ____ حق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / _____

قرش جنيه على الحساب

يدفع للمقاول مبلغ ____ نهائيا

ملاحظة : المقدمة _____ غير الواردة بعقد الشروط واعتمدت من _____

بالعقد ...

مدير المصلحة _____

مستخلص رقم (١٠) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

تصفية :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطريق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى السابق														
٣٠	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية				م٣	١٥١٧,٥٥	٧٠٠	٥٢٥,٠٠٠	١٦٦,٠٠	٦٩١,٠٠٠	جارى	٣٠,١٠٤,١٠٧,٠٨		٣٠,١٠٤,١٠٧,٠٨	
٣١	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للارصفة و برادورة الجزيرة الوسطى للكوبرى				م٣	١٥٨٧,٩	١٠٠	٢٤,٠٠٠	٧٦,٠٠	١٠٠,٠٠٠	جارى	١٠٤٨٦٢٧,٠٥		١٠٤٨٦٢٧,٠٥	
٣٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات واساسات حوائط السند والبلاطات الانتقالية				م٣	٢٢١٦,٠٣	٤٣٠٠	٣٨١٨,٠٠	٢٢٧,٠٠	٤٠٤٥,٠٠	جارى	١٥٨٧٩٠,٠٠		١٥٨٧٩٠,٠٠	
	أ - علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٣٥٠ كجم/سم٢ و زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٠٠ كجم/م٣				م٣	٦٥,٣٣	٤٢٠٠	٣٧٢٧,٠٠	٩٨,٠٠	٣٨٢٥,٠٠	جارى	٨٩٦٣٨٤١,٣٥		٨٩٦٣٨٤١,٣٥	
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاكتاف و الحوائط الساندة فوق منسوب قهر المخدات بالبر														
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب قهر المخده حتى اسفل الاطارات او البلاطات .				م٣	٢٨٠٣,٩٥	٢٠٢٠	١٩٩١,٠٠	٠,٠٠	١٩٩١,٠٠	جارى	٥٥٨٢٦٦٤,٤٥		٥٥٨٢٦٦٤,٤٥	
	ب- ارتفاع من ٦ حتى ٩ متر من منسوب قهر المخده حتى اسفل الاطارات او البلاطات .				م٣	٣٠٠٤,٩٥	٢٥٠	٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤,٠٠	جارى	٦٧٣١٠٨,٨٠		٦٧٣١٠٨,٨٠	
٣٥	بالمتر المكعب أصال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اصدة الكوبرى بالبر والهضات														
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب قهر المخده حتى اسفل الاطارات				م٣	٢٩١٤,٥	٦٢٥	٦١٨,٠٠	٠,٠٠	٦١٨,٠٠	جارى	١٨٠١١٦١,٠٠		١٨٠١١٦١,٠٠	
	ب - ارتفاع من ٦ حتى ٩ متر من منسوب قهر المخده حتى اسفل الاطارات				م٣	٣١١٥,٥	٩٠	٨٣,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٠٠	جارى	٢٥٨٥٨٦,٥٠		٢٥٨٥٨٦,٥٠	
٣٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستاتها بالبر														
	أ - ارتفاع حتى ٧ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطة .				م٣	٢٩٦٤,٧٥	٢٤٥٠	١٧١٩,٠٠	٦٨١,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	جارى	٧١١٥٤٠٠,٠٠		٧١١٥٤٠٠,٠٠	
	ب - ارتفاع من ٧متر حتى ١٠متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطة .				م٣	٣١٦٥,٧٥	٨٥٠	٨٣٤,٠٠	٠,٠٠	٨٣٤,٠٠	جارى	٢٦٤٠٢٣٥,٥٠		٢٦٤٠٢٣٥,٥٠	
٣٩	بالمتر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته بالبر														
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعة حتى أسفل القطاع الصندوقي .				م٣	٣١١٣,٤٩	٢٤٠٠	٢٣٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٣,٠٠	جارى	٧٢٣٢٦٣٧,٢٧		٧٢٣٢٦٣٧,٢٧	
	ب - ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعة حتى أسفل القطاع الصندوقي .				م٣	٣٣١٤,٤٩	٣٧٠٠	٣٦٩١,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩١,٠٠	جارى	١٢٢٣٣٧٨٢,٥٩		١٢٢٣٣٧٨٢,٥٩	
٤٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات العلويه أعلي الكمرات سابقة الصب والاجهاد وأعلي الكمرات المعدنية وكوبستاتها														
	ج - ارتفاع من ٩- ١٢ متر من منسوب الأرض الطبيعة حتى أسفل البلاطة .				م٣	٢٦١٣	٣٥٠	٣٤١,٠٠	٠,٠٠	٣٤١,٠٠	جارى	٨٩١٠٣٣,٠٠		٨٩١٠٣٣,٠٠	
٤١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب														
	ب - ارتفاع من ٦متر حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعة حتى أسفل البلاطة.				م٣	٣٩١٩,٥	٢١٠	٢٠٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦,٠٠	جارى	٨٠٧٤١٧,٠٠		٨٠٧٤١٧,٠٠	
	ج - ارتفاع من ٩متر حتى ١٢متر من منسوب الأرض الطبيعة حتى أسفل البلاطة .				م٣	٤١٢٠,٥	٢٠٠	١٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٩٦,٠٠	جارى	٨٠٧٦١٨,٠٠		٨٠٧٦١٨,٠٠	
٤٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى .				طن	٢٣٦١٧,٥	٦٣٠٠	٦٠٤٣,٠٠	٢٥٧,٠٠	٦٣٠٠,٠٠	جارى	١٤٨٧٩٠٢٥٠,٠٠		١٤٨٧٩٠٢٥٠,٠٠	
٤٤	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين على البلاك سطح تحضيري ودهان على البارد للاساسات وجميع الاجزاء المدفونة .				م٢	٥١,٢٦	١١٠٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	جارى	٥٦٣٨٦٠,٠٠		٥٦٣٨٦٠,٠٠	
٤٥	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات Bitumen Emulsion [illegible] الكوبرى .														
	أ - أعلى البر .				م٢	١٠٠,٥	٣٠٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	جارى	٢٢١١٠٠٠,٠٠		٢٢١١٠٠٠,٠٠	
	الاجمالى											٢٣٢,١٣٤,٠٠٦,٨٤		٢٣٢,١٣٤,٠٠٦,٨٤	

المقاول

مهندس المكتب الفنى

استشارى المالك

مدير المشروع

م/ محمد عبد الهادى

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد

رئيس الإدارة المركزية

م/ سلوى سامى صالح

للاستشارات الهندسية
مشاريع كبارى وطرق
الرائد

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالجدول وقدرها ____ جنيه ____ قرش ____ سجل صرفها الى المقاول

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / _____

على الحساب

بلغ المقاول مبلغ ____ جنيه ____ قرش ____ نهائيا

ملاحظة : الذات _____ خبر الوارد بصك الشروط وأخصمت من _____

بخصم ...

مدير المصلحة _____

مستخلص رقم (١٠) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

أعمال :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه لمسار الكبارى عند رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل				الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى السابق														
	بالحد توريد وتركيب ركائز من التيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات .											٢٣٢,١٣٤,٠٠٦,٨٤		٢٣٢,١٣٤,٠٠٦,٨٤	
٤٦	أ - بالحد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بهوابط .				عدد	١٥٠٧٥	٢٤	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	جارى	٣٦١٨٠٠,٠٠		٣٦١٨٠٠,٠٠	
	ب - بالحد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بدون جوابط .				عدد	١٠٠٥٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	جارى	٢٠١٠٠٠,٠٠		٢٠١٠٠٠,٠٠	
	ج- بالحد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بهوابط .				عدد	٢٣٦١٧,٥	٦	٦,٠٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠	جارى	١٤١٧٠٥,٠٠		١٤١٧٠٥,٠٠	
	د - بالحد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوابط .				عدد	١٦٠٨٠	١٨	١٨,٠٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠	جارى	٢٨٩٤٤٠,٠٠		٢٨٩٤٤٠,٠٠	
٤٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب فواصل تمدد عرضى من التيوبرين المعدلة للعلامة التجارية ساسكو أو ما يماثلها .														
٤٧أ	فواصل تمدد من التيوبرين تسمح بالحركة (±٥) سم				م.ط	٦٠٣٠	٢٠٠	١٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٩٦,٠٠	جارى	١١٨١٨٨٠,٠٠		١١٨١٨٨٠,٠٠	
٤٨	بالحد تجربة تحميل استاتيكى للكوبرى قبل الختامة للاجزاء المختلفة				عدد	١٠٠٥٠٠	٣	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جارى	٣٠١٥٠٠,٠٠		٣٠١٥٠٠,٠٠	
٤٩	بالمتر الطولى توريد و تركيب فواصل تمدد من نوع Therma Joint تسمح بالحركة من (±٢,٥) سم (إذا لزم الأمر) بالحد (١٠ سم عمق * ٤٠ سم عرض)				م.ط	٤٢٢١	١٠٠	٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٠٠	جارى	٢٢٧٩٣٤,٠٠		٢٢٧٩٣٤,٠٠	
	ثانيا : اعمال الطرق														
٥١	بالمتر المكعب اعمال توريد اوتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل مسافة النقل ٤٠ كم. -يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. -السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة على المحاجر.				م٣	٨٤,٤٢	١٧٠٠٠	١٣٢٦٠,٠٦	٠,٠٠	١٣٢٦٠,٠٦	جارى	١١١٩٤١٤,٢٧		١١١٩٤١٤,٢٧	
٥١أ	علاوة مسافة نقل حتى ١٩٥ كم				م٣	١٨٦	١٧٠٠٠	١٣٢٦٠,٠٦	٠,٠٠	١٣٢٦٠,٠٦	جارى	٢٤٦٦٣٧١,١٦		٢٤٦٦٣٧١,١٦	
٥٢	المتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢٠ كم. -احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كيلومتر بالزيادة أو النقصان. -السعر يشمل المادة المحجرية و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر.				م٣	١٩٥,٩٨	٤٥٠٠	٣٠٨٣,٨١	٠,٠٠	٣٠٨٣,٨١	جارى	٦٠٤٣٦٥,٠٨		٦٠٤٣٦٥,٠٨	
٥٢أ	علاوة مسافة نقل حتى ٢٥٧ كم				م٣	٢٣٧	٤٥٠٠	٣٠٨٣,٨١	٠,٠٠	٣٠٨٣,٨١	جارى	٧٣٠٨٦٢,٩٧		٧٣٠٨٦٢,٩٧	
٥٣	بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30				م٢	٢٥,١٣	٩٠٠٠	٧٠٣٨,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣٨,٠٠	جارى	١٧٦٨٦٤,٩٤		١٧٦٨٦٤,٩٤	
٥٤	المتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير R.C.3000				م٢	٨,٤٠	٣٠٠٠٠	٢٧٢٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٧٨,٠٠	جارى	٢٢٩١٣٥,٢٠		٢٢٩١٣٥,٢٠	
٥٦	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك				م٢	١٣١,٦٦	١٨٨٠٠	١٥٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٩٠,٠٠	جارى	٢٠٦٥٧٤٥,٤٠		٢٠٦٥٧٤٥,٤٠	
٥٧	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك				م٢	١٢٥,٦٣	٢٠٠٠٠	١٨٨٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٨٨٤٣,٠٠	جارى	٢٣٦٧٢٤٦,٠٩		٢٣٦٧٢٤٦,٠٩	
	ثالثا: اعمال الكهرباء														
٧١	بالحد توريد و تركيب و اختبار [illegible] ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن				عدد	٢٣١١٥	١١٠	٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠	جارى	١٨٠٢٩٧٠,٠٠		١٨٠٢٩٧٠,٠٠	
٧٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابلات جهد منخفض [illegible]				م.ط	٦٥٣,٢٥	٨٠٠	٤٧٢,٠٠	٠,٠٠	٤٧٢,٠٠	جارى	٣٠٨٣٣٤,٠٠		٣٠٨٣٣٤,٠٠	
	الاجمالى											٢٤٦,٧١٠,٥٧٤,٩٥		٢٤٦,٧١٠,٥٧٤,٩٥	

المقاول

مهندس المكتب الفنى

مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م / أحمد السعيد زايد

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالجهه وقدرها ـــــ سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / ـــــــــــ

قرش جنيه على الحساب

يدفع للمقاول مبلغ ـــ ـــــ نهائيا

ملاحظة : الحدث ـــــــــــ غير الواردة بعقد الشروط واحتمت من ـــــــــــ

يعتمد ... مدير المصلحة ـــــــــــ

رئيس الإدارة الفنية

منطقة شرق الدلتا

م / سلوى سامى صالح

الرائد للاستشارات الهندسية

مشاريع كبارى شربين

مستخلص رقم (١٠) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

" عملية :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطريق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سفسكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل				١	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى السابق															
٧٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل ترابى ١٠*٢٠ سم					م.ط	٦٥٣,٢٥	٤٠٠	٥٢,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠	جارى	٣٣٩٦٩,٠٠		٢٤٦,٧١٠,٥٧٤,٩٥	
٧٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسيه					عدد	٧٥٣٧٥	٢	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٧٥٣٧٥,٠٠		٣٣٩٦٩,٠٠	
٧٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب و اختبار حديات PVC بقطر مختلفه														٧٥٣٧٥,٠٠	
	أ - ماسورة ٣ بوصة					م.ط	٢٠١	٢٢٠٠	١١٥٠,٠٠	١٦٩,٠٠	١٣١٩,٠٠	جارى	٢٦٥١١٩,٠٠		٢٦٥١١٩,٠٠	
	رابعا: اعمال صرف الامطار															
٧٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٤ بوصة لزوم أعمال تنفيذ صرف المطر الكوبرى					م.ط	٢١١,٠٥	٥٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	جارى	٢١١٠,٥٠		٢١١٠,٥٠	
٧٩	بالعدد غرف تجميع صرف المطر (Cutter Rain) داخل بلاطة الكوبري بالأبعاد (١٥*٦٠*٦٠) سم					عدد	٤٢٢١	٢	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٤٢٢١,٠٠		٤٢٢١,٠٠	
	البنود غير المثيله والاضافيه طبقا لمتطلبات التنفيذ															
٨٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات .															
	أ - بالعدد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٢٥٠*٢٥٠*٦٠ .					عدد	٦٣١١٤	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	١٢٦٢٢٨,٠٠		١٢٦٢٢٨,٠٠	
	ب - بالعدد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٢١٢*٢٦٠*٤٥٠					عدد	٥٤٤٦٠,٩٥	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	١٠٨٩٢١,٩٠		١٠٨٩٢١,٩٠	
	ج - بالعدد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ١٦٧*٢٦٠*٤٥٠					عدد	٤٥٥٨٦,٨	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٩١١٧٣,٦٠		٩١١٧٣,٦٠	
٨٥	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت بأتربة صالحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي					م٣	٦٠,٣	٧٥٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	جارى	٢٤١٢٠٠,٠٠		٢٤١٢٠٠,٠٠	
٨٦	بالمتر المكعب قطع في الخرسانة المسلحة للكباري والأعمال الصناعية باستخدام Wire Saw للقطاع الصندوقي أو أي قطاع آخر					م٣	٨٠٤٠	١٦٠	١٥٠,٥٠	٠,٠٠	١٥٠,٥٠	جارى	١٢١٠٠٢٠,٠٠		١٢١٠٠٢٠,٠٠	
٨٧	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مبانى سمك أكثر من ٢٥سم من الطوب أو الحجر					م٣	٦٥,٣٣	٢٤٠	١٨٢,٠٠	٥١,٠٠	٢٣٣,٠٠	جارى	١٥٢٢١,٨٩		١٥٢٢١,٨٩	
٨٨	بالمتر المكعب توريد وخرسانة مسلحة لزوم الأحدة والسلالم والأسقف وبروزاتها والكمرات والبلاطات والطبقات والدراوى					م٣	٢٨١٤	١٨٠	١٧٧,٩٢	٠,٠٠	١٧٧,٩٢	جارى	٥٠٠٦٦٦,٨٨		٥٠٠٦٦٦,٨٨	
٨٩	بالمتر المسطح توريد وخرسانة مسلحة سمك ١٥ سم لارضيات المبانى .					م٢	٢٠١	١٥٥	١٥٣,٠٠	٠,٠٠	١٥٣,٠٠	جارى	٣٠٧٥٣,٠٠		٣٠٧٥٣,٠٠	
٩٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٢٠*٣٠*٨٥ سم					م.ط	١٩٠,٩٥	٦٠	٥٧,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠	جارى	١٠٨٨٤,١٥		١٠٨٨٤,١٥	
٩١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية للدكة أسفل التبليطات والأرضيات الخرسانية					م٢	١٦٥,٨٣	٤٠٠	٣٨٩,٧٧	٠,٠٠	٣٨٩,٧٧	جارى	٦٤٦٣٥,٥٦		٦٤٦٣٥,٥٦	
٩٢	بالمتر المسطح بلاط أرضيات إنترلوك بسمك لايقل عن ٦ سم					م٢	١٦٥,٨٣	١٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	جارى	١٦٤١٧,١٧		١٦٤١٧,١٧	
٩٣	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل رطوبة للسلالم والأسطح					م٢	١٣٥,٦٨	٣٠٠	٢٩٠,٤٤	٠,٠٠	٢٩٠,٤٤	جارى	٣٩٤٠٦,٩٠		٣٩٤٠٦,٩٠	
٩٤	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانه ميول لزوم دور السطح بسمك متوسط ٧ سم					م٢	١٢٠,٦	٢٥٠	٢٢٨,٦٢	٠,٠٠	٢٢٨,٦٢	جارى	٢٧٥٧١,٥٧		٢٧٥٧١,٥٧	
٩٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى من الطوب الاسمنتى المصمت سمك ٢٥ سم					م٣	١٨٠٩	١٧٠	١٦٠,٢٦	٠,٠٠	١٦٠,٢٦	جارى	٢٨٩٩١٠,٣٤		٢٨٩٩١٠,٣٤	
٩٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى من الطوب الاسمنتى المصمت سمك ١٢ سم					م٢	٢٢١,١	٥٠٠	٤٨٧,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧,٠٠	جارى	١٠٧٦٧٥,٧٠		١٠٧٦٧٥,٧٠	
٩٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض أسقف للحوائط الداخلية والاسقف .					م٢	١٠٥,٥٣	١٦٠٠	١٥٢٣,٠٧	٠,٠٠	١٥٢٣,٠٧	جارى	١٦٠٧٢٩,٥٨		١٦٠٧٢٩,٥٨	
٩٨	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض [illegible]					م٢	١٣٥,٦٨	٧٣٠	٦٩٥,٣٤	٠,٠٠	٦٩٥,٣٤	جارى	٩٤٣٤٣,٧٣		٩٤٣٤٣,٧٣	
	الاجمالى												٢٥٠,٢٢٧,١٢٩,٤٢		٢٥٠,٢٢٧,١٢٩,٤٢	

المهندس المكتب الفنى

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

م / سلوى عباس صالح

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ____ قرش ____ جنيه سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / _____

طرف الحساب

يدفع المقاول مبلغ ____ قرش ____ جنيه نهائيا

ملاحظة : فقدت _____

غير الواردة بعقد الشروط واعتمدت من _____

مدير المصلحة _____

يعتمد ...

الوائل للاستشارات مشاريع كبارى شربين

مستخلص رقم (١٠) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

" اصلية :- مشروع تنفيذ اتصال كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / امبابة الغربى والطرق السطحيه لسائل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل				١	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى السابق															
٩٩	بالمتر المسطح توريد ودهان بوية بلاستك فئة (أ) للحوائط الداخلية والاسقف					م٢	١٣٥,٦٨	١٠٥٠	١٠٤٧,١٢	٠,٠٠	١٠٤٧,١٢		٢٥٠,٢٢٧,١٢٩,٤٢		٢٥٠,٢٢٧,١٢٩,٤٢	
١٠١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ والجرج.					م٢	٣١٦,٥٨	٥٠٠	٤٩٨,٨١	٠,٠٠	٤٩٨,٨١	جارى	١٤٢٠٧٣,٢٤		١٤٢٠٧٣,٢٤	
١٠٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك الارضيات للفراغات والحمامات والمطابخ					م٢	٣٠٦,٥٣	٢٨٠	٢٦٩,٢٠	٠,٠٠	٢٦٩,٢٠	جارى	١٥٧٩١٣,٢٧		١٥٧٩١٣,٢٧	
١٠٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب وزرة سيراميك ارتفاع ١٠ سم					م.ط	٣٥,١٨	١٥٠	١٤٢,٥٦	٠,٠٠	١٤٢,٥٦	جارى	٨٢٥١٧,٨٨		٨٢٥١٧,٨٨	
١٠٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايك لسطح					م٢	١٩٠,٩٥	٢٥٠	٢٤٦,١٩	٠,٠٠	٢٤٦,١٩	جارى	٥٠١٥,٢٦		٥٠١٥,٢٦	
١٠٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب كسوة درج جرانيت حلايب باللون المطلوب					م.ط	٨٠٤	١٠٠	٩٣,٠٦	٠,٠٠	٩٣,٠٦	جارى	٤٧٠٠٩,٩٨		٤٧٠٠٩,٩٨	
١٠٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب سلل من الحجر الفرعونى لزوم الواجهه.					م٢	٤٠٢	١٠٠	٩٥,٤١	٠,٠٠	٩٥,٤١	جارى	٧٤٨٢٠,٢٤		٧٤٨٢٠,٢٤	
١٠٩	بالكجم توريد وتركيب حديد مشغول لزوم البوابات وشبابيك الحماية					كجم	٣٩,٧	١٢٠٠	١١٩٦,٠٠	٠,٠٠	١١٩٦,٠٠	جارى	٣٨٣٥٤,٨٢		٣٨٣٥٤,٨٢	
١١١	بالعدد توريد وتركيب أبواب معدنية خارجية Rolling Shutter سمك ٨ سم					عدد	٥٠٢٥٠	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٤٧٤٨١,٢٠		٤٧٤٨١,٢٠	
١١٢	بالكجم توريد وتركيب سلم دائرى محتى داخلى بارتفاع ٥,٢٥ م					كجم	٤٠,٧١	١٧٥٠	١٧١٦,٠٠	٠,٠٠	١٧١٦,٠٠	جارى	١٠٠٥٠٠,٠٠		١٠٠٥٠٠,٠٠	
١١٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب شباك من قطاعات الألومنيوم الملون مطلية الكتروستاتيك .					م٢	٢٩١٤,٥	٢٢	٢١,٤٢	٠,٠٠	٢١,٤٢	جارى	٦٩٨٥٨,٣٦		٦٩٨٥٨,٣٦	
١١٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب باب من قطاعات الألومنيوم الملون مطلية الكتروستاتيك .					م٢	٢٩١٤,٥	٢٥	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠	جارى	٦٢٤٢٨,٥٩		٦٢٤٢٨,٥٩	
١١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب خشبية كبس من الموسكي قشر أرو حشو كولتر					م٢	٢٨٨٩,٣٨	٢٠	١٩,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠	جارى	٦٧٠٣٣,٥٠		٦٧٠٣٣,٥٠	
١١٧	بالعدد توريد وتركيب مبولة حوض معلقة من الصينى فرز أول					عدد	٣٢١٦	٤	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	٥٤٨٩٨,٢٢		٥٤٨٩٨,٢٢	
١١٨	المتر الطولى توريد وتركيب جرانيت فيردى او ما يماثله					م.ط	١٤٠٧	١٥	٩,٩٦	٠,٠٠	٩,٩٦	جارى	١٢٨٦٤,٠٠		١٢٨٦٤,٠٠	
١١٩	بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجي ديورافيت أو مايماثله بصندوق طرد					عدد	٣٨١٩	٧	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	جارى	١٤٠١٣,٧٢		١٤٠١٣,٧٢	
١٢٠	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي سائط رخامة من الفخار العالى					عدد	٤٠٢٠	٦	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جارى	٢٦٧٣٣,٠٠		٢٦٧٣٣,٠٠	
١٢١	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من الفخار العالى الصينى					عدد	٤٢٢١	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٤١٢٠,٠٠		٢٤١٢٠,٠٠	
١٢٢	بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ من الاستانلس ستيل فرز أول مقاس ١٠٠,٤٥					عدد	٣٩١٩,٥	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٧٨٣٩,٠٠		٧٨٣٩,٠٠	
١٢٥	بالعدد توريد وإنشاء غرفة تفتيش مربعة لزوم الصرف مقاسها الداخلي ٦٠×٦٠×٦٠ سم.					عدد	٣٨١٩	٤	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	١٥٢٧٦,٠٠		١٥٢٧٦,٠٠	
١٢٧	بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضيه من البلاستيك UPVC قطر ٣ بوصة شامل أصل التثبيت .					عدد	٣٧٦,٨٨	١٢	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جارى	٤٥٢٢,٥٦		٤٥٢٢,٥٦	
١٢٨	بالعدد توريد وتركيب طبة تسليك من UPVC تركب على خطوط الصرف والصل															
	ب- قطر ٣ بوصه					عدد	١٢٥,٦٣	١٨	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جارى	١٥٠٧,٥٦		١٥٠٧,٥٦	
١٢٩	بالعدد توريد وتركيب جرجورى بلاستيك UPVC من أجود الخامات لصرف مياه الأمطار بالسطح															
	ا - جرجورى قطر مخرج ٣ بوصة					عدد	٥٥٢,٧٥	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	١١٠٥,٥٠		١١٠٥,٥٠	
						الاجمالى					٢٥١,٢٨٩,٢٣٦,٣٢		٢٥١,٢٨٩,٢٣٦,٣٢			

المنفذ

مهندس المكتب الفنى

استشارى المشروع

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م / محمد وسيم عبد الهادى

الرائد للاستشارات مشاريع كبارى شربين

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

م / سلوى سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بالجهه وقدرها ـــــ ـــــ سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / ـــــــــــ

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ـــ ـــــ نهائيا

ملاحظة : الخدمات ـــــــــــ

غير الواردة بعقد الشروط واعتمدت من ـــــــــــ

مدير المصلحة ـــــــــــ

يعتمد ...

مستخلص رقم (١٠) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

" اعمالية :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى طوبه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	المبالغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى السابق													٢٥١,٢٨٩,٢٣٦,٣٢	
١٣٠	بالحفر توريد وتركيب جابيتراب من PVC فوق فرشة من الغرسانة العادية ٧٠ × ٧٠ × ١٠ سم .				عدد	١٠٥٥,٢٥	٣	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جارى	٣١٦٥,٧٥		٣١٦٥,٧٥	
١٣١	بالحفر توريد وتركيب جربليا لصرف مياه الارضية بعرض ١٥سم والجربليا				عدد	٩٠٤,٥	٣٠	٢٨,٥٠	٠,٠٠	٢٨,٥٠	جارى	٢٥٧٧٨,٢٥		٢٥٧٧٨,٢٥	
١٣٣	بالحفر توريد وتركيب سحابس بابه من البولى بروبلين بالاقطار الاتية :														
	ب - قطر ١ بوصة				عدد	٤٧٢,٣٥	٩	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جارى	٢٨٣٤,١٠		٢٨٣٤,١٠	
	د - قطر ٢ بوصة				عدد	١٧٥٨,٧٥	٤	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	٧٠٣٥,٠٠		٧٠٣٥,٠٠	
١٣٥	بالحفر توريد وتركيب سبوت بارز ٢٠ سم				عدد	٧٥٣,٧٥	٣٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	جارى	٢٢٦١٢,٥٠		٢٢٦١٢,٥٠	
١٣٦	بالحفر توريد وتركيب مخرج قارة سلك ٣٢ مم				عدد	٧٥٣,٧٥	٨٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	جارى	٦٠٣٠٠,٠٠		٦٠٣٠٠,٠٠	
١٣٧	بالحفر توريد وتركيب دائرة قارة لعدد ٤ مخارج سلك ٣٢ مم				عدد	٨٦٤,٣	٢١	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	جارى	١٧٢٨٦,٠٠		١٧٢٨٦,٠٠	
١٣٨	بالحفر توريد وتركيب مخرج بريزة مزدوجة سلك ٣٢ مم				عدد	٨٦٤,٣	٣٤	٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٠٠	جارى	٢٩٣٨٦,٢٠		٢٩٣٨٦,٢٠	
١٣٩	بالحفر توريد وتركيب دائرة بريزة لعدد ٤ براريز ٤٢ مم				عدد	١١٥٥,٧٥	٩	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	جارى	١٠٤٠١,٧٥		١٠٤٠١,٧٥	
١٤٠	بالحفر توريد وتركيب دائرة مخرج قوى ٦٢				عدد	١٥٠٧,٥	١٢	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جارى	١٨٠٩٠,٠٠		١٨٠٩٠,٠٠	
١٤١	بالحفر توريد وتركيب مفتاح انارة ١ سكة				عدد	٣٠١,٥	٥٥	٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٠٠	جارى	١٦٥٨٢,٥٠		١٦٥٨٢,٥٠	
١٤٢	بالحفر توريد وتركيب لمبة جرس				عدد	٣٢٦,٦٣	٦	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جارى	١٩٥٩,٧٨		١٩٥٩,٧٨	
١٤٣	بالحفر توريد وتركيب مخرج جرس سلك ١,٥٢ مم				عدد	٢٢١,١	٦	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جارى	١٣٢٦,٦٠		١٣٢٦,٦٠	
١٤٤	بالمتر الطولى كابل تغذيه ١٦٢٤ والفنه تشمل التركيب والتثبيت وكل مل يلزم لتمام الاتصال				عدد	٣٠١,٥	١٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جارى	٣٠١٥,٠٠		٣٠١٥,٠٠	
١٤٥	بالحفر توريد وتركيب واختبار لوحة ١٨ خط				عدد	١٥٠٧٤,٥	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	١٥٠٧٤,٥٠		١٥٠٧٤,٥٠	
١٤٦	بالحفر توريد وتركيب واختبار لوحة ١٢ خط				عدد	١٠٠٥٠	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٢٠١٠٠,٠٠		٢٠١٠٠,٠٠	
١٤٧	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل حرارى من فوم كثافة لا تقل عن ٣٠، وسمك ٥ سم .				م٢	١٥٠,٧٥	٢٣٠	٢٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨,٠٠	جارى	٣٤٣٧١,٠٠		٣٤٣٧١,٠٠	
	الاجمالى											٢٥١,٥٧٨,٥٥٥,٢٥		٢٥١,٥٧٨,٥٥٥,٢٥	

المقاول
مهندس المكتب الفنى

استشارى المشروع
مدير المشروع
م / احمد السعيد زايد

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع

رئيس الإدارة المركزية
منطقة شرق الدلتا
م / سلوى سامى صالح

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ____ ____ سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / _____

قرش جنيه طرح الحساب

يدفع المقاول مبلغ ____ ____ نهائيا

ملاحظة : الفئات _____ غير الواردة بعقد الشروط وأحدثت من _____

يعتمد ... مدير المصلحة _____

مستخلص رقم (١٠) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

" اصلية :- مشروع تنفيذ اصلى كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى السابق											٢٥١,٥٧٨,٥٥٥,٢٥		٢٥١,٥٧٨,٥٥٥,٢٥	
١٤٨	بالعد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات														
	أ - بالعد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٤٥٠*٦٠٠*١٣٧				عدد	٤٧٩٤٠	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	٢	جارى	٩٥٨٨٠,٠٠		٩٥٨٨٠,٠٠	
	ب - بالعد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٤٠٠*٥٠٠*١٩٧				عدد	٤٧٢٠٠	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	٣	جارى	١٤١٦٠٠,٠٠		١٤١٦٠٠,٠٠	
	ج - بالعد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٤٥٠*٦٠٠*١٩٧				عدد	٦١٣٥٠	١	٠,٠٠	١,٠٠	١	جارى	٦١٣٥٠,٠٠		٦١٣٥٠,٠٠	
	د - بالعد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٤٥٠*٦٠٠*١٨٦				عدد	٥٩١٣٠	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	٢	جارى	١١٨٢٦٠,٠٠		١١٨٢٦٠,٠٠	
	ه - بالعد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٤٠٠*٥٠٠*١٨٦				عدد	٤٥٣٧٠	٤	٠,٠٠	٤,٠٠	٤	جارى	١٨١٤٨٠,٠٠		١٨١٤٨٠,٠٠	
	و - بالعد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٤٠٠*٥٠٠*٢٠٠				عدد	٤٧٦٩٠	٤	٠,٠٠	٤,٠٠	٤	جارى	١٩٠٧٦٠,٠٠		١٩٠٧٦٠,٠٠	
	ز - بالعد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٤٠٠*٥٠٠*١٣٧				عدد	٣٦٠٧٠	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	٢	جارى	٧٢١٤٠,٠٠		٧٢١٤٠,٠٠	
	ح - بالعد توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C2 مقاس ٦٠٠*٧٠٠*١٧٦				عدد	٨٤٦٤٠	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	٢	جارى	١٦٩٢٨٠,٠٠		١٦٩٢٨٠,٠٠	
١٤٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بادات منم النيوبرين (elastomeric pad) بسمك حتى ٣ سم طبقا للمواصفات				م٢	١٢٤٤٠	١٥	٠,٠٠	١٤,٩٢	١٤,٩٢		١٨٥٦٠٤,٨٠		١٨٥٦٠٤,٨٠	
١٥٠	بالعد عمل الدراسه اللازمه للطرق السطحيه اعلى ترعة الساحل والتى تشمل عمل الرفع الهيدروجرافى والطبوجرافى وتجميع البيانات الهيدرولوجيه للمناسيب والتصرفات الحاليه والمستقبليه				عدد	٤٢٠٠٠	١	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٤٢٠٠٠,٠٠		٤٢٠٠٠,٠٠	
١٥١	بالعد للفتحة الواحدة توريد و تنفيذ شدات خاصة لعدم غلق الطريق أسفل بلاطة الكوبرى و التى تسمح بحركة المرور أثناء تنفيذ الاعمال للكمرات والبلاطات المصبوبة				عدد	٨٠٠٠٠	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جارى	٢٤٠٠٠٠,٠٠		٢٤٠٠٠٠,٠٠	
١٥٢	بالعدد أعمال تكسير بالعناصر الخرسانية المسلحة المختلفة وذلك باستخدام ماكينة الاكوابر بأقطار مختلفة والبند لا يشمل التقطيع بماكينة الاكوابر والمنشار والفتح اليدوى كل ما يلزم لتمام العمل				عدد	١٣٦٠	١٨٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠	جارى	١٢٢٤٠٠,٠٠		١٢٢٤٠٠,٠٠	
١٥٣	بالعدد تخريم وتزريع اشاير حديد تسليح باى قطر ويشمل التثبيت بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لاعتمادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لتمام العمل				عدد	٤٥	٩٩٧٠	٠,٠٠	٩٩٦٤,٠٠	٩٩٦٤,٠٠	جارى	٤٤٨٣٨٠,٠٠		٤٤٨٣٨٠,٠٠	
١٥٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم تدعيم العناصر الخرسانيه بالابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية				م٣	٣٤٢٥	١٠٠	٠,٠٠	٨٠,٩١	٨٠,٩١	جارى	٢٧٧١١٦,٧٥		٢٧٧١١٦,٧٥	
١٥٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية				م٢	٢٨٥	١٥٠٠	٠,٠٠	٨٦٥,٠٠	٨٦٥,٠٠	جارى	٢٤٦٥٢٥,٠٠		٢٤٦٥٢٥,٠٠	
١٥٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير تغذية من البولى بروبلين سمك ٤ مم														
	ب - مواسير قطر ٢ بوصة				م.ط	٥٢٠	١٨٥	٠,٠٠	٧٠,٨٣	٧٠,٨٣	جارى	٣٦٨٣١,٦٠		٣٦٨٣١,٦٠	
												٢٥٤,٢٠٨,١٦٣,٤٠		٢٥٤,٢٠٨,١٦٣,٤٠	

المقاول

مهندس المكتب الفنى

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد

رئيس الادارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

م/ بسطوى سامى صالح

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومشروط وان المبالغ المبينة بالقيد وقدرها _____ سبق صرفها الى المقاول

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / _____

قرش جنيه على الحساب

يدفع للمقاول مبلغ ____ _____ نهائيا

ملاحظة : الفئات _____ غير الواردة بعقد الشروط واعتمدت من _____

يعتمد ،،، مدير المصلحة _____

مستخلص رقم (١٠) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

" عملية :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى السابق											٢٥٤,٢٠٨,١٦٣,٤٠		٢٥٤,٢٠٨,١٦٣,٤٠	
١٥٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC من نوعية الأنواع														
	أ - مواسير قطر ٣ بوصة.				م.ط	٢٢٥	١٥٠	٠,٠٠	٢٧,٣٦	٢٧,٣٦	جارى	٨٨٩٢,٠٠		٨٨٩٢,٠٠	
	ب - مواسير قطر ٤ بوصة.				م.ط	٤٢٠	١٢٠	٠,٠٠	٢٧,٩٢	٢٧,٩٢	جارى	١١٧٢٦,٤٠		١١٧٢٦,٤٠	
	ج - مواسير قطر ٦ بوصة.				م.ط	٥٨٥	١١٥	٠,٠٠	١١,٢٧	١١,٢٧	جارى	٦٥٩٢,٩٥		٦٥٩٢,٩٥	
١٥٩	بالمتر المسطح توريد ودهان سافيتر لزوم الحوائط الخارجية لمبنى المطافى				م٢	١٣٥	١٢٠٠	٠,٠٠	١١٧٣,٧٨	١١٧٣,٧٨	جارى	١٥٨٤٦٠,٣٠		١٥٨٤٦٠,٣٠	
١٦٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب حجر فرعونى لزوم الواجهات عرض ٥٠ سم				م.ط	٤٥٠	١٠٥	٠,٠٠	١٠٠,٤٨	١٠٠,٤٨	جارى	٤٥٢١٦,٠٠		٤٥٢١٦,٠٠	
١٦١	بالعدد توريد و تركيب خلاطات مياة ومجموعة دش والبند يشمل مواسير التغذيه وكل ما يلزم مع نهو العمل				عدد	٣٧٥٠	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	٦	جارى	٢٢٥٠٠,٠٠		٢٢٥٠٠,٠٠	
١٦٢	بالعدد توريد وتركيب شطاف فوتوماتيك للحمامات والبند يشمل مواسير التغذيه وكل ما يلزم مع نهو العمل				عدد	٥٥٠	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	٦	جارى	٣٣٠٠,٠٠		٣٣٠٠,٠٠	
١٦٣	بالعدد توريد وتركيب ماتور لرفع المياة قدرة ٢ حصان شامل خزان الضغط و المحابس و المواسير و كل مايلزم التركيب طبقاً لاصول الصناعة.				عدد	٢٥٠٠٠	١	٠,٠٠	١,٠٠	١	جارى	٢٥٠٠٠,٠٠		٢٥٠٠٠,٠٠	
١٦٤	بالعدد توريد و تركيب خزان مياة من البلاستيك شامل المحابس و الوصلات وحواسة الخزان و جميع مايلزم التركيب طبقاً لاصول الصناعة.				عدد	١١٧٥٠	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جارى	٢٣٥٠٠,٠٠		٢٣٥٠٠,٠٠	
١٦٥	بالعدد توريد و تركيب حنفيات مورس قطر ٢ بوصة شامل المحبس و الترمكر و كل مايلزم التركيب طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				عدد	٨٠٠٠	١	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٨٠٠٠,٠٠		٨٠٠٠,٠٠	
١٦٦	بالعدد توريد و تركيب حنفيات مياة قطر ١ بوصة شامل كل مايلزم التركيب طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				عدد	٢٥٠	١	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٥٠,٠٠		٢٥٠,٠٠	
١٦٧	بالعدد توريد بالبو شامل الخلاط و مجموعة دش مسطرة وكل مايلزم التركيب من مواسير صرف من UPVC و مواسير تغذية من البولى بروبالين و كل مايلزم لنهو العمل				عدد	١٠٥٠٠	١	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	١٠٥٠٠,٠٠		١٠٥٠٠,٠٠	
١٦٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب جرانيت حلايب بسمولة ذات محتوى أسمنتى ٣٠٠كجم/م٣ والفئة تشمل التلميع الميكانيكي والسنفرة وملئ الفواصل بمبانى الأسمنت والكلة والزنك والأكسيد الملون				م٢	١٦٨٠	١٠٠	٠,٠٠	٩٧,٣٠	٩٧,٣٠	جارى	١٦٣٤٦٤,٠٠		١٦٣٤٦٤,٠٠	
١٦٩	بالمتر الطولى توريد و تركيب وزرة جرانيت حلايب ارتفاع ١٠ سم ، ويجب سقى الفراغ بين الوزرة السيراميك والحائط المثبت بسمولة لباقي الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢				م.ط	١٧٥	١٠٠	٠,٠٠	٩١,٩٦	٩١,٩٦	جارى	١٦٠٩٣,٠٠		١٦٠٩٣,٠٠	
١٧٠	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية لتغذية مبنى الحماية المدنية والفئة تشمل التركيب والتثبيت وكل مايلزم لنهو العمل نهوأ كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة.				عدد	٥٠٠٠٠	١	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٥٠٠٠٠,٠٠		٥٠٠٠٠,٠٠	
١٧١	بالعدد توريد وتركيب كشاف ٦٠٦٠ قدرة ٥٠ وات والفئة تشمل التركيب والتثبيت والمسامير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنيه.				عدد	٣٣٥٠	٣٨	٠,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	جارى	١٢٧٣٠٠,٠٠		١٢٧٣٠٠,٠٠	
١٧٢	بالعدد توريد وتركيب كشاف حائط خارجي بلورى قدرة ١٨ وات والفئة تشمل التركيب والتثبيت والمسامير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنيه.				عدد	٢٠٠٠	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جارى	٦٠٠٠,٠٠		٦٠٠٠,٠٠	
١٧٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف [illegible] طبقا للمواصفات والرسومات والكشاف ذو درجة حماية لاتقل عن IP66 ضد تسرب المياة والاتربة والفئة تشمل التركيب والتثبيت والمسامير				عدد	١٨٠٠	٥	٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	جارى	٩٠٠٠,٠٠		٩٠٠٠,٠٠	
	الاجمالى											٢٥٤,٩٠٣,٩٥٨,٠٥		٢٥٤,٩٠٣,٩٥٨,٠٥	

المقاول

مهندس المكتب الفنى

مدير المشروع

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

م / مطوى صلحى صالح

الرائد للاستشارات الهندسية
مشاريع كبارى شربين

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالجنيه وكسرها ـــــ قرش ـــــ جنيه سبق صرفها الى المقاول

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / _____

طرف الحساب

قرش جنيه

يدفع المقاول مبلغ ـــ ـــــ نهائيا

ملاحظة : الفئات _____ غير الواردة بعقد الشروط وأعتمدت من _____

يعتمد ...

مدير المصلحة _____

مستخلص رقم (١٠) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

• اصلية :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
				اجمالى السابق								٢٥٤,٩٠٣,٩٥٨.٠٥		٢٥٤,٩٠٣,٩٥٨.٠٥	
١٧٤				بالحد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات طبقا للمواصفات والرسومات والكشاف ذو درجة حماية لاتقل عن IP66 ضد تسرب المياة والاتربة	عدد	٧٥٠٠	٨٤	٠,٠٠	٧٨,٠٠	٧٨	جارى	٥٨٥٠٠٠,٠٠		٥٨٥٠٠٠,٠٠	
١٧٥				بالحد توريد وتركيب كشاف فلود لايت ١٠٠ وات والبند ومحمل على البند جميع مايلزم التركيب حسب المواصفات الفنيه	عدد	٧٠٠٠	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	٣	جارى	٢١٠٠٠,٠٠		٢١٠٠٠,٠٠	
١٧٦				بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل الموتيوم مسلح قطاع ٢٥×٤ مم٢ وذلك لتغذية الاعمده والبند يشمل التوريد والتركيب والحفر فى جميع انواع التربه وكل ما يلزم لتمام العمل.	م.ط	٣٣٥	٢٥٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٠,٠٠	٢٠٥٠	جارى	٦٨٦٧٥٠,٠٠		٦٨٦٧٥٠,٠٠	
				تشوينات											
٤٢				تشوينات حديد تسليح من الصلب [illegible] لتنفيذ جميع العناصر الانشائية (حديد اطوال ١٢ م فى البر).	طن	٢٢٦١٧.٥	٦٣٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
				الاجمالى								٢٥٦,١٩٦,٧٠٨.٠٥		٢٥٦,١٩٦,٧٠٨.٠٥	

المقاول

مهندس المكتب الفنى

مدير المشروع

م / محمد مصطفى

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

م / مجدى سامى صالح

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالغيره وقدرها .... سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / _____

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ___ _____ نهديا

ملاحظة : الفئات _____ غير الواردة بعقد الشروط واعتمدت من _____

يعتمد ،،، مدير المصلحة _____

مستخلص رقم (١٠) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

" عملية :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى علوية عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه لمثل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سلسكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	القيمة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	عملية كوبرى علوى عند تقاطع طريق المنصورة - طلخا - شربين - دمياط الغربى من شارع الجيش														
	اولا : الاعمال الصناعيه														
١	بالمتر الطولى اعمال الرفع المساحى للمرافق والمعترضات				م.ط	١١,٠٦	٤٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جارى	٤٤٢٤,٠٠		٤٤٢٤,٠٠	
٧	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر				م.ط	٣٦١,٨	١٠٠٠	٩٩٠,٥٠	٠,٠٠	٩٩٠,٥٠	جارى	٣٥٨٣٦٢,٩٠		٣٥٨٣٦٢,٩٠	
٨	العدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل				عدد	٢٤٦٠٢٤	٢	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٤٦٠٢٤,٠٠		٢٤٦٠٢٤,٠٠	
١٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بالبر				م.ط	٣١٦٥,٧٥	٩٩٠٠	١٩٥٨,٤٠	٩١,٦٠	٢٠٥٠,٠٠	جارى	٦٤٨٩٧٨٧,٥٠		٦٤٨٩٧٨٧,٥٠	
	أ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣ طبقاً لاعتماد إستشارى الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكبارى				م.ط	٦٥,٣٣	٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠		٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠				طن	٢٣٦١٧,٥	١٤٦٠	١٣٨,٠٠	١١,٩٠	١٤٩,٩٠	جارى	٣٥٤٠٢٦٣,٢٥		٣٥٤٠٢٦٣,٢٥	
	البنود غير المثبتة والإضافية طبقًا لمتطلبات التنفيذ														
٦٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق سند قطر ٨٠ سم من البنتونايت				م.ط	١٩٠٩,٥	٣٠٠٠	١٤٥٧,٠٠	١١,٦٠	١٤٦٨,٦٠	جارى	٢٨٠٤٢٩١,٧٠		٢٨٠٤٢٩١,٧٠	
٦٦	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بناتج الحفر داخل الموقع حتى منسوب سطح الطريق				م٣	٦٠,٣	١٤٩٩٩	٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠	جارى	١١٧٥٨٥,٠٠		١١٧٥٨٥,٠٠	
٧٣	الطن توريد وتصنيع وتركيب قيسون ثابت (خلاف محتى)				طن	٣١١٥٥	٣٤٠	١٣٩,٦٠	١١,٦٤	١٤٨,٢٤	جارى	٤٦١٨٤١٧,٢٠		٤٦١٨٤١٧,٢٠	
	الاجمالى											١٨,١٧٩,١٥٥,٥٥		١٨,١٧٩,١٥٥,٥٥	

المقاول — مهندس المكتب الفنى

استشارى المالك — مدير المشروع — م/ محمد عبد الهادى

الهيئة العامة للطرق و الكبارى — مدير المشروع — م / احمد السعيد زايد

مدير المشروع

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالجهه واخرها .... سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / .....

قرش جنيه طرف الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائيا

ملاحظة : فائدة ..... خبر الوارد بعلة الشروط وأخذت من .....

بخصم ... مدير المصلحة .....

رئيس الإدارة المركزية
منطقة شرق الدلتا
م / سلوى سامى صالح

الرائد للاستشارات الهندسية
مشاريع كبارى شربين

مستخلص رقم (١٠) جارى (الأسعار بعد المفاوضه)

٢ اعمالية :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى طوبه عند تقاطع طريق المنصوره / طنطا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساساكى)

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى السابق											١٨,١٧٩,١٥٥.٥٥		١٨,١٧٩,١٥٥.٥٥	
٧٤	بالعدد عمل الدراسه اللازمه للبريخ والتي تشمل عمل الرفع الهيدروجرافي والطبوغرافي وتجميع البيانات الهيدروأوجيه				عدد	١٩٨٠٠٠	١	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	١٩٨٠٠٠,٠٠		١٩٨٠٠٠,٠٠	
٧٥	بالعدد عمل الدراسه الهيدروليكيه اللازمه للطرق السطحيه بترعه الساحل وخرازيق السند بترعه البلامون والتي تشمل عمل الرفع الهيدروجرافي والطبوغرافي وتجميع البيانات الهيدروأوجيه				عدد	٣١٢٠٠	٣	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٣١٢٠٠,٠٠		٣١٢٠٠,٠٠	
	الاجمالى											١٨,٤٠٨,٣٥٥.٥٥		١٨,٤٠٨,٣٥٥.٥٥	

المقاول

مهندس المكتب الفنى

مدير المشروع

استشارى المالك

مدير المشروع

بشير محمد عبد الهادى

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

م / حلمى سنى صالح

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالجهه وقدرها ..... صرف صرفها إلى المقاول

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / .....

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ___ ___ نهائيا

ملاحظة : الخدمات ..... غير الواردة بعقد الخدمة وأخذت من .....

يعتمد ... مدير المصلحة _____

الرائد للاستشارات الهندسية مشاريع كبارى شربين

مستخلص رقم (١٠) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

" اعمالية :- مشروع تنفيذ اعمال كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طنطا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل			١	الوحدة	القيمة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
عملية تطوير الطريق السطحي الرابط بين عدد(٢) كوبري علوي التي سيتم انشائها والطرق السطحية أسفل هذه الكباري															
١٠	بالمتر الطولى إنشاء حاجز من الخرسانة (تيوجرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة				م.ط	٦٤٣,٢	١٦٠٠	١٠٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٠٠	جارى	٦٦٢٤٩,٦٠		٦٦٢٤٩,٦٠	
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورات اسمنتية (عجالى) بأبعاد ٢٥/٣٠×٣٠×٥٠سم				م.ط	١٢٦,٦٣	٥٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	جارى	٣٧٩٨,٩٠		٣٧٩٨,٩٠	
	الاجمالى											٧٠,٠٤٨,٥٠		٧٠,٠٤٨,٥٠	
	الاجمالى العام													٢٧٤,٦٧٥,١١٢.١٠	

المقاول

مهندس المكتب الفنى

مدير المشروع

استشارى المالك

مدير المشروع

جابر محمد عبد الهادى

هيئة قضاء الطرق و الكبارى

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد

قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومطبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ____ ____ سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / _____

قرش جنيه على الحساب

يدفع للمقاول مبلغ ____ ____ نهائيا

ملاحظة : الفئات _____ غير الواردة بعقد الشروط وأعتمدت من _____

يعتمد ...

مدير المصلحة _____

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

م / أسامة عباس صالح

الرائد للاستشارات الهندسية
مشاريع كبارى شربين

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

ملف رقم :

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نوضح لسيادتكم بيان بكميات المستخلص رقم { } جارى عن عملية .....

..... مقاولة شركة ..... من بدء العمل حتى .....

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند طبقاً لأخر مقايسة معتمدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن

ملاحظات على المستخلص

١. المعمل :- التقرير رقم ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... يغطى كميات المستخلص

٢. التعلية لحين التقييم .....

.....

.....

٣. الحجز لحين نهو الملاحظات .....

.....

.....

٤. الخصم .....

.....

مهندس العملية مدير الأعمال