الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

أعمال انشاء عدد (4) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبري (اسكندريه الصحراوى - مدخل اكتوبر - تقاطع الفيوم - المنصوريه)
مستخلص جاري رقم (1) بتاريخ 2023/09/21
عقد رقم : (2023/2022/2227)

الشركة المنفذة :
الغرابلى للاعمال الهندسيه المتكامله

GIECO
الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائى	إجمالى قيمة الأعمال التى تمت إلى الأن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	أعمال الجسات بالبير لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشارى (اربعمائه متر طولى فقط لاغير)	٥٠٠	م.ط	٤٠٠	..	١٢٠	١٢٠	جارى	..	٦٠٠٠٠	..	..	..	٦٠٠٠٠	- وسائل تامين سلامه المرور متواجده - وسائل الامن لصناعي للاعمال متواجده - تم تسليم وثائق التامين - المعدات متواجده - الجهاز الفني للمقاول متواجد - يراعى فصل قيمة التجارب المعملية - جميع المحملات بمعرفة الادارة - التقرير المبدني للمشروع متواجد
2	بالمتر المربع تكسير وازالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ,مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كيلومتر بالزيادة او النقصان. (اربعة الاف متر مسطح فقط لاغير)	١٢٠	م2	٤٠٠٠	..	١٥٠٠	١٥٠٠	جارى	..	١٨٠٠٠٠	..	..	..	١٨٠٠٠٠	
8	بالمتر الطولي إزالة حواجز نيوجرسي قائمة والبند يشمل تكسير وإزالة الحواجز المصنعة من الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بما في ذلك القاعدة والفرشة الخرسانية والتنظيف ونقل كافة المخلفات إلى المقالب العمومية طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (الف متر طولى فقط لاغير)	١٠٠	م.ط	١٠٠٠	..	١٣	١٣	جارى	..	١٣٠٠	..	..	..	١٣٠٠	
10	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة، وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بالجهاد لا يقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (سبعه الالف وسبعمائه مترمكعب فقط لا غير)	١٨٠	م3	٧٧٠٠	..	٤٣٠٠	٤٣٠٠	جارى	..	٧٧٤٠٠٠	..	..	..	٧٧٤٠٠٠	
14	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفه خاليه من المواد العضويه الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول لاساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقه عن 25سم مع الغمر بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الميكانيكيه للحصول على اقصى كثافة جافه وعمل الاختبارات اللازمه للتاكد من ذلك ونهو السطح العلوى للردم وتحسب كمية الردم بعد الدمك والفنه تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف متر مكعب فقط لاغير)	٢٠٠	م3	١٠٠٠	..	٩٥٠	٩٥٠	جارى	..	١٩٠٠٠٠	..	..	..	١٩٠٠٠٠	
25	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لـزوم الأساسات وذلك بالأبعاد والبيانات طبقا للرسومات من مونة مكونة من 1م3 زلط و 0.5م3 رمل و 300 كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية 28يوم عن 200 كجم / سم2 والفنة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري_مما جميعة بالمتر المكعب. (مائتان وخمسون متر مكعب فقط لاغير)	٢٣٥٠	م3	٢٥٠	..	١١٥	١١٥	جارى	..	٢٧٠٢٥٠	..	..	..	٢٧٠٢٥٠	
26	بالمتر المسطح توريد وصب دكك من الخرسانه العاديه للارضيات وذات سمك 10سم وذلك من مونه مكونه من 0.8م3سن متدرج و0.4م3 رمل و300كجم اسمنت بورتلاندى عادى على الاقل المقاومه المميزة للمكعبات القياسيه 28يوم عن 200كجم/سم2والفنه تشمل عمل الفورم والعبوات والدعصات اللازمه للصب باسان كاف كما تشمل الفنه الخلط والدمك واللصب باستخدام مضخة للخرسانه ...ونهو كل ما يلزم حسب اصول الصناعه والمواصفات الفنيه وطبقا لتعليمات المهندس الاستشارى مما جميعه بالمتر المسطح (الفان ومائتان متر مسطح فقط لاغير)	٢٥٠	م2	٢٢٠٠	..	٢٣٥	٢٣٥	جارى	..	٥٨٧٥٠	..	..	..	٥٨٧٥٠	
28	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة وذلك من مونة مكونة من 0.8م3 زلط و 0.4م3 رمل 450 كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعدثمانية وعشرون يوماً عن 350 كجم / سم2 و الفنه لا تشمل توريد و تشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفنة عمل الفرم و الشدات و العبوات والدعامات اللازمه للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفنة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ...ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري _مما جميعه بالمتر المكعب. (ثمانمائة متر مكعب فقط لاغير)	٣٨٠٠	م3	٨٠٠	..	٢١٥	٢١٥	جارى	..	٨١٧٠٠٠	..	..	..	٨١٧٠٠٠	
	إجمالي الصفحة								..	٢٣٥١٣٠٠	..	..	..	٢٣٥١٣٠٠	

الشركة المنفذة
الغرابلى للاعمال الهندسيه المتكامله
مهندس مكتب فنى المشروع
م/ صبرى عبدالشكرى
مدير المشروع :
م/احمد اسماعيل

الاستشارى العام مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
مهندس المشروع الاستشاري:
م / احمد الكريم
مهندس مكتب فنى استشارى
م / محمد عبد النبى
مدير المشروع
م/ رمضان فؤاد

ممثل المالك
الهيئه العامه للطرق والكباري
مهندس المشروع م / ممدوح سليمان

محاسب المنطقة
أ / أحمد عبدالجواد

مدير عام المشروعات
م / محمود الشيخ

الرائد للاستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع BRT (الاتوبيس الترددي)

1/2

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

أعمال انشاء عدد (4) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبري (اسكندريه الصحراوى -مدخل اكتوبر-تقاطع الفيوم-المنصوريه)

مستخلص جاري رقم (1) بتاريخ 2023 / 9/21

عقد رقم : (2023/2022/2227)

الشركة المنفذة :
الغرابلى للاعمال الهندسيه المتكامله

GIECO
الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائى	إجمالى قيمة الأعمال التى تمت إلى الأن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
29	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للحوائط الساتده مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى المقاومه المميزة للمكعب القياسى للخرسانه المسلحه بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة لاتقل عن 350 كجم/سم2 والايقل محتوى الاسمنت عن 400كجم/م3مع معالجة الخرسانه بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنيه وتعليمات المهندس المباشر والفئه لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .(ستمائه متر مكعب فقط لا غير)	٣٦٠٠	م3	٦٠٠	..	٦٥	٦٥	جارى	..	٢٣٤٠٠٠	..	..	..	٢٣٤٠٠٠	- وسائل تامين سلامه المرور متواجده - وسائل الامن لصناعي للاعمال متواجده - تم تسليم وثائق التامين - المعدات متواجده - الجهاز الفني للمقاول متواجد - يراعى فصل قيمة التجارب المعملية - جميع المحملات بمعرفة الادارة - التقرير المبدني للمشروع متواجد
30	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من 0.8م3 زلط و 0.4م3 رمل و400 كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعدثمانية وعشرون يوما عن 300 كجم / سم2 و الفئه لا تشمل توريد و تشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل الفرم و الشدات و العيوات والدعامات اللازمه للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ...ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الإستشارى _مما جميعه بالمتر المكعب. (تسعمائه وخمسون مترفقط مكعب لاغير)	٤٠٠٠	م3	٩٥٠	..	١٥٥	١٥٥	جارى	..	٦٢٠٠٠٠	..	..	..	٦٢٠٠٠٠	
34	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 40/60 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط و المواصفات و اللوحات و جداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (الفان طن فقط لاغير)	٣٢٥٠٠	طن	٢٠٠٠	..	٦٦	٦٦	جارى	..	٢١٤٥٠٠٠	..	..	..	٢١٤٥٠٠٠	
43	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهار و كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلي المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (ثمانية الالف متر مسطح فقط لا غير)	٨٠	م2	٨٠٠٠	..	١٥٠٠	١٥٠٠	جارى	..	١٢٠٠٠٠	..	..	..	١٢٠٠٠٠	
44	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول 52 و 37 لاجزاء المعدن والفئة تشمل اعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الافقية والنقل والتركيب بالموقع و الدهان بوجهين بريمر ووجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن 240 ميكرون طبقا للظروف البيئة المحيطة وتوصيات الاستشاري على ان تعتمد من جهاز الاشراف قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر على ان تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل و الاطوال و الاعتماد قبل البدء في التصنيع . (ستمائه وخمسون طن فقط لاغير)	٦٨٠٠٠	بالطن	٦٥٠	..	٦١	٦١	جارى	..	٤١٤٨٠٠٠	..	٤١٤٨٠٠	..	٣٧٣٣٢٠٠	استقطاع 10% لحين نهو الملاحظات
45	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح سندويتش بسمك 5سم لزوم تغطيات الاسقف والجوانب والماده العازلة مضغوطه بضغط لا يقل عن 40 والصاج بسمك 7. مللي مجلفن لمقاومة الصدا (ايكون او ما يماثلها) وكذلك يشمل السعر توريد وتركيب مسامير التثبيت المجلفنة والصواميل والورد المعدنيه والكاوتشوك والتركيب بواسطه مسدس الهواء على ان يتم اعتماد جميع العينات والرسومات التفصيليه قبل البدء التركيب كما يشمل السعر جميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه والمواصفات الفنيه والرسومات التنفيذيه وتعليمات المهندس المشرف . (الفان وثلاثمائه متر مسطح فقط لاغير)	١٧٠٠	م2	٢٣٠٠	..	٣٠٠	٣٠٠	جارى	..	٥١٠٠٠٠	..	١٥٣٠٠٠	..	٣٥٧٠٠٠	استقطاع30% لحين نهو الملاحظات
46	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطه الطوبه والباكيه المعدنيه والفئه تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثه عشرطن فقط لاغير)	٥٠٠٠٠	بالطن	١٣	..	٠٠,٣٠	٠٠,٣٠	جارى	..	١٥٠٠٠	..	٤٥٠٠	..	١٠٥٠٠	استقطاع 30% لحين نهو الملاحظات
	إجمالي الصفحة								..	٧٧٩٢٠٠٠	..	٥٧٢٣٠٠	..	٧٢١٩٧٠٠	
	إجمالي أعمال المنفذة								..	١٠١٤٣٣٠٠	..	٥٧٢٣٠٠	..	٩٥٧١٠٠٠	
	اجمالي اعمال المستخلصات السابقة								..	..	..	..	..	..	
	صافي أعمال المستخلص (1) (فقط مبلغ وقدره تسعة ملايين وخمسمائه وواحد وسبعون الف جنيها مصرياً لا غير)								..	١٠١٤٣٣٠٠	..	٥٧٢٣٠٠	..	٩٥٧١٠٠٠	

الشركة المنفذة
الغربلى للاعمال الهندسيه المتكامله

مهندس مكتب فنى الشركه : م/ صبرى السكرى
مدير المشروع : م/ احمد اسماعيل

الاستشارى العام مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

مهندس المشروع الاستشاري: م / احمد الكريم
مهندس مكتب فنى استشارى م / محمد عبد النبى
مدير المشروع : م/ رمضان فؤاد

الرائد للاستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع BRT (الاتوبيس الترددي)

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع م / [illegible]

رئيس الاداره المركزيه لطرق الاستثمارية والطريق الدائرى ومحاوره
مهندس / ضياء الدين مصطفى

محاسب المنطقة
أ / أحمد عبدالجواد

مدير عام المشروعات
م / محمود الشيخ

تحرير فى / /