عن عملية : استكمال أسفلت تنفيذ الجسر الترابي والأعمال المساحية لخطوط مشروع إنشاء الخط الكهربائي السريع ( المسعة - الخصمة الإدارية - الحيس الجديدة - مشروع )
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم 221+000 إلى الكم 227+620 بطول 6.62 كم اتجاه السلطان ( بالأمر المباشر )

مستخلص جاري رقم . 3 — تنفيذ شركة / إيناء محمد جبور للإنشاء والصيانة — مدة العقد من بداية العمل حتى 20 / 11 / 2023

تعاقد رقم 2022 / 2023 — بتاريخ 21 / 05 / 2023 اتجاه السلطان

| م | بيان الأعمال | الكمية حسب العقد (وفق الجدولة) | كمية البند بالعقد المنفذة السابقة | الوحدة | سعر العقد للبند | سعر الإعمال التي تمت بالعقد | كمية سعر الإعمال | كمية سعر الإعمال التي تمت | جاري / سابق | سعر الإعمال (وفق الجدولة) | سعر الإعمال التي تمت (وفق الجدولة) | المبلغ الإجمالي (وفق الجدولة) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | بند أسفلت حصر الطبقة الموازية من الأحجار والمرو والحصى والمستخدمة في مناطق أخرى | | | | | | | | | | | | تقارير / استمارات - الموقع - الشهور / موجودة |
| | مساحة أقل من 500 متر | 5.00 | | | | | | | | | | | |
| | جاري مساحة قدر 5.25 هكتار قدر 1 كم (مساحة أقل المحددة 18 كم - 0.5 كم) | 4.38 | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أسعار موجودة |
| 1.1 | بند نقل وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع | | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستمر بعد مباشرة أعمال موجودة |
| | مساحة أقل من 2 كم | 15.00 | | | | | | | | | | | المهندس موجود وشاهد أعمال |
| | جاري مساحة قدر 5.5 هكتار قدر 1 كم (مساحة أقل المحددة 10 كم - 2 كم) | 6.40 | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أسعار ومهندس المشروع موجودين |
| 1.1 | بند أسفلت حصر الطبقة وإزالة مستمرة وغير مستمرة و _____ | | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الكمية المشروع موجودة |
| | مساحة أقل من 45 كم | 80.00 | | | | | | | | | | | المستشار والمهندس موجودة |
| | جاري مساحة قدر 0.80 هكتار قدر 1 كم (مساحة أقل المحددة 18 كم - 45 كم) | 21.60 | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مطابق لجدول الأسعار والمستخدم موجودة |
| 1.1 | بند أسفلت حصر الطبقة وإزالة المستخدمة المتبقية بأي عمق تعادل في الأماكن التي يحددها المهندس | | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الكمية الإضافية موجودة |
| | | 60.00 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | بند أسفلت حصر طبقة مستمرة ( أساس ) وذلك بناء على توجيه المستشار لمرحلة أعمال الأساس ) | | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | مساحة أقل من 500 متر | 20.10 | | | | | | | | | | | |
| | جاري مساحة قدر 0.5 هكتار قدر 1 كم (مساحة أقل المحددة 18 كم - 0.5 كم) | 14.80 | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.1 | حصر بطبقة رابطة أولية مطلية لتوحيد وتشغيلها بمستخدم كأساس للتسوية | | 100 | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | مساحة أقل من 2 كم | 57.00 | | | | | | | | | | | |
| | جاري مساحة قدر 1.2 هكتار قدر 1 كم (مساحة أقل المحددة 90 كم - 2 كم) حتى تاريخ 2022/5/31 | 105.60 | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | جاري مساحة قدر 1.4 هكتار قدر 1 كم (مساحة أقل المحددة 90 كم - 2 كم) بعد تاريخ 2022/5/31 | 123.20 | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | رسوم المواد المحلية (سعة السلة = 1.25 + نسبة الانكماش = 1.12 + رسوم المادة = 32) | 44.80 | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | رسوم نقل وتوزيع طبقة مستمرة بالكمية الموجودة أسعار الطرق | 11.00 | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.1 | بند أسفلت حصر وتوزيع وفرش طبقة تسمى (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة | | 100 | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | مساحة أقل من 20 كم | 100.00 | | | | | | | | | | | |
| | جاري مساحة قدر 1.20 هكتار قدر 1 كم مساحة قدر 105 كم - 20 كم . ( قصدة الوطنية ) طبقة المقطوعة | 102.00 | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | جاري مساحة قدر 1.20 هكتار قدر 1 كم مساحة قدر 91 كم - 20 كم . ( قصدة الأمريكاني ) طبقة المقطوعة | 85.20 | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | رسوم المواد المحلية ( سعة السلة = 1.30 + نسبة الانكماش = 1.12 + رسوم المادة = 90 ) | 131.04 | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | رسوم نقل وتوزيع طبقة مستمرة بالكمية الموجودة أسعار الطرق | 25.00 | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5.1 | بند أسفلت حصر وتوزيع وفرش طبقة تسمى Subballast من الأحجار الصلبة | | 100 | م2 | | | | | | | | | |
| | مساحة أقل من 20 كم | 105.00 | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | جاري مساحة قدر 1.20 هكتار قدر 1 كم مساحة قدر 105 كم - 20 كم . ( قصدة الوطنية ) طبقة المقطوعة | 102.00 | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | جاري مساحة قدر 1.20 هكتار قدر 1 كم مساحة قدر 91 كم - 20 كم . ( قصدة الأمريكاني ) طبقة المقطوعة | 85.20 | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | جاري مساحة قدر 1.20 هكتار قدر 1 كم مساحة قدر 98 كم - 20 كم . ( قصدة الغربية ) طبقة المقطوعة | 93.60 | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | رسوم المواد المحلية ( سعة السلة = 1.30 + نسبة الانكماش = 1.12 + رسوم المادة = 95 ) | 138.32 | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | رسوم نقل وتوزيع طبقة مستمرة بالكمية الموجودة أسعار الطرق | 25.00 | | م2 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6.1 | بند تسطيح حصر وتوريد وصب طبقة خاصة سمك 15 سم لحماية الأنابيب والمنهول الجانبية | 355.00 | 46150 | م2 | 24800 | 24800 | 0 | 24800 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | بند تسطيح حصر وتوريد وصب طبقة خاصة سمك 15 سم لحماية الأنابيب والمنهول الجانبية طبقة أخرى | 429.90 | | م2 | 0 | 41800 | 41800 | 0 | جاري | 17969820.00 | 0.00 | 17969820.00 | |
| | بند تسطيح حصر وتوريد وصب طبقة خاصة سمك قمة مخلية وتوريد للأنابيب والمنهول الجانبية | 2200.00 | 1600 | م3 | 410 | 410 | 0 | 410 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | بند تسطيح حصر وتوريد وصب طبقة خاصة سمك قمة مخلية وتوريد للأنابيب والمنهول الجانبية طبقة أخرى | 2664.00 | | م3 | 0 | 715 | 715 | 0 | جاري | 1904763.00 | 0.00 | 1904763.00 | |
| | | | | | | | | | إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | 19,874,583.00 | 0.00 | 19,874,583.00 | |
| | | | | | | | | | ما سبق صرفه | 9,736,300.00 | | | |
| | | | | | | | | | صافي قيمة المستخلص الحالي | 10,168,580.00 | | | |

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق وأن المبالغ المبينة بالجدول وقدرها _____ سبق صرفها لي تماماً

عن الهيئة
وائل الشاعر

تحريراً في / / سنة 2023
يدفع لي المبلغ مبلغ _____ على الحساب _____ نهائياً
ملاحظات _____
تحريراً في / / سنة 2023

مدير المشروع
وائل أبو توريفة

الاستشاري العام
مكتب مهندسين
د. باهر نور الدين

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب أس وأي زد XYZ

الاستشاري مكتب أس أي زد للاستشارات
مدير المشروع

تم مراجعة الأعمال المنفذة من مهندسي المكتب

Scanned with CamScanner