وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع:انشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول 21 كم (القطاع الثاني)
تنفيذ :شركة اوراسكوم لانشاء الطرق

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر: 2021/01/20

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	يوليو 2024
البيتومين	274.00	1079.10
الإسمنت	148.20	393.90
السولار	311.30	541.50
حديد التسليح	310.30	1128.90

رقم المستخلص : جـــارى 13

تاريخ المستخلص : 31/07/2024

بيانات التعاقد				المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ------ إلي		المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالى (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم :
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال				ك	ع	1ع	ك × (ع1 - ع) ÷ ع		قيمة الأعمال × إجمالى (المعاملات × نسب
2	توريد وتشغيل طبقة أساس	م3	269.00	116,000.00	31,204,000.00	سـولار	2024/07/16	2024/07/31	15%	311.3	541.50	0.1109	0.1109	3,461,208.22
3	MCO	م2	18.00	60,000.00	1,080,000.00	بيتومين	2024/07/16	2024/07/31	70%	274.00	1079.10	2.0568	2.0568	2,221,370.80
				60,000.00	1,080,000.00	سـولار	2024/07/16	2024/07/31	10%	311.3	541.50	0.0739	0.0739	79,863.80
7	RC3000	م2	6.00	13,000.00	78,000.00	بيتومين	2024/07/16	2024/07/31	70%	274.00	1079.10	2.0568	2.0568	160,432.34
				13,000.00	78,000.00	سـولار	2024/07/16	2024/07/31	10%	311.3	541.50	0.0739	0.0739	5,767.94
8	سطحية 5سم	م2	103.00	13,000.00	1,339,000.00	بيتومين	2024/07/16	2024/07/31	60%	274.00	1079.10	1.7630	1.7630	2,360,647.23
				13,000.00	1,339,000.00	سـولار	2024/07/16	2024/07/31	10%	311.3	541.50	0.0739	0.0739	99,016.32
10	توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك 15سم	م2	183.00	34,000.00	6,222,000.00	اسمنت	2024/07/16	2024/07/31	40%	148.20	393.90	0.6632	0.6632	4,126,168.42
				34,000.00	6,222,000.00	سـولار	2024/07/16	2024/07/31	15%	311.3	541.50	0.1109	0.1109	690,156.31
-	أعمال توريد وتشغيل أتربة مع الدمك (ردم من خارج الموقع)	م3	125.00	40,000.00	5,000,000.00	سـولار	2024/07/16	2024/07/31	20%	311.3	541.50	0.1479	0.1479	739,479.60

الإجمـــــالى : 13,944,110.98

الشركة:-
م/ حسام الزفـزافى

مدير مشروع الهيئة:-
م/ إبراهيم العناوى

مدير عام مشروعات:-
م/ محمد فياض

رئيس الإدارة المركزية
عميد مهندس / هانى طه

ORASCOM ROAD CONSTRUCTION
مشروع طريق جنوب الضبعة