الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم { ٢ } ختامى

عن عملية الأعمال المتبقية للخدمات الأستشارية لأعمال التصميم والأشراف
على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة الشرقية

إدارة العقـــود العقد رقم ٧٩٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣ مع مكتب لوجيك للأستشارات الهندسية شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١ / ٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفئة		عدد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	مدير مشروع { خبرة ١٥ – ٢٠ سنة }	–	٤٧٠٠٠	١	٣	١	٤	نهائى	–	١٨٨٠٠٠	—	——	–	١٨٨٠٠٠	١. أطقم الأشراف متواجدة طبقاً للمدرج بالمستخلص الجارى .
٢	مهندس طرق تنفيذ { خبرة ٣ – ٥ سنوات }	–	٢٤٠٠٠	٢	٣	١	٤	نهائى	–	١٩٢٠٠٠	—	——	–	١٩٢٠٠٠	٢. التقارير متواجدة .
٣	مهندس إنشاءات { خبرة ٨ – ١٠ سنوات }	–	٢٧٥٠٠	٢	٣	١	٤	نهائى	–	٢٢٠٠٠٠	—	——	–	٢٢٠٠٠٠	
٤	مهندس مكتب فنى { خبرة ٣ – ٥ سنوات }	–	٢٤٠٠٠	١	٣	١	٤	نهائى	–	٩٦٠٠٠	—	——	–	٩٦٠٠٠	مهندس العملية
٥	فنى مواد { خبرة ٣ – ٥ سنوات }	–	٢٢٠٠٠	١	٣	١	٤	نهائى	–	٨٨٠٠٠	—	——	–	٨٨٠٠٠	الأسم التوقيع
٦	فنى مساحة { خبرة ٣ – ٥ سنوات }	–	٢٢٠٠٠	٢	٣	١	٤	نهائى	–	١٧٦٠٠٠	—	——	–	١٧٦٠٠٠	
								الإجمالى	–	٩٦٠٠٠٠	—	——	–	٩٦٠٠٠٠	
								الإجمالى العام	–	٩٦٠٠٠٠	—	——	–	٩٦٠٠٠٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٧٢٠٠٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة المحاسب

مدير الأعمال الأسم التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٤٠٠٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

مهندس الأستشارى الأسم التوقيع

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

نهائياً

رئيس الإدارة المركزية

مهندس : سلوى سامى صالح

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى
منطقة شرق الدلتا بالزقازيق