الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم { ٢ } ختامى

عن عملية الأعمال المتبقية للخدمات الأستشارية لأعمال التصميم والأشراف
على تنفيذ مشروع إزدواج طريق فاقوس / الصالحية القديم بطول ١٨ كم

إدارة العقـــود العقد رقم ٧٩٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣ مع مكتب لوجيك للأستشارات الهندسية شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١ / ٩ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفئة		عدد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	مهندس طرق تنفيذ { خبرة ٣ – ٥ سنوات }	–	٢٤٠٠٠	٢	٥	١	٦	نهائى	–	٢٨٨٠٠٠	—	——	–	٢٨٨٠٠٠	١. أطقم الأشراف متواجدة طبقاً للمدرج بالمستخلص الجارى .
٢	مهندس إنشاءات { خبرة ٨ – ١٠ سنوات }	–	٢٧٥٠٠	٢	٥	١	٦	نهائى	–	٣٣٠٠٠٠	—	——	–	٣٣٠٠٠٠	٢. التقارير متواجدة .
٣	فنى مواد { خبرة ٣ – ٥ سنوات }	–	٢٢٠٠٠	١	٥	١	٦	نهائى	–	١٣٢٠٠٠	—	——	–	١٣٢٠٠٠	
	فنى مساحة { خبرة ٣ – ٥ سنوات }	–	٢٢٠٠٠	١	٥	١	٦	نهائى	–	١٣٢٠٠٠	—	——	–	١٣٢٠٠٠	مهندس العملية
								الإجمالى	–	٨٨٢٠٠٠	—	——	–	٨٨٢٠٠٠	الأسم التوقيع
								الإجمالى العام	–	٨٨٢٠٠٠	—	——	–	٨٨٢٠٠٠	

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٧٣٥٠٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة

تحريراً فى سنة المحاسب

روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٤٧٠٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك مهندس الأستشارى الأسم التوقيع

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

رئيس الادارة المركزية
مهندس :
سلوى سامى صالح