الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
هيئة النقل

مستخلص (١٥)

القطاع من الكم ١٠٨+٠٠٠ إلى الكم ١١٣+٦٦٨ بطول ٥,٦٦٨ كم

تنفيذ شركة النصر للاعمال المدنية عن المدة من ٩-٧-٢٠٢٣

المنطقة الاولى المركزية
عقد رقم 2022/2021/494

رقم البند	البند	الفئة جنية	الوحده	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جاري أم نهائي	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	لاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
1-2	أعمال حفر فى تربة متماسكة	٢٠,١٠	م٣	٤٩١١٧٣,٩٠	٠,٠٠	٤٩١١٧٣,٩٠	جاري	٩٨٧٢٥٩٥,٣٩٠	٠,٠٠٠	٩٨٧٢٥٩٥,٣٩٠	تامين وسلامة المرور متواجده
1-3	أعمال حفر في صخر										لوحات المشروع متواجده
	ذات إجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢	٥٤,٠٠	م٣	٥١٨٧,٩٦	٠,٠٠	٥١٨٧,٩٦	جاري	٢٨٠١٤٩,٨٤٠	٠,٠٠٠	٢٨٠١٤٩,٨٤٠	مدير المشروع متواجد
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	٦٥,٥٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	٧٦,٠٠		٥٤٢٦٦,١٤	٠,٠٠	٥٤٢٦٦,١٤		٤١٢٤٢٢٦,٦٤٠	٠,٠٠٠	٤١٢٤٢٢٦,٦٤٠	التقارير (الاسبوعي - الشهري) متواجد
2-1	أعمال تطهير الارض من الاشجار والمزروعات	٥,٠٠	م٢	٢١١٥٤,٨٣	٢٩١٠,٨١	٢١١٥٤,٨٣	جاري	١٠٥٧٧٤,١٥٠	٠,٠٠٠	١٠٥٧٧٤,١٥٠	الجدول الزمني متواجد
2-3	أعمال رفع وإزالة المخلفات للمقالب العمومية	١٥,٠٠	م٣	٥٥٠٠,٠٠	٤٠٥٢٣٦,١١	٨٤١٠,٨١	جاري	١٢٦١٦٢,١٥٠	٠,٠٠٠	١٢٦١٦٢,١٥٠	تواجد السيارات بمعرفة الادارة
3-1	أعمال توريد ونقل اتربة لمسار القطار السريع حتى مسافة ٢ كم	٥٧,٠٠	م٣	٥٢٣٩٣٣,١٠	٠,٠٠	٩٢٩١٦٩,٢١	جاري	٥٢٩٦٢٦٤٤,٩٧٠	٠,٠٠٠	٥٢٩٦٢٦٤٤,٩٧٠	المسلتزمات والمهمات متواجدة
	مسافة نقل من ٢ كم حتى ٥٠ كم (48كم) 1.2جنيه/كم حتى ٢٠٢٢/٥/٣٠	٥٧,٦٠		١٢٨٢٠٤,٤٥	٠,٠٠	١٢٨٢٠٤,٤٥		٧٣٨٤٥٧٦,٣٢٠	٠,٠٠٠	٧٣٨٤٥٧٦,٣٢٠	وثيقة التامين متواجدة
	مسافة نقل من ٢ كم حتى ٥٠ كم (48كم) 1.4جنيه/كم بعد ٢٠٢٢/٥/٣٠	٦٧,٢٠		٣٩٥٧٢٨,٦٥	٠,٠٠	٣٩٥٧٢٨,٦٥		٢٦٥٩٢٩٦٥,٢٨٠	٠,٠٠٠	٢٦٥٩٢٩٦٥,٢٨٠	يتم خصم ٠,٥ % على أعمال البرابخ طبقا للمفاوضة بنود (٧-٦) و (٧-٧) و (٧-٨)
	مسافة نقل من ٢ كم حتى ٥٧,٥ كم (55.5كم) 1.4جنيه/كم بعد ٦-٩-٢٠٢٣	٧٧,٧٠		٠,٠٠	٤٠٥٢٣٦,١١	٤٠٥٢٣٦,١١		٣١٤٨٦٨٤٥,٧٤٧	٠,٠٠٠	٣١٤٨٦٨٤٥,٧٤٧	
	قيمة رسوم محجرية ٢٥ج + نسبة دمك ٢٥%	٣١,٢٥		٣١٦٩٠٥,٢٨	٠,٠٠	٣١٦٩٠٥,٢٨		٩٩٠٣٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٩٠٣٢٩٠,٠٠٠	
	قيمة رسوم محجرية ٣٥ج + نسبة دمك ٣٧%	٤٧,٩٥		٢٠٧٠٢٧,٨٢	٤٠٥٢٣٦,١١	٦١٢٢٦٣,٩٣		٢٩٣٥٨٠٥٥,٤٤٤	٠,٠٠٠	٢٩٣٥٨٠٥٥,٤٤٤	
	رسوم كارتة أتربة	١٣,٠٠		٥٢٣٩٣٣,١٠	٤٠٥٢٣٦,١١	٩٢٩١٦٩,٢١		١٢٠٧٩١٩٩,٧٣٠	٠,٠٠٠	١٢٠٧٩١٩٩,٧٣٠	
4-1	أعمال تأسيس (prepared subgrade)	٢٩٩,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٠٧٥٢,٠٠	٢٠٧٥٢,٠٠	جاري	٦٢٠٤٨٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٠٤٨٤٨,٠٠٠	
	مسافة نقل ١١٣كم	١٣٥,٦٠		٠,٠٠	٢٠٧٥٢,٠٠	٢٠٧٥٢,٠٠		٢٨١٣٩٧١,٢٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٣٩٧١,٢٠٠	
	بنود مستحدثة										
7-1	اعمال حفر فى طينة تحت منسوب المياه	٣٣,٠٠	م٣	٣٠٦٩٣,٤٣	٠,٠٠	٣٠٦٩٣,٤٣	جاري	١٠١٢٨٨٣,١٩٠	٠,٠٠٠	١٠١٢٨٨٣,١٩٠	
7-2	اعمال فلتر من السن المتدرج حتى مسافة ٢٠ كم	٣١٠,٠٠	م٣	١٦٩٨٨٠,١٢	٣٣٨٩٥,٩٤	٢٠٣٧٧٦,٠٦	جاري	٦٣١٧٠٥٧٨,٦٠٠	٠,٠٠٠	٦٣١٧٠٥٧٨,٦٠٠	
	مسافة نقل ١١٣كم	١٣٥,٦٠		١٦٩٨٨٠,١٢	٣٣٨٩٥,٩٤	٢٠٣٧٧٦,٠٦		٢٧٦٣٢٠٣٣,٧٣٦	٠,٠٠٠	٢٧٦٣٢٠٣٣,٧٣٦	
	رسوم كارتة أساس	٢٥,٠٠		١٦٩٨٨٠,١٢	٣٣٨٩٥,٩٤	٢٠٣٧٧٦,٠٦		٥٠٩٤٤٠١,٥٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٩٤٤٠١,٥٠٠	
7-3	اعمال توريد ونقل اتربة للطرق البديلة والتحويلات مسافة حتى مسافة ٢ كم	٣٨,٠٠	م٣	٦٦٦٤,٨٦	٠,٠٠	٦٦٦٤,٨٦	جاري	٢٥٣٢٦٤,٦٨٠	٠,٠٠٠	٢٥٣٢٦٤,٦٨٠	
	مسافة نقل من ٢ كم حتى ٥٠ كم (48كم)	٥٧,٦٠		٦٦٦٤,٨٦	٠,٠٠	٦٦٦٤,٨٦		٣٨٣٨٩٥,٩٣٦	٠,٠٠٠	٣٨٣٨٩٥,٩٣٦	
	قيمة رسوم محجرية + نسبة دمك ٢٥%	٣١,٢٥		٦٦٦٤,٨٦	٠,٠٠	٦٦٦٤,٨٦		٢٠٨٢٧٦,٨٧٥	٠,٠٠٠	٢٠٨٢٧٦,٨٧٥	
	رسوم كارتة اتربة	١٣,٠٠		٦٦٦٤,٨٦	٠,٠٠	٦٦٦٤,٨٦		٨٦٦٤٣,١٨٠	٠,٠٠٠	٨٦٦٤٣,١٨٠	
7-6	أعمال حفر برابخ	٤٥,٠٠	م٣	٧٨٥٣,٠٠	٧٩٢١,٧٥	١٥٧٧٤,٧٥	جاري	٧٠٩٨٦٣,٧٥٠	٠,٠٠٠	٧٠٩٨٦٣,٧٥٠	
7-7	أعمال حفر في صخر برابخ	٩٥,٠٠	م٣	٣٥٢٤,٥٠	٠,٠٠	٣٥٢٤,٥٠	جاري	٣٣٤٨٢٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٤٨٢٧,٥٠٠	
7-8	أعمال إحلال برابخ	٢٥٥,٠٠	م٣	٣٤٧٢,٥٠	٤٠١٣,٦٣	٧٤٨٦,١٣	جاري	١٩٠٨٩٦٣,١٥٠	٠,٠٠٠	١٩٠٨٩٦٣,١٥٠	
7-9	أعمال تشغيل ردم باستخدام (ناتج تكسير كسارات)	١٢٠,٠٠	م٣	١٤٦٥١,٠٣	٢١٦٦٩٥,٨٩	٢٣١٣٤٦,٩٢	جاري	٢٧٧٦١٦٣٠,٤٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٧٦١٦٣٠,٤٠٠	
7-10	أعمال إزالة مخلفات مصنع الاسمنت (Bypass)	٥٠,٠٠	م٣	٨٧٤٦٣,٤٢	٠,٠٠	٨٧٤٦٣,٤٢	جاري	٤٣٧٣١٧١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٧٣١٧١,٠٠٠	
7-11	أعمال حفر في صخر (ارنكة استبات)	١١٨,٠٠	م٣	١٤٧٧٨٢,٠٩	٠,٠٠	١٤٧٧٨٢,٠٩	جاري	١٧٤٣٨٢٨٦,٦٢٠	٠,٠٠٠	١٧٤٣٨٢٨٦,٦٢٠	
	الاجمالي							٣٤٣٦٦٤٠٢٤,٩٨			

شركة المنفذ
التوقيع /

استشاري المساحة (جزئي)
التوقيع /
م/ عاطف حمدي

مدير المشروع (الاستشاري)
التوقيع /

الاستشاري العام (سيسترا)
التوقيع /

مدير مشروع
التوقيع /
م/ أسماء علي أحمد

محاسب الهيئة
التوقيع /

مدير عام الشئون المالية والادارية
التوقيع /
م/ مصطفى مجدي عبد الجواد
مدير عام الشئون المالية والادارية
نائب / مصطفى محمد عبد الجواد

مدير عام مشروعات الطرق
التوقيع /
م/ مشيرة السيد عبد الله

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى
التوقيع /
م / نصر محمد نصر طبيخ

SPECTRUM CONSULTING
SPECTRUM CONSULTING
شركة سبكترم للاستشارات الهندسية

عملية تنفيذ مشروع القطار السريع