الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع : انشاء عدد ٢كوبرى علوى كفر البطيخ

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ٣-٨-٢٠٢٢

تاريخ استلام الموقع للعملية ١٠-٨-٢٠٢٢

مستخلص جاري ٥ عن الفترة من ٣١-٠١-٢٠٢٣ الى ٢٨-٠٢-٢٠٢٣

رقم البند	بيان البند		الوحدة	بيانات التعاقد: شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ك	ع	ع١	قيمة التعويض
٣	حفر مبكانيكى بين الخوازيق المصبوبه بالقواعد المسلحه	سولار	م٣	يناير -٢٣	١	٢٩	٨٧	١٤٥,٧٤	٠,٠٣٤	٥,٠٢	٤٣٧,٢٢	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
		سولار	م٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٨٧	١٤٥,٧٤	٠,٩٦٦	١٤٠,٧١	١٢٢٤٢,١٦	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
١٤	المتر المكعب خرسانة عادية للاساسات و البلاطات الانتقالية	سولار	م٣	يناير -٢٣	١	٢٩	١٦٦٠	١,٩٧٦	٠,٠٣٤	٠,٠٧	١١٣,١١	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
		سولار	م٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	١٦٦٠	١,٩٧٦	٠,٩٦٦	١,٩١	٣١٦٧,٠٥	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
١٤	المتر المكعب خرسانة عادية للاساسات و البلاطات الانتقالية	اسمنت	م٣	يناير -٢٣	١	٢٩	١٦٦٠	١,٩٧٦	٠,٠٣٤	٠,٠٧	١١٣,١١	%٢٨,٠٠	٢٠٧,١	٢٧٧,٠	١٠,٦٨٩
		اسمنت	م٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	١٦٦٠	١,٩٧٦	٠,٩٦٦	١,٩١	٣١٦٧,٠٥	%٢٨,٠٠	٢٠٧,١	٢٧٨,٤	٣٠٥,٢٩٧
١٥	المتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدات و الاساسات و البلاطات الانتقالية سولار	سولار	م٣	يناير -٢٣	١	٢٩	٢٣٣٥	١٢٠,٩٦	٠,٠٣٤	٤,١٧	٩٧٣٩,٣٧	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
		سولار	م٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٢٣٣٥	١٢٠,٩٦	٠,٩٦٦	١١٦,٧٩	٢٧٢٧٠٢,٢٣	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
١٥	المتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدات و الاساسات و البلاطات الانتقالية اسمنت	اسمنت	م٣	يناير -٢٣	١	٢٩	٢٣٣٥	١٢٠,٩٦	٠,٠٣٤	٤,١٧	٩٧٣٩,٣٧	%٢٣,٢٠	٢٠٧,١	٢٧٧,٠	٧٦٢,٦٣٣
		اسمنت	م٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٢٣٣٥	١٢٠,٩٦	٠,٩٦٦	١١٦,٧٩	٢٧٢٧٠٢,٢٣	%٢٣,٢٠	٢٠٧,١	٢٧٨,٤	٢١٧٨١,٤١٦
١٦أ	المتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة و الاكتاف ارتفاع حتى ٦ متر سولار	سولار	م٣	يناير -٢٣	١	٢٩	٢٩٧٥	٥,٦٤	٠,٠٣٤	٠,١٩	٥٧٨,٥٩	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
		سولار	م٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٢٩٧٥	٥,٦٤	٠,٩٦٦	٥,٤٥	١٦٢٠٠,٤١	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
١٦أ	المتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة و الاكتاف ارتفاع حتى ٦ متر اسمنت	اسمنت	م٣	يناير -٢٣	١	٢٩	٢٩٧٥	٥,٦٤	٠,٠٣٤	٠,١٩	٥٧٨,٥٩	%٢٣,٣٠	٢٠٧,١	٢٧٧,٠	٤٥,٥٠١
		اسمنت	م٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٢٩٧٥	٥,٦٤	٠,٩٦٦	٥,٤٥	١٦٢٠٠,٤١	%٢٣,٣٠	٢٠٧,١	٢٧٨,٤	١٢٩٩,٥٤٥
١٦ب	المتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة و الاكتاف ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر سولار	سولار	م٣	يناير -٢٣	١	٢٩	٣١٧٥	٣٣,٠٢	٠,٠٣٤	١,١٤	٣٦١٥,١٢	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
		سولار	م٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٣١٧٥	٣٣,٠٢	٠,٩٦٦	٣١,٨٨	١٠١٢٢٣,٣٨	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
١٦ب	المتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة و الاكتاف ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر اسمنت	اسمنت	م٣	يناير -٢٣	١	٢٩	٣١٧٥	٣٣,٠٢	٠,٠٣٤	١,١٤	٣٦١٥,١٢	%٢٣,٣٠	٢٠٧,١	٢٧٧,٠	٢٨٤,٢٩٩
		اسمنت	م٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٣١٧٥	٣٣,٠٢	٠,٩٦٦	٣١,٨٨	١٠١٢٢٣,٣٨	%٢٣,٣٠	٢٠٧,١	٢٧٨,٤	٨١١٩,٨١٦
١٧أ	المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق أعمدة الكوبري ارتفاع حتى ٦ متر سولار	سولار	م٣	يناير -٢٣	١	٢٩	٣١١٥	٤٤,١٠	٠,٠٣٤	١,٥٢	٤٧٣٦,٩٥	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
		سولار	م٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٣١١٥	٤٤,١٠	٠,٩٦٦	٤٢,٥٨	١٣٢٦٣٤,٥٥	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
١٧أ	المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق أعمدة الكوبري ارتفاع حتى ٦ متر اسمنت	اسمنت	م٣	يناير -٢٣	١	٢٩	٣١١٥	٤٤,١٠	٠,٠٣٤	١,٥٢	٤٧٣٦,٩٥	%٢٢,٤٠	٢٠٧,١	٢٧٧,٠	٣٥٨,١٣٣
		اسمنت	م٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٣١١٥	٤٤,١٠	٠,٩٦٦	٤٢,٥٨	١٣٢٦٣٤,٥٥	%٢٢,٤٠	٢٠٧,١	٢٧٨,٤	١٠٢٢٨,٥٥١
١٨	المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الشد و الاجهاد سولار	سولار	م٣	يناير -٢٣	١	٢٩	٣٨٧٥	٦٦,٧٤٨	٠,٠٣٤	٢,٣٠	٨٩١٨,٩١	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
		سولار	م٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٣٨٧٥	٦٦,٧٤٨	٠,٩٦٦	٦٤,٤٥	٢٤٩٧٢٩,٥٩	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
١٨	المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الشد و الاجهاد اسمنت	اسمنت	م٣	يناير -٢٣	١	٢٩	٣٨٧٥	٦٦,٧٤٨	٠,٠٣٤	٢,٣٠	٨٩١٨,٩١	%١٧,٧٠	٢٠٧,١	٢٧٧,٠	٥٣٢,٨٢٢
		اسمنت	م٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٣٨٧٥	٦٦,٧٤٨	٠,٩٦٦	٦٤,٤٥	٢٤٩٧٢٩,٥٩	%١٧,٧٠	٢٠٧,١	٢٧٨,٤	١٥٢١٧,٨٢٩
٢١	المتر المكعب خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الخوازيق سولار	سولار	م٣	يناير -٢٣	١	٢٩	٣١٢٥	٣٨٧,٨٨	٠,٠٣٤	١٣,٢٨	٤١٧٩٧,٤١	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
		سولار	م٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٣١٢٥	٣٨٧,٨٨	٠,٩٦٦	٢٧٤,٥٠	١١٧٠٣٢٧,٥٩	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
٢١	المتر المكعب خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الخوازيق اسمنت	اسمنت	م٣	يناير -٢٣	١	٢٩	٣١٢٥	٣٨٧,٨٨	٠,٠٣٤	١٣,٢٨	٤١٧٩٧,٤١	%٢٢,٤٠	٢٠٧,١	٢٧٧,٠	٢١٦٠,٠٥٤
		اسمنت	م٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٣١٢٥	٣٨٧,٨٨	٠,٩٦٦	٢٧٤,٥٠	١١٧٠٣٢٧,٥٩	%٢٢,٤٠	٢٠٧,١	٢٧٨,٤	٩٠٢٥٣,٦٧٤
٢٣أ	توريد و تشغيب و رص اسياخ حديد التسليح اسياخ طول ١٢ متر سولار	سولار	طن	يناير -٢٣	١	٢٩	٣٠٠٠٠	١١٤,٠٠	٠,٠٣٤	٣,٩٣	١١٧٩٣١,٠٣	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
		سولار	طن	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٣٠٠٠٠	١١٤,٠٠	٠,٩٦٦	١١٠,٠٧	٣٣٠٢٠٦٨,٩٧	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
٢٣أ	توريد و تشغيب و رص اسياخ حديد التسليح اسياخ طول ١٢ متر حديد تسليح	حديد تسليح	طن	يناير -٢٣	١	٢٩	٣٠٠٠٠	١١٤,٠٠	٠,٠٣٤	٣,٩٣	١١٧٩٣١,٠٣	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	٦٥٤,٥	٤٢٦٨٥,٤٨٠
		حديد تسليح	طن	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٣٠٠٠٠	١١٤,٠٠	٠,٩٦٦	١١٠,٠٧	٣٣٠٢٠٦٨,٩٧	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	٦٥٤,٥	١١٩٥١٩٣,٤٤٥
٢٣ب	توريد و تشغيب و رص اسياخ حديد التسليح اسياخ اطوال خاصة اكبر من ١٢ متر سولار	سولار	طن	يناير -٢٣	١	٢٩	٣١٠٠٠	٢٥,٥٣	٠,٠٣٤	٠,٨٨	٢٧٢٩٠,٦٩	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
		سولار	طن	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٣١٠٠٠	٢٥,٥٣	٠,٩٦٦	٢٤,٦٥	٧٦٤١٣٩,٣١	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
٢٣ب	توريد و تشغيب و رص اسياخ حديد التسليح اسياخ اطوال خاصة اكبر من ١٢ متر حديد تسليح	حديد تسليح	طن	يناير -٢٣	١	٢٩	٣١٠٠٠	٢٥,٥٣	٠,٠٣٤	٠,٨٨	٢٧٢٩٠,٦٩	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	٦٥٤,٥	٩٨٧٧,٩٤٤
		حديد تسليح	طن	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٣١٠٠٠	٢٥,٥٣	٠,٩٦٦	٢٤,٦٥	٧٦٤١٣٩,٣١	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	٦٥٤,٥	٢٧٦٥٨٢,٤٤١
٢٦	بالمتر المسطح اعمال دهان رجهين على البارد من العزل	سولار	م٢	يناير -٢٣	١	٢٩	٥١	٤٨٩,٨٧	٠,٠٣٤	١٦,٨٩	٨٦١,٥٠	%٢,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
		سولار	م٢	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٥١	٤٨٩,٨٧	٠,٩٦٦	٤٧٢,٩٨	٢٤١٢١,٨٧	%٢,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
٢٦	بالمتر المسطح اعمال دهان رجهين على البارد من العزل	بيتومين	م٢	يناير -٢٣	١	٢٩	٥١	٤٨٩,٨٧	٠,٠٣٤	١٦,٨٩	٨٦١,٥٠	%٢٥,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٠,٠٠٠
		بيتومين	م٢	فبراير-٢٣	٢٨	٢٩	٥١	٤٨٩,٨٧	٠,٩٦٦	٤٧٢,٩٨	٢٤١٢١,٨٧	%٢٥,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٠,٠٠٠
											الاجمالي				١,٦٧٦,٦٩٩,٥٧٠

مهندس الشركة

استشاري الهيئة

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

مهندس الهيئة

المحاسب

رئيس الإداره المركزيه للمنطقة الثانيه بالاسماعيليه