الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية _الاسماعيلية
ادارة عقود المشروعات

كشف رقم (١) جاري

عملية / رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتي الطريق الدولي الساحلي مرورا بالوسطاني والركابية (القطاع الخامس) في المسافة من كم ٢٥٠+١٥الي كم ٥٠٠+١٨ بطول ٣,٢٥٠كم - محافظة دمياط
ضمن المبادرة حياة كريمة - بالامر المباشر

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٨٣) والمورخ في ٢٠٢٥/٢/٦ — تنفيذ شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق — شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٠٢/٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجـــراوه	مقدار الاعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جار ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان		إستقطاع		البقى من الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة	٠	٩٥	م٣	٠	٢١٤٥	٢١٤٥	جارى	٢٠٣٧٧٥,٠٠						مهندسوا العملية موجودون
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة	٠	٦٩١	م٣	٠	٩٦٦٨	٩٦٦٨	جارى	٦٦٨٠٥٨٨,٠٠						الفنى موجود
									٦٨٨٤٣٦٣,٠٠						المعمل موجودة
	كارتات														العلامات الأستشاردية والتحذير موجودة
	أساس	٠	٢٥	م٣	٠	٩٦٦٨	٩٦٦٨	جارى	٢٤١٧٠٠,٠٠						التقرير الشهرية والأسبوعية موجودة
															البرنامج الزمني موجود
	اجمالي الكارتات								٢٤١٧٠٠,٠٠						اللافتات موجودة
									٧١٢٦٠٦٣,٠٠				٧١٢٦٠٦٣,٠٠		

مهندس المشروع ..... — أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٥٥ سبق صرفها إلى المقاول

مدير الاعمال ..... — روجع فوجد على صحة . قرش جنية

مدير عام المشروعات ..... — يدفع للمقاول على الحساب ٧١٢٦٠٦٣,٠٠ جنية فقط — المحاسب / .....

أقر بصحة ذلك . — ملاحظات الفنات :.....غير الواردة بصك الشروط إعتمدت من .....

المقاول ..... — تحريرا : ٢٠٢٥/٢/٩

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
بدر عبدالتواب بدر
٥٠٦٢١

مدير عام المشروعات

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner