الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية _الاسماعيلية
ادارة عقود المشروعات

كشف رقم (٢) جاري

عملية / رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتي الطريق الدولي الساحلي مرورا بالوسطاني والركابية
(القطاع الثالث) بطول ٦ كم - محافظة دمياط - ضمن المبادرة حياة كريمة - بالامر المباشر

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٨٩) والمورخ في ٢٠٢٤/١٢/٢٤ — تنفيذ شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق — شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٠٢/٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق اجـــراوه	مقدار الأصل التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل التى تمت حتى الان	جار ام نهائى	جملة مقدار الأصل التى تمت حتى الان		استقطاع		الباقى من الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٢٠	٢٩	م٣	٦٩٠	٠	٦٩٠	جارى	٢٠١٤٨,٠٠						مهندسوا العملية موجودون
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة	٠	٥٦٨	م٣	٤٧٠٠	٠	٤٧٠٠	جارى	٢٦٦٩٦٠٠,٠٠						الفنى موجود
		١٠	٥٩٩	م٣	٥٣٦١	٠	٥٣٦١	جارى	٣٢١١٧٧٥,١٠						المعمل موجودة
٥	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين	٠	٦٠	م٢	١٠٨٠٠	١٠٠٠٠	٢٠٨٠٠	جارى	١٢٤٨٠٠٠,٠٠						العلامات الأستشاردية والتحذير موجودة
٦	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	٠	٣١٩	م٢	١٠٨٠٠	١٠٠٠٠	٢٠٨٠٠	جارى	٦٦٣٥٢٠٠,٠٠						التقرير الشهرية والأسبوعية موجودة
٧	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير	٠	٢١٠٠	م٣	١٨٦	٠	١٨٦	جارى	٣٩٠٦٠٠,٠٠						البرنامج الزمني موجود
									١٤١٧٥٣٢٣,١٠						اللافتات موجودة
	كارتات														
	أساس	٠	٢٥	م٣	١٠٠٦١	٠	١٠٠٦١	جارى	٢٥١٥٢٥,٠٠						
	طبقات أسفلت	٠	٣	م٢	١٠٨٠٠	١٠٠٠٠	٢٠٨٠٠	جارى	٦٢٤٠٠,٠٠						
	اجمالي الكارتات								٣١٣٩٢٥,٠٠						
									١٤٤٨٩٢٤٨,١٠				١٤٤٨٩٢٤٨,١٠		

مهندس المشروع ..... أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ١٠٦٦٩٢٤٨,١٠ سبق صرفها إلى المقاول

مدير الاعمال ..... روجع فوجد على صحة . قرش جنية

مدير عام المشروعات ..... يدفع للمقاول على الحساب ٣٨٢٠٠٠٠,٠٠ جنية فقط

المحاسب / .....

أقر بصحة ذلك . ملاحظات الفئات :.....غير الواردة بصك الشروط إعتمدت من .....

المقاول .....

تحريرا : ٢٠٢٥/١/١٤

رئيس الإدارة المركزية
بدر عبدالتواب بدر

مهندس /

مدير عام المشروعات

٥٠٦٧١

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner