الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم { ٢ } عن عملية تنفيذ أعمال أستكمال تطوير القطاع الرابع من طريق دمياط / شربين أتجاه دمياط بطول ٦ كم مركز شربين محافظة الدقهلية { حياه كريمة }

إدارة العقـــــود العقد رقم ١٠١٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريد شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٨ / ١ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع	
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
٨	أعمال إنشاء حواجز خرسانية وجه واحد	–	٥٠٠	م.ط	١٩٠٠	٥٠	١٩٥٠	جارى	–	٩٧٥٠٠٠	–	——	–	٩٧٥٠٠٠
٩	أعمال إنشاء وصب بردورة	–	١٨٢٠	م٣	٥٥٠	٣٥	٥٨٥	جارى	–	١٠٦٤٧٠٠	–	——	–	١٠٦٤٧٠٠
١٣	أساس مسافة النقل لا تقل عن ٢٦٣ كم	–	٤٥٩	م٣	٤٩٠٠	١٠٠	٥٠٠٠	جارى	–	٢٢٩٥٠٠٠	–	——	–	٢٢٩٥٠٠٠
١٨	أعمال توريد وتوضيب حديد	–	٣١٠٠٠	طن	١٨	٠,١٥	١٨,١٥	جارى	–	٥٦٢٦٥٠	–	——	–	٥٦٢٦٥٠
٢٢	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	–	٢٥٠٠	م٣	٤٩٥٠	١٠٠	٥٠٥٠	جارى	–	١٢٦٢٥٠٠٠	–	——	–	١٢٦٢٥٠٠٠
٢٤	أعمال توريد وتركيب مواسير قطر ١ متر	–	١٤٠٠	م.ط	٥٠	٥	٥٥	جارى	–	٧٧٠٠٠	–	——	–	٧٧٠٠٠
٢٩	أعمال توريد وصب خرسانة سمك ١٥ سم	–	٢٢٨	م٢	٤٥٠٠	٥٠	٤٥٥٠	جارى	–	١٠٣٧٤٠٠	–	——	–	١٠٣٧٤٠٠
								الإجمالى	–	١٨٦٣٦٧٥٠	–	——	–	١٨٢٠٩٣٧٥
	كارتات													
١	أساس مسافة النقل لا تقل عن ٢٦٣ كم	–	٢٥	م٣	——	٥٠٠٠	٥٠٠٠	جارى	–	١٢٥٠٠٠	–	——	–	١٢٥٠٠٠
								إجمالى الكارتات	–	١٢٥٠٠٠	–	——	–	١٢٥٠٠٠
								الإجمالى العام	–	١٨٧٦١٧٥٠	–	——	–	١٨٧٦١٧٥٠

ملاحظات

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- معمل الموقع متواجد .
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير متواجدة .
٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٨٣٣١٦٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة
المحاسب

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
مدير الأعمال الأسم التوقيع
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك
مهندس الشركة الأسم التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٤٣٠١٥٠,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
مهندس :
سلوى سامى صالح

٣٠٨٥

أســـم العمـلـيـــة : تنفيذ أعمال أستكمال تطوير القطاع الرابع من طريق دمياط / شربين أتجاه دمياط بطول ٦ كم مركز شربين محافظة الدقهلية { حياه كريمة }

أســـم المـقـــاول : ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريد

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول					الإستقطاعات
–	١٨٧٦١٧٥٠	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن			قرش	جنيه	
		محجوز			٥٠	٢١٥٠٧	٥ ٪ ضمان أعمال
		مصرح بصرفه			٢٢	١٠٢٠٤	تمغات
–	١٨٣٣١٦٠٠	سابق صرفه			٥٠	٤٣٠١	١ ٪ أرباح تجارية .
–	٤٣٠١٥٠	مستحق صرفة					
			قرش	جنيه	الأستقطاعات		
					رسوم دمغة اصل		
					رسوم دمغة إضافى		
					أمانات		
					إيرادات		
		جملة الإستقطاعات					
		صافى المبلغ المستحق					

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ——— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ——— سنة ————

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		قرش
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه			

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				