الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم { ٣ } ختامى عن عملية تنفيذ أعمال أستكمال تطوير القطاع الرابع من طريق دمياط / شربين أتجاه دمياط بطول ٦ كم مركز شربين محافظة الدقهلية { حياه كريمة }

إدارة العقـــــود العقد رقم ١٠١٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريد شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٨	أعمال إنشاء حواجز خرسانية وجه واحد	–	٥٠٠	م.ط	١٩٥٠	١٤	١٩٦٤	نهائى	–	٩٨٢٠٠٠	–	——	–	٩٨٢٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٩	أعمال إنشاء وصب بردورة	–	١٨٢٠	م٣	٥٨٥	٨	٥٩٣	نهائى	–	١٠٧٩٢٦٠	–	——	–	١٠٧٩٢٦٠	٢- معمل الموقع متواجد .
١٣	أساس مسافة النقل لا تقل عن ٢٦٣ كم	–	٤٥٩	م٣	٥٠٠٠	٤٧	٥٠٤٧	نهائى	–	٢٣١٦٥٧٣	–	——	–	٢٣١٦٥٧٣	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
١٨	أعمال توريد وتوضيب حديد	–	٣١٠٠٠	طن	١٨,١٥	٠,٠٣	١٨,١٨	نهائى	–	٥٦٣٥٨٠	–	——	–	٥٦٣٥٨٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٢٢	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	–	٢٥٠٠	م٣	٥٠٥٠	٨٢,٢٠	٥١٣٢,٢	نهائى	–	١٢٨٣٠٥٠٠	–	——	–	١٢٨٣٠٥٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٢٩	أعمال توريد وتركيب مواسير قطر ١ متر	–	١٤٠٠	م٢	٥٥	٢	٥٧	نهائى	–	٧٩٨٠٠	–	——	–	٧٩٨٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٣٠	أعمال توريد وصب خرسانة سمك ١٥ سم	–	٢٢٨	م.ط	٤٥٥٠	١٩	٤٥٦٩	نهائى	–	١٠٤١٧٣٢	–	——	–	١٠٤١٧٣٢	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
								الإجمالى	–	١٨٨٩٣٤٤٥	–	——	–	١٨٨٩٣٤٤٥	٨- التقارير متواجدة .
	كارتات														٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١	أساس مسافة النقل لا تقل عن ٢٦٣ كم	–	٢٥	م٣	٥٠٠٠	٤٧	٥٠٤٧	نهائى	–	١٢٦١٧٥	–	——	–	١٢٦١٧٥	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
								إجمالى الكارتات	–	١٢٦١٧٥	–	——	–	١٢٦١٧٥	١١- يتم توريد عدد (١) حاسب ألى لمخازن الهيئة .
								الإجمالى العام	–	١٩٠١٩٦٢٠	–	——	–	١٩٠١٩٦٢٠	١٢- يراعى خصم ما توصى به لجنة أستلام وتقييم العملية

مهندس العملية
الأسم التوقيع

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٨٧٦١٧٥٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٥٧٨٧٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك مهندس الشركة الأسم التوقيع

رئيس الإدارة المركزية
مهندس :
سلوى سامى صالح

٣٠٨٥

أســـم العمـلـيـــة : تنفيذ أعمال أستكمال تطوير القطاع الرابع من طريق دمياط / شربين أتجاه دمياط بطول ٦ كم مركز شربين محافظة الدقهلية { حياه كريمة }

أســـم المـقـــاول : ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريد

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول				الإستقطاعات
–	١٩٠١٩٦٢٠	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه		
		محجوز	٢٤	٦٢٧٦		تمغات
		مصرح بصرفه	٧٠	٢٥٧٨		١ ٪ أرباح تجارية .
–	١٨٧٦١٧٥٠	سابق صرفه				
–	٢٥٧٨٧٠	مستحق صرفة		¤		
		الأستقطاعات	قرش	جنيه		
		رسوم دمغة اصل				
		رسوم دمغة إضافى				
		أمانات				
		إيرادات				
		جملة الإستقطاعات				
		صافى المبلغ المستحق				

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ---------- إمضاء ----------

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ---------- إمضاء ----------

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ---------- إمضاء ----------

تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ---------- الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ------- سنة روجع : ----------

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ---------- رئيس الحسابات

تحريراً فى ------- سنة ----------

(١) شطب الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ..... الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة	

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				