اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه	
		بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
		سابق صرفه
		مستحق صرفه

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا في..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ المبزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل		
	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــــة		

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري رقم (٢)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العلمين - أبوسمبل)

تنفيذ: شركة الفرسان لانشاء الطرق والمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ١٢/ ٠٥/ ٢٠٢٤

العقد رقم : (٨٢١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	اللغة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	المتبقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
	أولا : الاعمال قيد المفاوضة بتاريخ ٣-٢٠٢٤	قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لتأمل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .											
	لمسافة٠٠م	٦,٠٠	م٢	٣١٠٠٠,٠٠	٢٧٥١٧,٠٠	٢٧٥١٧,٠٠-	٠,٠٠	جاري٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
	لمسافة٠٠م	٢٣,٠٠	م٣	٨٠٠٠,٠٠	٧١٩٢,٠٠	٧١٩٢,٠٠-	٠,٠٠	جاري٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											"شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. "مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. "مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. "الاجهزة المساحية متواجدة. " المعدات متواجدة. "البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. "لوحات المشروع متواجدة. "التقارير (اليومى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. "المستلزمات والمهمات متواجدة. "وسائل تأمين سلامة المرور. "معدات الموقع متواجدة.
	لمسافة٠٠م	٢٦,٠٠	م٣	١٣٠٠٠,٠٠	١١٤٤٦,٠٠	١١٤٤٦,٠٠-	٠,٠٠	جاري٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٨	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة في تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - فرنكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
٨-٥	ذات اجهاد(٣٠٠-٤٠٠) قبل يناير	٨٢,٠٠	م٣	٣٢٣٦١,٠٠	٢٩١٢٥,٠٠	٢٩١٢٥,٠٠-	٠,٠٠	جاري٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٨-٦	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ بعد يناير ٢٠٢٣	٨٨,٠٠	م٣	٣٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٧٢,٠٠	٢٠٠٧٢,٠٠-	٠,٠٠	جاري٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٨-٧	علاوة ٢,٢ جنيه/م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢,٢٠	م٣	٣٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٧٢,٠٠	٢٠٠٧٢,٠٠-	٠,٠٠	جاري٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٨-٨	علاوة لكل زيادة ف الاجهاد مقدارها ١٠٠ كجم / سم٢ وذلك للكميات المنفذة .	٦,٠٠	م٣	٥٥٥٨٩,٠٠	٥٠٠٣٠,٠٠	٥٠٠٣٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٨-٩	علاوة زيادة اجهاد كل ١٠٠ كجم / سم٢ لكل متر مكعب ابتداًمن ٢٠٢٣/٥/٤م	٧,٠٠	م٣	٧٣٣٣٨,٠٠	٤٩٠٦٧,٠٠	٤٩٠٦٧,٠٠-	٠,٠٠	جاري٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٠	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. والبند لا يشمل القيمة المحجوزة.											
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٦٠,٠٠	م٣	١٦٣٥٠٠,٠٠	٧١٢٤٢,٠٠	٧١٢٤٢,٠٠-	٠	جاري٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٠_١	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنية / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	١,٦٠	م٣	١٥٥٥٧٢,٠٠	٦٤١٠٧,٠٠	٦٤١٠٧,٠٠-	٠	جاري٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	

في / / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة الفرسان للانشاء الطرق
شركة / شريف عبد الله جبر

عن الاستشارى (AYZ)
م/ سعد عبد الرحمن سالم
م/

المكتب الفني
م/ أحمد عزب
م/

مدير المشروع
م/ جلال محمد فهمت

عن الاستشارى (سوسترا)
م/ فتيا مقطر

مهندس الاشراف
م/ محمود حسين

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب

ملاحظة الفنات

تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

يعتمد ،،،،

رئيس المنطقة السادسة بني سويف
مهندس/ طارق الجزار

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ المبزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		قرش	جنيه
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جزئي رقم (4)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الكتوبر - أبوسمبل)
[illegible]
تنفيذ: شركة الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى 12/ 05/ 2024

العقد رقم : (821 / 2023 / 2024) بتاريخ : 5 / 12 / 2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	المبلغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ثانيا : الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ 3-2024	قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الثلثا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لشامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوه 0.25 جنيه لكل 1 كم .											
	مسافة نقل حتى 500 م	٦,٠٠	م3	٥٤١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧٦٣,٠٠	٤٨٧٦٣,٠٠	جاري 2	٢٩٢٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢٥٧٨,٠٠	
3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/م لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه/م ابتداء من 2023/5/4 .										
	مسافة نقل حتى 500 م	٢٣,٠٠	م3	٧٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٩٢,٠٠	٧١٩٢,٠٠	جاري 2	١٦٥٤١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٤١٦,٠٠	
4	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه للكيلومتر زيادة.										
	لمسافة النقل حتى 500 متر .	٢٦,٠٠	م3	١٢٧١٨,٠٠	٠,٠٠	١١٤٤٦,٠٠	١١٤٤٦,٠٠	جاري 2	٢٩٧٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٩٧٥٩٦,٠٠	
6	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتفاع الجبول الجبلية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والالتفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/م لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/م ابتداء من 2023/5/4 .										
1_6	ثلث تجهيز (300-400) قدم/م2 قبل يناير 2023	٨٢,٠٠	م3	٦٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨٢,٠٠	٥٧٨٢,٠٠	جاري 2	٤٧٤١٢٤,٠٠	٠,٠٠	٤٧٤١٢٤,٠٠	
3_6	ثلث اجهيد(500-600) قدم/م2 قبل يناير 2023	٩٤,٠٠	م3	١٢٩٥٩,٠٠	٠,٠٠	١١٦٦٣,٠٠	١١٦٦٣,٠٠	جاري 2	١٠٩٦٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٦٣٢٢,٠٠	
4_6	ثلث اجهيد(600-700) قدم/م2قبل يناير 2023	١٠٠,٠٠	م3	١٢٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٨٢,٠٠	١١٦٨٢,٠٠	جاري 2	١١٦٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٨٢٠٠,٠٠	
7_6	ثلث اجهيد(500-600) قدم/م2 في مايو 2023	١١٥,٨٠	م3	١٢٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٤٢,٠٠	١١١٤٢,٠٠	جاري 2	١٢٩٠٢٤٣,٦٠	٠,٠٠	١٢٩٠٢٤٣,٦٠	
8_6	ثلث اجهيد(600-700) قدم/م2 في مايو 2023	١٢٣,٧٠	م3	٩٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢٣,٠٠	٨٩٢٣,٠٠	جاري 2	١١٠٣٧٧٥,١٠	٠,٠٠	١١٠٣٧٧٥,١٠	
8	أعمال تعميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرشه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرشه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والالتفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان,وتصبح 1.5جنيه/م ابتداء من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - و البند لا يشمل القيمة الجمجرية.										
1_8	المنقذ خلال شهر مارس2023.	٦٦,٦٠	م3	١٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٦,٠٠	١٣٨٦,٠٠	جاري 2	٩٢٣٠٧,٦٠	٠,٠٠	٩٢٣٠٧,٦٠	
2_8	المنقذ خلال شهر ابريل2023.	٦٦,٧٠	م3	٧٥٥,٠٠	٠,٠٠	٦٧٩,٠٠	٦٧٩,٠٠	جاري 2	٤٥٢٨٩,٣٠	٠,٠٠	٤٥٢٨٩,٣٠	
3_8	المنقذ ابتداً من مايو 2023	٦٧,٢٠	م3	١٥٣٢٧٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٩٤٨,٠٠	١٣٧٩٤٨,٠٠	جاري 2	٩٢٧٠١٠٥,٦٠	٠,٠٠	٩٢٧٠١٠٥,٦٠	
	الإجمالي								١٥٢٩٥٩٥٧	٠,٠٠	١٥٢٩٥٩٥٧	

اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٥٢٩٥٩٥٧,٢٠
اجمالي قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٥٢٩٥٩٥٧,٢٠
ما سبق صرفه (جاري 1)	٩٨٤٧٥٩٨,٦٠
اجمالي قيمة المستخلص رقم (2)	٥٤٤٨٣٥٨,٦٠

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
*مكاتب جهاز الأشراف والاستشاري متواجدة.
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمني الخاص بالعقد.
*لوحات المشروع متواجدة.
*التقارير (اليومي - الإسبوعي - الشهري) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة المرور.
*معدات الموقع متواجدة.

المكتب الفني
م/ احمد كرارب

مدير المشروع
م/ محمد رفعت

عن الاستشاري (سيسترا)
م/ فينا منتصر

مهندس الاشراف
م/ محمود حسين

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدري

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024

سبق صرفها الى
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب

ملاحظة هامة

تحريراً في / سنة 2024

يعتمد ,,,,
رئيس المنطقة السادسة ببني سويف

مهندس/ طارق الجزار

في / / سنة 2024
شركة الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات