السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٩) ختامي لمشروع : تنفيذ طريق الخدمة الخرساني للشاحنات ضمن أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٨٠ حتي الكم ٧٠ بطول ١٠ كم (إتجاه بورسعيد) بالأمر المباشر.

- تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .
- عقد رقم (١٣٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م) .

يرجي التفضل بالإحاطه والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق *الاحترام والتقدير*

تحريراً: ٢٠٢٥/٥/٢٥م

مرفقات (٣) مستخلص- إستمارة ٥٠ .ع.ح
- حصر أعمال – تقارير معملية
– جواب السيارات -جواب العمالة
– جواب المحملات
تقرير رقم (١١٣٤) بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٢٥م -
- تقرير رقم (٤٨٤) بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٢٥م
تقرير رقم (١١٧٢) بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٢٥م

التوقيع ( )
مهندس / بدر عبد التواب بدر
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية

هيئة الطرق والكباري والنقل البري

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

إستمارة لإعتماد الصرف

رقم .....

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة .....

رئيس القسم .....

..... ٢٠

مصلحة **الهيئة العامة للطرق والكباري**

قسم

المبلغ المستحق إلى **شركه السلام انترناشيونال**

بموجب مستخلص ٩ ختامى

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على .....

شيك على البنك المركزي في .....

شيك على الخارج يسحب باسم صاحب الحق أو : **شركه السلام انترناشيونال**

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
فرش	جنية	رقم
٨٤	٨٢١٨٥١	
84	821851	

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

(ب) الكاتب المنوط ..... تفيد في السجل برقم .....

الختم ذو التاريخ

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
84	821851	فرع	فصل	بند	قيمه المستخلص رقم ٩ ختامي للعقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٣٨	شركه السلام انترناشيونال
84	821851	إجمالي الأصل				

بيانات الإستقطاعات								
جنية	دمغة توقيع							
		قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش
	رسم الدمغة	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صافي القيمة المطلوب صرفها .....

علامة

... سنة

روجع ٥٠٦٢١

رئيس الادارة المركزية
مهندس .....
بدر عبد التواب بدر

٥٠٦٢١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات : ..... ؛ .....

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : ..... الإمضاء .....

جاري ..... بتاريخ .....

بتاريخ ..... الإمضاء .....

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم ..... توقيع الكاتب المنوط بالسجل .....

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع في ..... سنة ٢٠

سحب شيك / إذن صرف

.....

وكيل الحسابات ..... مدير أو رئيس الحسابا .....

في ..... سنة ٢٠ بمبلغ

(د) (١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع.ح") ..... توقيع الكاتب المنوط .....

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .....

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

سحب رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

تحت رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ..... سنة ٢٠

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية	الوحدة	الكميه طبقا للمقايسه	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال الي تمت خلال هذه المده	مقدار الاعمال الي تمت حتي الان	جمله مقدار الاعمال الي تمت حتي الان	استقطاع او خصم	القيمه المستحقه بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
	توريد اعمال الطريق الدائري الرابع										
بند ١		٩٠,٠٠٠	م٢	٧٠٣,٠٠٠	٧٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٣,٠٠٠	٢٦٦,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٦,٩٠٠,٠٠٠	
بند ٢		٥٣,٢٠٠	م٢	٢٦٥٦,٠٠٠	٢٦٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٥٦,٠٠٠	١٤٢,٧٤٧,٥٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٢,٧٤٧,٥٠٠	
بند ٣		٨,٠٠٠	م٢	١٤٠,٠٠٠	٣٢,٠٤٩	٣٢٩,١١	١٥٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	
بند ٤		١٥٠,٠٠٠	متر	٤٠٤,٠٠٠	٤٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٤,٠٠٠	٩٠٩,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٩,٠٠٠	
بند ٥		٧٠,٠٠٠	م٢	٤٦٨٨٤,٣٥	٥٢٦٩,٦٥	٥٢٦٩,٦٥	٥٢٦٩,٦٥	٣٥,٠٣٠,٩٢٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٣٠,٩٢٠	
بند ٦		٢٠,٠٠٠	م٢	٥١٠٢٤,٠٠٠	٣٨٤٣,٠٤	٢٧٤,٠٤٢	٥١٠٢٤,٠٠٠	١,٠٢٠,٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٢٠,٤٨٠,٠٠٠	
بند ٧		٣٩,٠٠٠	م٢	٥٠١٩,٦٣	١٠٠٠,٠٠٠	٤٤٨,٠٣٧	١٠٠٠,٠٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠٠	
بند ٨		٢٤,٠٠٠	م٢	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٢١,٩٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٩٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
الفرعيات		١٣,٠٠٠	م٢	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠٠	١,٢٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٢٢,٠٠٠,٠٠٠	
بند ٩		٤٢٦,٠٠٠	م٢	٤٩٩٨,٤٠٠	٤٩٩٨,٤٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٩٨,٤٠٠	٢١٢٩,٤٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١٢٩,٤٦٤,٠٠٠	
الفرعيات		٢٥,٠٠٠	م٢	٤٩٩٨,٠٠٠	٤٩٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٩٨,٠٠٠	١,٢٤٩,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٤٩,٥٠٠,٠٠٠	
بند ١٠		١٣٣٣,٠٠٠	م٢	١٢٠٠٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	١٥,٩٨٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٩٨٤,٠٠٠,٠٠٠	
الفرعيات		١,٠٠٠	م٢	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	
بند ١١		٢٣,٥٠٠	م٢	٦١٦٠,٠٠٠	٦١٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٥٨,٠٠٠	٩٩,٩٩٦,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٩,٩٩٦,٥٠٠,٠٠٠	
بند ١٢		٢٠,٣٠٠	م٢	٥٠١٨,٠٠٠	٤٩١٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٤٩١٨٥,٠٠	٩٩٨,٤٥٥,٥٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٩٨,٤٥٥,٥٠٠	
بند ١٣		٢٣٨,١٠٠	م٢	٥٠١٩,٠٠٠	٤٩١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩١٨٥,٠٠٠	١١,٩٣٣,٩١٣,٥٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	١١,٩٣٣,٩١٣,٥٠٠	
بند ١٤		٢٤٦,٠٨٠	م٢	٥٠٢٠,٠٠٠	٤٩١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩١٨٥,٠٠٠	١٢,٠٣٨,٩٩٤,٨٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٣٨,٩٩٤,٨٠٠	
الفرعيات		٣,٠٠٠	م٢	١٠٠٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨٣٧,٠٠٠	٩٨٣٧,٠٠٠	٢٩٥,١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩٥,١١٠,٠٠٠	
		٩,٩٠٠	م٢	١٠٠٢٩,٠٠٠	٩٨٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨٣٧,٠٠٠	٩٧٣,٨٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٧٣,٨٣٠,٠٠٠	
بند ١٥		١٥٠,٠٠٠	م/م	٣٢٩,٠٠٠	٣٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠	٣٥٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٢,٥٠٠,٠٠٠	
بند ١٦		١٥٥,٠٠٠	م٢	١٥٢,٠٠٠	١٥١٩,٢٢	٠,٠٠٠	١٥١٩,٢٢	٢,٣٠٣,٠٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٣٠٣,٠٣٥,٠٠٠	

اجمالي الاعمال	١١٨,٠٠٠,٣٦٦,٨٠٠
اجمالي السابق	١١٦,١٨١,٧٧٧,٠٦٠
اجمالي المستحق	٨٢١٨٥١,٨٤٠

٨٢١٨٥١,٨٤٠ جنيه فقط

اقر بان الحساب صحيح و مضبوطة و ان المبالغ المبينة بالظهره و قدرها

سدد صرفها الى المقاول

يدفع للمقاول على الحساب

المهندس / [illegible]
مدير الاصل

مدير عام المشروعات _____ يرجع قريبه على صحة .

شهريا : / / ٢٠٢٥

الرجاء ذلك .

المقاول [illegible]

شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
سجل تجاري: ٢٩٨٢٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/٨٢١/٢٠٢
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤٢٠/٠٠

مدير المشروع الاستشاري

المحاسب / [illegible]
رئيس الادارة المركزية

مهندس /

صدر عام المشروعات

١٢ [illegible]

Handwritten: مهندس العليمي موجود دينة
العمل موجود
المعدات موجود
السيارات مرابع بعربة لمواده
مع وايات جهة مراقبة الرسائل
المصنعات وشهادات الجودات
أخرى المطلوبات

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

المنطقة الثانية الإسماعيلية و القنال
(الإسماعيلية و القنال)
ادارة المشروعات

مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي المسافة من كم ٧٤٥ كم ٨ بطول ١ كم اتجاه بورسعيد

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

عقد
المقاول: شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات (رقم العقد٢٢ /٢٠٢٤)

من ٢٠٢٥/١/٢ حتى ٢٠٢٥/٦/٢

رقم البند	بيان الأعمال	الثمن	الوحده	الكميه طبقا للمقايسه	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	القيمه المستحقه بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
اولا: اعمال الطريق قبل التقاوس(ورقه ١)											
بند ١	بالامر المكتب اعمال تكسير وازاله المنشآت المتعارضه بالرصيف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف وتكون نتائج التكسير خارج المرافق ويشمل ما يلزم لنقل الفضل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات والتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن (١٠)كم	٦١,٠٠	م٣	٧٠٣٠,٠٠	٧٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠١٠,٠٠	٤٢٧,٦١٠,٠٠	٠,٠٠٠,٠	٤٢٧,٦١٠,٠٠٠	
بند ٢	بالامر المكتب اعمال ازاله مخلفات و بروجوات و مواد غير مناسبة و كل ما لا حاجة في المحافظة عليه و نقل الناتج الى المخلفات العمومية طبقا الشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس	٤٣,٥٠	م٣	٣٦٨٩,٠٠	٣٦٨٥,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٥,٠٠	١٦٣,٦٤٧,٥٠	٠,٠٠٠,٠	١٦٣,٦٤٧,٥٠٠	
بند ٣	بالامر المكتب اعمال تكسير و ازاله مباني او خرسانة عادية او مسلحة او لرصيفة او مباني مع نقل ناتج التكسير خارج الحرائق المناطق العمومية طبقا الشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس	٨٠,٠٠	م٣	١٥٠,٠٠	٣٣٠,٨٩	٧٦٩,١١	١٥٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠,٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
بند ٤	بالمعدد نقل اشجار و نخيل و نقلها الاماكن التي تحددها الهيئة طبقا الشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس	١٥٠,٠٠	عدد	٤٠٣٠,٠٠	٤٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٣٠,٠٠	٦٠٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠,٠	٦٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
بند ٥	بالامر المسطح اعمال ازاله تربة سطحية غير صالحة طبقا الشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.	٧,٨٠	م٣	٥٥١٥٤,٠٠	٤٩٨٨٤,٣٥	٥٢٦٩,٦٥	٥٥١٥٤,٠٠	٤٣٠٢٠١٢,٠٠	٠,٠٠٠,٠	٤٣٠٢٠١٢,٠٠٠	
بند ٦	بالامر المكتب اعمال حفر في جميع انواع التربة ما عدا الصخور و نقل الاتربة غير الصالحة و الزائدة طبقا الشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس	٢٠,٠٠	م٣	٥١٠٢٤,٠٠	٤٣٨٨٣,٥٤	٧١٤٠,٤٦	٥١٠٢٤,٠٠	١٠٢٠٤٨٠,٠٠	٠,٠٠٠,٠	١٠٢٠٤٨٠,٠٠٠	
بند ٨	بالامر المكتب اعمال تسوية و نقل تربة صالحة للردم مناطق المواصفات و تحديدها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم الاستكمال المنسوب التصميمي للشكل العبر و الاكتاف طبقا الشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.	٣٦,٠٠	م٣	١٠٠٠٠,٠٠	٥٥١٩,٦٣	٤٤٨٠,٣٧	١٠٠٠٠,٠٠	٣٦٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠,٠	٣٦٠٠٠٠٠,٠٠٠	
بند ٩	بالامر المكتب اعمال تزويد و تشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم الاستكمال المنسوب التصميمي للشكل العبر و الاكتاف طبقا الشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.	٢٤,٠٠	م٣	٩٤٠٠٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٢٢,٥٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠,٠	٢٢,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
عمارات	تحميل الكاوتش والموازين طبقا المادة (٣٦) الاتربة في حالة قيام الشركة الوطنية الانشاء وتنمية وادارة الطرق بتحصيل رسوم الكاوتش والموازين طبقا القائمة الموحدة	١٣,٠٠	م٣	٩٤٠٠٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	١,٢٢٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠,٠	١,٢٢٢,٠٠٠,٠٠٠	
بند ١٠	بالامر المكتب اعمال تزويد و تشغيل طبقة اساس باستخدام سن الاحجار الصلبة المفرسرة بحيث لا تكل نسبة تحمل الكليفورنيا فيها عن ٨٥% طبقا الشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس	٤٦٦,٠٠	م٣	٥٠٠٠,٠٠	٤٩٩٨,٠٤	٤٩٨٠,٤٠	٤٩٩٨,٠٤	٢٣,٩٠١,٩٦٩,٤٠	٠,٠٠٠,٠	٢٣,٩٠١,٩٦٩,٤٠٠	
عمارات	تحميل الكاوتش والموازين طبقا المادة (٣٦) الاسامي في حالة قيام الشركة الوطنية الانشاء وتنمية وادارة الطرق بتحصيل رسوم الكاوتش والموازين طبقا القائمة الموحدة	٢٥,٠٠	م٣	٥٠٠٠,٠٠	٤٩٩٨,٠٠	٠,٠٠	٤٩٩٨,٠٠	١,٢٤٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠,٠	١,٢٤٩,٥٠٠,٠٠٠	
بند ١١	بالامر المسطح أعمال تزويد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسفلتية عالية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون مجهزة من سب حبات مكسرة محدده من ٣ و يزيد حتى من ٢٠ دقيقه و لا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم طبقا الشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس	١٣٣٢,٠٠	م٢	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٥,٩٨٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠,٠	١٥,٩٨٤,٠٠٠,٠٠٠	
عمارات	تحميل الكاوتش والموازين طبقا المادة (٣٦) الرصف الخرساني في حالة قيام الشركة الوطنية الانشاء وتنمية وادارة الطرق بتحصيل رسوم الكاوتش والموازين طبقا القائمة الموحدة	١٠,٠٠	م٢	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠,٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
بند ١٢	بالامر المسح اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (MCOI) بمعدل ٢,٠٠كجم/م٢ طبقا الشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس	٩٢,٥٠	م٢	٦٦٦٠,٠٠	٦١٥٨,٠٠	٠,٠٠	٦١٥٨,٠٠	٥,٦٦٦,١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠,٠	٥,٦٦٦,١٥٠,٠٠٠	
بند ١٣	بالامر المسح أعمال تزويد و يرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطير RC3000 بمعدل ٠,٠ كجم/م٢ تزيل فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تشاهها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات المرحية النموذجية و الرسومات التفصيلية المحددة و البند يجمع متطلباته طبقا لاصول المساحة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	٢٠,٣٠	م٢	٥٠١٨,٠٠	٤٩١٨٥,٠٠	٠,٠٠	٤٩١٨٥,٠٠	٩٩٨,٤٥٥,٥٠٠	٠,٠٠٠,٠	٩٩٨,٤٥٥,٥٠٠	
بند ١٤	بالامر المسح اعمال تزويد و فرش طبقة وصلة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام اسجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين المعلب ٦-٧٠ وتجهز شركة المصر للبيتومين لوما بمالها و الفلة تشمل اجهزه التجانيز المعملية و الحقلية على المخلوط و على المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات المرحية النموذجية و الرسومات التفصيلية المحددة و البند يجمع متطلباته طبقا لاصول المساحة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	٢٤٥,١٠	م٢	٥٠١٩٠,٠٠	٤٩١٨٥,٠٠	٠,٠٠	٤٩١٨٥,٠٠	١٦,٩٣٧,٧١٣,٥٠٠	٠,٠٠٠,٠	١٦,٩٣٧,٧١٣,٥٠٠	
بند ١٥	بالامر المسح اعمال تزويد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام اسجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين المعلب ٦-٧٠ وتجهز شركة المصر للبيتومين لوما بمالها و الفلة تشمل اجهزه التجانيز المعملية و الحقلية على المخلوط و على المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات المرحية النموذجية و الرسومات التفصيلية المحددة و البند يجمع متطلباته طبقا لاصول المساحة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	٢٢٦,٠٨	م٢	٥٠١٠,٠٠	٤٩١٨٥,٠٠	٠,٠٠	٤٩١٨٥,٠٠	١٣,٥٧٨,٩٩٤,٨٠٠	٠,٠٠٠,٠	١٣,٥٧٨,٩٩٤,٨٠٠	
عمارات	تحميل الكاوتش والموازين طبقا المادة (٣٦) الرصف الاسفلتي في حالة قيام الشركة الوطنية الانشاء وتنمية وادارة الطرق بتحصيل رسوم الكاوتش والموازين طبقا القائمة الموحدة	٢,٠٠	م٢	١٠٠٢٩,٠٠	٩٨٣٧,٠٠	٠,٠٠	٩٨٣٧,٠٠	٢٩٥,١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠	٢٩٥,١١٠,٠٠٠	
	عاوية مسافة نقل الخلطة الاسفلتية لخلطة الربيطة والسطحية (مسافة النقل ٤٠ كم)	٩,٩٠	م٢	١٠٠٢٩,٠٠	٩٨٣٧,٠٠	٠,٠٠	٩٨٣٧,٠٠	٩٧٣,٨٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠	٩٧٣,٨٦٣,٠٠٠	
بند ٢١	بالامر الطريق اعمال تزويد و تركيب بوابع موسمر سافلة التجهيز قطر داخلي (عدد وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بسمك حدد ٣٥٠ كجم لمتر مكعب الكهروك ٢٠ -٨٠ Kg/ cm² ، ٢٠ -٨٠ Kg/ cm² ويتم باستخدام شبكة من حديد التسليح قطر ١٠ مم المشهار على الخافضة بنية ٥٢/٣٦ بمعدل ٥ اشعار الطول في اتجاه المحور و قطر ٦ مم بمعدل ١٦ في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات المسوبة بحوض من الحديد مع عزل الوصلات بالمعدن و يتم التنفيذ طبقا لاصول المساحة و الرسومات التفصيلية المحددة و البند يجمع متطلباته طبقا لشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس	١٥٠,٠٠	م/ط	٢٣٩,٠٠	٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣٥,٠٠	٣٥٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠,٠	٣٥٢,٥٠٠,٠٠٠	
بند ٢٢	بالامر المكتب اعمال تزويد و صب خرسانة عادية تحمية موسمر البرايز طبقا لرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنتي ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي مع السماد المعالج من دن تعطي المرسلة زيبة لا تقل عن ٢٧٥ كجم / سم٢ ويتم التنفيذ طبقا لاصول المساحة و الرسومات التفصيلية المحددة و البند يجمع متطلباته طبقا لشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس	١٤٥٠,٠٠	م٣	١٥٢٠,٠٠	١٥١٩,٦٦	٠,٠٠	١٥١٩,٦٦	٢,٢٠٣,٥٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠	٢,٢٠٣,٥٠٧,٠٠٠	

اجمالي الاعمال	١١٨,٠٣,٢١٨,٩٠٠
اجمالي السابق	١١٦,١٨١,٧٧٧,٠٦٠
اجمالي المستحق	٨٢١٨٥١,٨٤٠

اقر بان الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بقهره و قدرها — سبق صرفها الى المقاول

يدفع للمقاول على الحساب

٨٢١٨٥١,٨٤٠ جنيه فقط

المهندس / ...
مدير الاعمال ...
مدير عام المشروعات ..... روجع فوجد على صحة .
تحريرا : / /٢٠٢٥
اقر بصحة ذلك .
المقاول ..... محمد الله حمدي

شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/٢٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠

مدير المشروع الاستشاري
١٣/٤/٢٠٢٥

المحاسب / ...
رئيس الادارة المركزية
بدير عبيد أنطوان مقار

مهندس / ...

مدير عام المشروعات
١٣/ محمود حسين مصطفى

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner