مستخلص جارى رقم (٢)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى لخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم ٤٨٥+٠٠٠ الى الكم ٤٨٧+٠٠٠ بطول ٢ كم من منسوب الارض الطبيعية الى -٧,٠٠٠ من منسوب الفرما

العقد رقم : (١٢١٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢١/ ٠٢/ ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٦/ ٠٦/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاصال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأصال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأصال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٣	١٤٠٠٠	م٣	٨٦٠٠	٨٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جارى ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العلامات الارشاديه متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٥
١-١-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية /م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٦	١٤٠٠٠	م٣	٨٦٠٠	٨٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠	٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٨-٤-٢	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ بعد يناير ٢٠٢٣	٨٨,٠٠	٧٥٠٠٠	م٣	٣٦٢٠٠,٠٠	٣٦٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٩-٤-٢	علاوة ٢,٢ جنية نقل م٣ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢٠	٧٥٠٠٠	م٣	٣٦٢٠٠,٠٠	٣٦٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى السفو وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جفه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية / كم ابتداءا من٢٠٢٣/٥/٤.	٢٨	١	م٣	٠	٠	٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٥-٢	نفس بند رقم (٢-٥) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣	٣٣,٠٠	٥٥٠٠	م٣	٣٦٠٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٥-٢	علاوة زيادة سولار ١ جنية /م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٠٠	٥٥٠٠	م٣	٣٦٠٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. - السعر يشمل تحميل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - البند لا يشمل القيمة المحجوزة.	٦٠,٠٠	٢١٠٢١٩,٦٥	م٣	٨٢٢٠٠,٠٠	٨٢٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٩ جنيها /متر مكعب ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩٠	٢٠١٢١٩,٦٥	م٣	٨٢٢٠٠,٠٠	٨٢٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	

عن استشارى المساحه مكتب (smart design)
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

عن استشارى (KK)
مدير المشروع
م/ رجب سعيد
التوقيع/

عن الاستشارى (سيسترا)
التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكبارى
مدير المشروع
التوقيع/
مدير عام المشروعات
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً فى / سنة ٣

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد ...
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الشمالية بقنا
مهندس/ عبد المحسن
التوقيع/

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا في..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		قرش	جنيه
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		

مستخلص جارى رقم (2)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى لخط الثانى من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 485+000 الي الكم 487+000 بطول 2 كم من منسوب الارض الطبيعية الي -7.00 من منسوب الفرما

العقد رقم : (1219 / 2023 / 2024) بتاريخ : 21/ 02/ 2024 تنفيذ شركة / نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى 06/ 06 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	القيمة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الاعمال التى تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	المبالغ بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق وبتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	26.5	14000	م3	0	8600.00	8600.00	جارى 2	227900.00	0.00	227900.00	العلامات الارشاديه متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ 2025/2/25
7	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الآتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). وبتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .										
	ذات اجهة (300-400) كجم/سم2 بعد مايو 2023	100.70	70000	م3	0.00	36200.00	36200.00		3645340.00	0.00	3645340.00	
8	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات وبتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية / كم ابتداءا من2023/5/4.	36.9	4000	م3	0	3981	3981		146898.90	0.00	146898.90	
9	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) وبتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنية لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	67.20	174345.18	م3	0.00	173200.00	173200.00		11639040.00	0.00	11639040.00	
	الإجمالى								15659178.90	0.00	15659178.90	فقط وقدره خمسة عشر مليونا وستمائة وتسعة وخمسون الفا ومائة وثمانية وسبعون جنيها لاغير
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										15659178.90	
	ما سبق صرفه										8507400.00	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)										7151779	

عن استشارى (KK) مدير المشروع التوقيع/

عن استشارى المساحة مكتب (smart design) التوقيع/

عن الاستشارى (سيسترا) التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكبارى
مدير المشروع التوقيع/
مدير عام المشروعات التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة 3

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد ,,,,
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسن
التوقيع /

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /
مع شركة
من بداية العمل حتى
شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٩٠	١٠٦٥٩١٧٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	-	٨٥٠٧٤٠
مستحق صرفه	٩٠	٧١٥١٧٧٨
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى	٩٠	٢٥٧٥٨٨
رسم دمغة اضافى	٧٠	١٧٢٠٢٢
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٦٠	٥٢٩٦٢١
صافى المبلغ المستحق	٢٠	٦٦٢٤٤٧

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		قرش	جنيه
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		