البيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

صفحة ١

تنفيذ شركة الرواد للمقاولات العامة و التوريدات عن المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣/٠٧/١٥

مستخلص خامس رقم (٠٣)

عملية : إنشاء المباني البيئية للوحدات العسكرية المتمازجة مع طريق المعاصا (تنفيذ إنشاء مباني الحرية ٢٣ شرطة عسكرية - المرحلة الخامسة)

العقد رقم (٦٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٢

في المدة من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٥

(أ) الأعمال الأجنبية

رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	كمية البند	سعر العمل السابق ابتداء	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	كمية مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو مصر	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات ١ - يراعى تطبيق بنود العقد ٢ - المصنعون مواصفات ٣ - العمل مواصفة و مقاس العمل و هي العمل مواصفات
		حبة		حبة	حبة	حبة	حبة		حبة	حبة	حبة	
٣	الشغل الناقص ردم موصل عطية عالية من المواد المحلية موردة بمعرفة المقاول على طبقات	٢٤٥	م٣	٧٠٠	٢٢٨	٢٥,٤١	٢١٢,٤١	عادي	٤٢٤٤٤,٤٥	-	٤٢٤٤٤,٤٥	١ - الكميات تقريبية
٤	الشغل الناقص خرسانة عادية لزوم الأساسات وأسفل السلالم على الأقل كمية الأسمنت عن ٢٥٠ كجم	١٦٥٠	م٣	١٠٥	٧	٠,٢٤	٧,٢٤	عادي	١٢١٠,١	-	١٢١٠,١	
٥	الشغل الناقص توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسلالم وراقي الأعمدة)	٢٢٧٥	م٣	٢٥	١١,٤	٢,٥٦	١٤,٢٦	عادي	٣٢٠٣٦	-	٣٢٠٣٦	
٦	الشغل الناقص توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والكمرات والبلاطات والسلالم	٢١٠٠	م٣	٤٥	٣٣	٦,٣٤	٣٩,٣٤	عادي	٨٢٦٠,٤٢	-	٨٢٦٠,٤٢	
٧	الشغل السطح خرسانة عادية للأرضيات و الإرصفة سمك ١٠ سم مسحة طلقة ٥ و ٢٠ و ٣٠ رطل طبقة	١٩٥	م٢	٤٠٠	٢٧٦	٢٢,٤٦	٢٠١,٤٦	عادي	٣٣٢٤٠,٩	-	٣٣٢٤٠,٩	
٨	الشغل توريد وتشحيل وتركيب وتربيط حديد (٢٥ ، ٣٥) بجميع الأقطار ولزوم تشغيل التوريد والتشحيل والتركيب و التربيط	٢٧٦٠٠	كجم	١٥	٥,٩	٣,٥٢	١١,٤١	عادي	٣١٤٢١٦,٠٠	-	٣١٤٢١٦,٠٠	
١٠	الشغل السطح توريد و عمل طبقة عازلة رطوبة لزوم السطح والسلالم و المسطح الدور العلوي من الأسوسات سمك ٢ سم	١٢٥	م٢	٢٠٠	١٣٦	١٤,٥١	١٥٠,٥١	عادي	٢٠٨٤٥,٣٥	-	٢٠٨٤٥,٣٥	
١١	الشغل السطح توريد و عمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم فلنكه الأقل عن ٣٠ سكاه سم	١٥٠	م٢	١٥٥	٨٠	١٤,٩٤	٩٤,٩٤	عادي	١٤٢٤١	-	١٤٢٤١	
١٢	الشغل السطح توريد و عمل طبقة عازلة رطوبة لزوم الأساسات والتوسعة ولزوم شغل عمل وجهين متعادلين على الجاره	٥٥	م٢	٩٠٠	٢٩٥	٤,٢٥	٢٣١,٢٥	عادي	١٨٢٢٥,٩	-	١٨٢٢٥,٩	
١٣	الشغل السطح خرسانة ميول للأسطح سمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند التصريف عن ٤ سم	١٢٠	م٢	١٥٥	٤٠,٣٥	١٢,٥٤	٩٢,٤٤	عادي	١١٦٣٢,٨	-	١١٦٣٢,٨	
١٤	الشغل السطح توريد و عمل مبنى سمك نصف طوبة من الطوب الطفلي الشرح سوبة مكونة من ٢٠٠ كجم أسمنت / م٢ رطل	٢٠٠	م٢	٢٠	٢٥	٤,٥٢	٢٩,٥٢	عادي	٥٣١٢	-	٥٣١٢	
١٥	الشغل الناقص توريد و عمل مبنى سمك طوبة من الطوب الطفلي الشرح سوبة مكونة من ٢٠٠ كجم أسمنت / م٢ رطل	١٥٢٥	م٢	١٠٠	٢٢	١٤,٢٤	١٤,٢٤	عادي	٢٣١٠٤,٨	-	٢٣١٠٤,٨	
١٦	الشغل الناقص توريد و عمل مبنى سمك طوبة من الطوب الأسمنتي سوبة مكونة من ٢٠٠ كجم أسمنت / م٢ رطل	١٥٠٠	م٢	٥٠	١٢	١٠,٢٤	٣٩,٢٤	عادي	٥٦٥٩٢	-	٥٦٥٩٢	
١٧	الشغل السطح توريد وتركيب حجر جلمه و نوافذ وتشبيك	٤٤٠	م٢	٥٠	٢٥,٢٤	٩,٠٩	٤٢,٣٣	عادي	١٨٦٢٤,٢	-	١٨٦٢٤,٢	
١٨	الشغل السطح توريد و عمل بياض بمنتجي لزوم الحوائط الداخلية والأسقف وبروة السطح من الداخل	١٠٠٥	م٢	٩٠٠	٤٢٢,٢٢	١٠٤,٤٤	٥٢٢,٢٢	عادي	٥٥٥٥٤,١٥	-	٥٥٥٥٤,١٥	
١٩	الشغل السطح توريد و عمل بياض بمنتجي لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين سمك متوسط ٢ سم	١٣٥	م٢	٣٥٠	٢٢٢,٢٧	٣٧,٤٣	٣١٧,١	عادي	٤٢٨٠٨,٥	-	٤٢٨٠٨,٥	
٢٠	الشغل السطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية (جير مطفي - سكاجو - أو ما يماثله)	٢٤٠	م٢	٢٥٠	٢٢٢,٢٧	٣٦,٤٣	٣١٧,٢	عادي	٤٤٣٢٤	-	٤٤٣٢٤	
٢٢	الشغل السطح توريد و عمل دهان بويه للأسقف داخلي سطح أسمنتي مصبوب ثلاثة أوجه ويوجه تحضيري من بلاستيك	١٣٥	م٢	٩٠٠	٤٢٢,٢٢	١٠٤,٤٤	٥٢٢,٢٢	عادي	٧٦٥٥٦,٠٥	-	٧٦٥٥٦,٠٥	
٢٤	الشغل السطح توريد وتركيب سواتر للواجهة داخلي خارجي (أكلوبترا أو ما يماثلها) لزوم أول دورين المطلوب	٣٦٠	م٢	٥٠	٢٤,٢٢	١,١٨	٢٩,٤١	عادي	١٤٦١١,٩	-	١٤٦١١,٩	
٢٥	الشغل السطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للأرضيات داخلي خارجي (أكلوبترا أو ما يماثلها) لزوم أول دورين	٣٦٠	م٢	٥٠	٢١,٣٣	٠,٢٧	٢٢,٣	عادي	١٠٠٠٣	-	١٠٠٠٣	
٢٦	الشغل الحوائط توريد وتركيب وزرة من بلاط سيراميك سمك ٦٠ سم من أجود الأنواع	٣٥	م٢	٢٥٠	٨٧,٢٩	٢,٧١	٩٠,٤	عادي	٢١٥٧	-	٢١٥٧	
٢٧	الشغل السطح توريد وتركيب بلاط موزاييك مصبوب لزوم ممشى خارجي ٣٠×٣٠ سم لزوم أول	١٦٠	م٢	١٠٠	٤٩,١٥	١٢,١٤	٧١,١٩	عادي	١٣٥٢٦,٤	-	١٣٥٢٦,٤	
٢٨	الشغل السطح توريد وتركيب بلاط سيراميك خارجي ٢٥×٢٥×٢٥ سم لزوم أول من أجود الأنواع	١٢٠	م٢	١٠٠	٢٢,٢٤	١٤,٢	٨٦,٢٤	عادي	١٤٦٠٩,٨	-	١٤٦٠٩,٨	
٢٩	الشغل الحوائط توريد وتركيب وبروة أسمنتية بالمقاس ٥٠ × ٢٥ × ١٥ سم	١٦٠	م٢	١٠٠	٩٤,٢٥	٢٢,٤٢	١٠٠,٥	عادي	٢٢٤٥٢	-	٢٢٤٥٢	
٣٠	الشغل السطح توريد وتركيب بلاط فاتح لزوم الأرصفة	١٤٠	م٢	١٠٠	٩٠,٢٢	١٤,٦٤	٨٤,٢	عادي	١١٤٢٤	-	١١٤٢٤	
٣٢	الشغل السطح توريد وتركيب أبواب خشب موسكي	٣٠٠٠	م٢	٩٠	٢١,٣٢	٤,٣٢	١٤,٢٢	عادي	٤٦٤٦٠	-	٤٦٤٦٠	
٣٣	الشغل السطح توريد وتركيب شبابيك وأبواب الزجاج حسب القوانين المطلوب	٣١٠٠	م٢	٩٥	٧	١٠,٢٢	١٧,٢٢	عادي	٥٤٢٢٢	-	٥٤٢٢٢	
٣٤	الشغل الحوائط توريد وتركيب خوابيط والمقاسات لعمل التوريد والتركيب والتثبيت	١١٠	م٢	١٠٠	٤٤,٤٤	١,٤٢	٤٢,٣	عادي	٤٩٠٣	-	٤٩٠٣	
٣٥	الشغل السطح توريد وتركيب فرش لزوم توالتات	٣٠٠	م٢	٥٠	٢٢	٤,١	٨٤,١	عادي	٢٦٠٧٠	-	٢٦٠٧٠	
٣٦	الكلف جزاء توريد وتشغيل [illegible] لمنظمة الترسيمات التفصيلية	٤٢	كجم	٢٠٠٠	٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	عادي	١٣٥٦٠٠	-	١٣٥٦٠٠	
							المبلغ الأعمال الأجنبية		١٢٢٠٦٤٤,٢		١٢٢٠٦٤٤,٢	

التوقيع / رئيس الإدارة المركزية

التوقيع / مدير عام المشروعات

التوقيع / مهندس الجهة

التوقيع / مدير عام المقاولات العامة

الرائد للمقاولات العامة والاستثمارات

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
([illegible])
وزارة النقل

تنفيذ شركة الرائد للمقاولات العامة و التوريدات عن المستخلص رقم (٠٣) في المستخلص حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٥

مستخلص جزئي رقم (٠٣)

عملية : انشاء المباني الفنية للوحدات الصكارية المدارسة مع طريق المحاجا (تنفيذ انشاء مبنى الشرطة ٢٣ شرطة عسكرية - المرحلة الخامسة)

العقد رقم (٦٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٢ — في المستخلص حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٥

رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	مقدار العمل السابق لجزئي	مقدار الأصل الذي سبق خلال هذه المدة	مقدار الأصل الذي سبق حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأصل الذي سبق حتى الآن	استقطاع أو غير	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	
	ثانيا : الأعمال المدنية											
١	بالمتر توريد و تركيب حوض غسيل أبيض من فخار الصيني حجم كبير أول	٤٠٠٠	عدد	١	١	-	١	جاري	٤٠٠٠	-	٤٠٠٠	
٢	بالمتر توريد وتركيب حوض أرضي من الاستانلس ستيل خلية واحدة كبير أول	٣٥٠٠	عدد	١	١	-	١	جاري	٣٥٠٠	-	٣٥٠٠	
٣	بالمتر توريد وتركيب مرحاض افرنجي فخار حنفي صيني على أن يكون من أجود الأنواع جزء أول	٣٤٠٠	عدد	١	١	-	١	جاري	٣٤٠٠	-	٣٤٠٠	
٤	بالمتر توريد و تركيب وصلة ٥٠ مم من أجود الأنواع	١٣٠	عدد	١٠	٨	-	٨	جاري	١٠٤٠	-	١٠٤٠	
٥	بالمتر توريد و تركيب سيفون أرضي بلاستيك قطر ٣٢	٣٧٥	عدد	٢	٢	-	٢	جاري	٧٥٠	-	٧٥٠	
٦	بالمتر توريد و تركيب مرحاض في مسرف أطفال بشكل حوض المسرف قطر ٣٢	٩٠٠	عدد	٢	١	-	١	جاري	٩٠٠	-	٩٠٠	
٧	بالمتر توريد و تركيب سيفون مائل بلاستيك قطر ٣٢	١٠٤٠	عدد	٢	١	-	١	جاري	١٠٤٠	-	١٠٤٠	
٨	بالمتر توريد وتركيب مصيص مثلث ٤٠×٤٠ جبسة	٣٥٠	عدد	١	١	-	١	جاري	٣٥٠	-	٣٥٠	
٩	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣٢ سمك ٤ مم	٢٦٠	متر	٦٠	٣٠	٧٠	٥٠	جاري	١٠٤٠٠	-	١٠٤٠٠	
١٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٢٦ سمك ٤ مم	٥٣٠	متر	٢٠٠	٣	-	٣	جاري	٦٣٠٠	-	٦٣٠٠	
١٢	بالمتر توريد و حفر خرط تفتيش مثلث ٦٠×٦٠ م	٣٨٠٠	عدد	٥٠	٣	١	٣	جاري	١٤٤٠٠	-	١٤٤٠٠	
١٥	بالمتر توريد وتركيب حنفي كالك بالمنسوره و الطابة والقني	٢٠٠٠	عدد	٢	١	-	١	جاري	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	
١٩	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير جولي بروبلين قطر ٣١٥ جبسة	٦٤٠	متر	٦٠٠	٦٥	٦٥	٣٠	جاري	٤٣٠٠	-	٤٣٠٠	
٢٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير جولي بروبلين قطر ٢ جبسة	٦٦٠	متر	٦٠٠	٦٥	٦٥	٣٠	جاري	٤٨٠٠	-	٤٨٠٠	
	ثالثا : الأعمال الكهربية											
٢	بالعدد السلك و المفتاح رئيسي ٥٠ MCCB أمبير و عدد ٢٢ مفتاح أبيدي ٢٠×٢٠ أمبير	٢٥٠٠٠	عدد	٢	٢	-	٢	جاري	٥٠٠٠٠	-	٥٠٠٠٠	
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل نحاس (١٦×٢) مم٢ الومنيوم مسلح	٣٥٥	متر	٦٠٠	١٥	١٩	٢٤	جاري	١٤٠٧٠	-	١٤٠٧٠	
٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بالتيمر ٢×٢٠ أمبير	٢٤٠	عدد	٢٠	٣	٢	٥	جاري	٥٤٠٠	-	٥٤٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار كابل ٤×١٢٠ مم جريدة حسابية IP٦٥	٢٢٥٠	عدد	٢٥	٢٠	٢	٢٢	جاري	٢٠٠٠٠	-	٢٠٠٠٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة عبارة عن مطرب كروي ٢٠ مم كامل جريدة حسابية IP٦٥ كامله بالكامل	٢٥٠٠	عدد	٢٠	١٤	٤	١٨	جاري	٣٦٠٠٠	-	٣٦٠٠٠	
٨	بالعدد توريد و تركيب واختبار وحدة اضاءة تركيب بالانعكاس مثبتة داخل بالسقف	٣٥٠	عدد	٢٥	٦	٢	٨	جاري	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	
٩	بالعدد توريد و تركيب مفتاح انارة منفية الصناعة واحد	٥٠٠	عدد	١٠	٩	١	٢	جاري	١٠٠٠	-	١٠٠٠	
١٠	بالعدد السلك و لاقط مثبت للسقف	٣٥٠	عدد	٣	٣	٣	٤	جاري	١٢٠٠	-	١٢٠٠	
١١	بالعدد توريد و تركيب مفتاح انارة لاقطي منفية	٢٠٠	عدد	٢٠	٢	٢	٤	جاري	٨٠٠	-	٨٠٠	
١٢	بالعدد السلك و لاقط مثبت للسقف	٢٠٠	عدد	٣	١	-	١	جاري	٣٠٠	-	٣٠٠	
١٤	بالعدد توريد و تركيب بريزة كهرباء ١٠ A	٣١٠	عدد	٣٠	١٢	٣	١٥	جاري	٤٥٠٠	-	٤٥٠٠	
١٥	بالعدد السلك و لاقط مزدوج مطرف أرضي وجه النوع الممتاز	٤٥٠	عدد	٥	١	-	١	جاري	٥٠٠	-	٥٠٠	
١٦	بالعدد توريد و تركيب بريزة الفيوز من أجود الأنواع	٣١٠	عدد	١٠	٣	٢	٥	جاري	١٥٠٠	-	١٥٠٠	
١٨	بالعدد توريد و تركيب واختبار بريزة مطرودات	١٢٥٠	عدد	٩٠	٥	١	٣	جاري	٣٧٥٠	-	٣٧٥٠	
٢٠	بالعدد توريد و تركيب واختبار بريزة الفيوز	٨٥٠	عدد	٩٠	٥	٥	٥	جاري	٤٢٥٠	-	٤٢٥٠	
	رابعا : الأعمال الصحية											
١	بالمتر المكعب توريد و تشغيل طلمبة اطلاق من التربة الرملية	١٤٥	م٣	٢٠٠	٢٤٠	٤,٢٤	٢٤٤,٢٤	جاري	٤٨٨٤٤,٨	-	٤٨٨٤٤,٨	
٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب كلوة الشرج من رخام حالكة أو ما يعادلها	٨٠٠	متر	٥٠	٢٠٠,٥	١٢,٢٤	٣٣,٧٤	جاري	٢٦٩٩٢	-	٢٦٩٩٢	
٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب و اختبار كابل نحاس ٢×٢٥ مم٢ الومنيوم	٤٤٠	متر	١٥٠	١١٩	٤٤,٥٥	١٦٤,٥٥	جاري	٢٤٤٢٢	-	٢٤٤٢٢	
	إجمالي الأعمال الصحية و الأعمال الكهربية و الأعمال المستجدة										٣٣١٥٢٤,٨	
	الإجمالي الكلي										١٧٢٧١٥٧,٥	
	فقط مليون و سبعمائة و سبعة و عشرون ألف و مئة و سبعة و خمسون جنيها و خمسون قرشا لا غير											

الملاحظات

التوقيع : رئيس الإدارة الفرعية

التوقيع : مدير عام المشروعات

التوقيع : رئيس الهيئة

الشركة المنفذة / المقاول
التوقيع :
الرائد للمقاولات العامة والتوريدات