١٨٧

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون - برج العرب - الاسكندرية) المسار اتجاة الاسكندرية
لتنفيذ المسافة من الكم 319.240 إلى الكم 319.480 بطول 0.240 كم (أعمال طبقات الردم)

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

مستخلص (1) جاري

المقاول :شركة زغلول للمقاولات العامة و الاستيراد و التصدير رقم العقد 1473-2023-2024

من بدايه الاعمال حتي تاريخ 3-6-2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه		الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
بند1-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي ملسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي 2 كم ويتم حساب علاوه 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	117.50	م3	34350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعمليه الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي15 -5-2025 وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي15 -5-2025 أحمد جلال
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	117.50	م3	34350.00	0.00	25600.00	25600.00	3008000	0.00	0.00	0.00	0.00	3008000.00	0.00	
	علاوه مسافه نقل الاتربه 140 كم	193.20	م3	27480.00	0.00	20480.00	20480.00	3956736	0.00	0.00	0.00	0.00	3956736.00	0.00	
	علاوه مسافه نقل الرمال 137 كم	189.00	م3	6870.00	0.00	5120.00	5120.00	967680	0.00	0.00	0.00	0.00	967680.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	34350.00	0.00	25600.00	25600.00	332800	0.00	0.00	0.00	0.00	332800.00	0.00	
	اجمالي المستخلص												8265216.00		
	اجمالي ما سبق صرفه												0.00		
	اجمالي المستحق												8265216.00		ثمان ملايين ومئتان وخمسة وستون ألفاً ومئتان وستة عشر جنيها فقط لا غير

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ محمد ابراهيم علي

استشاري المساحة(مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيستر)
م/ جابر ابراهيم

تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

شركة زغلول للمقاولات العامة و الاستيراد و التصدير
ب.ض ٦٧٨ - ٠٢٩ - ٥٤٩
س.ت : ٢٤٢٩
ت.م : ١٩٧٢٥
ب.س : ٤٠٠٠٦٤٠

مشروع القطار السريع غرب الدلتا

المكتب الاستشاري الهندسي KK
(أ.د. خالد قنديل)
مدير المكتب م. هشام محمد صبري
مشروع القطار السريع
سطح سيستم (الإسكندرية)

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"