عمليه اعمال رصف شارع الصحل الشرقي و اعمال انترلوك مربعي الايواء و صلاح بيومي و استكمال مربع الصالحه مركز طامية محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة الصالح للمقاولات العامه (عادل صالح سعد) - العقد رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
فروق الاسعار لمستخلص رقم (٢ جاري) خلال الفترة ٢٨ / ٠٨ / ٢٠٢٣ حتى ٢٧ / ٠١ / ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري

تاريخ امر الاسناد ٢٠٢٣/٠١/١١
تاريخ التعاقد ٢٠٢٣/٠٨/٣٠
تاريخ المناولة للبدء ٢٠٢٣/٠٦/٠١
تاريخ المناولة المنتهي ٢٠٢٣/٠٥/٠٦

رقم المستخلص جاري ٢

الأرقام الماسية طبقا لدورة العقد

بيان البند	الوحدة	العقد: كمية	العقد: قيمة الاصل	المستخلص: كمية	المستخلص: قيمة الاصل	الشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	طاهر التنفيذ الخاضعة للتحميل	الخصومات	الارقام القياسية عند امر المقاولة	الارقام القياسية للشهر عند تنفيذ الاصل	المستحقات بسعر التقرير	قيمة التعويض او الخصم
		٦	١٢٠٠	٦	٧٢٠٠	اغسطس	٤	٠,٠٢٦	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٦	١٢٠٠	٦	٧٢٠٠	سبتمبر	٣٠	٠,١٩٦	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٦	١٢٠٠	٦	٧٢٠٠	اكتوبر	٣١	٠,٢٠٣	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٦	١٢٠٠	٦	٧٢٠٠	نوفمبر	٣١	٠,٢٠٣	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٠٥٠	١٥,٣٢
		٦	١٢٠٠	٦	٧٢٠٠	ديسمبر	٣٠	٠,١٩٦	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٠٥٠	١٤,٨٢
		٦	١٢٠٠	٦	٧٢٠٠	يناير	٢٧	٠,١٧٦	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٠٥٠	١٣,٣٤
		٦	١٢٠٠	٦	٧٢٠٠	اغسطس	٤	٠,٠٢٦	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٥٢٥	٨٠	٥٢٥	٤٢٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٠,١٩٦	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٥٢٥	٨٠	٥٢٥	٤٢٠٠٠	اكتوبر	٣١	٠,٢٠٣	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٥٢٥	٨٠	٥٢٥	٤٢٠٠٠	نوفمبر	٣١	٠,٢٠٣	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٥٢٥	٤٤,٦٨
		٥٢٥	٨٠	٥٢٥	٤٢٠٠٠	ديسمبر	٣٠	٠,١٩٦	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٥٢٥	٤٣,٢٣
		٥٢٥	٨٠	٥٢٥	٤٢٠٠٠	يناير	٢٧	٠,١٧٦	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٥٢٥	٣٨,٩١
		٥٢٥	٨٠	٥٢٥	٤٢٠٠٠	اغسطس	٤	٠,٠٢٦	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٢٧٩,٩٠	٠,٠٠٥٥٧	٦,١٢
بناء رباع و تكوين الخليه مخلق تصرف	بالعدد	٥٢٥	٨٠	٥٢٥	٤٢٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٠,١٩٦	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٢٨٢,٥٠	٠,٠٠٧٩٤	٦٥,٤٢
		٥٢٥	٨٠	٥٢٥	٤٢٠٠٠	اكتوبر	٣١	٠,٢٠٣	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٣٠٣,٥٠	٠,٠٢٧١٢	٢٣٠,٧٧
		٥٢٥	٨٠	٥٢٥	٤٢٠٠٠	نوفمبر	٣١	٠,٢٠٣	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٣٢٠,٦٠	٠,٠٤٢٧٣	٣٦٣,٦٤
		٥٢٥	٨٠	٥٢٥	٤٢٠٠٠	ديسمبر	٣٠	٠,١٩٦	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٣٣٦,١٠	٠,٠٥٦٨٨	٤٦٨,٤٦
		٥٢٥	٨٠	٥٢٥	٤٢٠٠٠	يناير	٢٧	٠,١٧٦	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٣٥١,٩٠	٠,٠٧١٣١	٥٢٨,٥٤
		١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٨٢٢٥	اغسطس	٤	٠,٠٢٦	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٨٢٢٥	سبتمبر	٣٠	٠,١٩٦	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٨٢٢٥	اكتوبر	٣١	٠,٢٠٣	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٨٢٢٥	نوفمبر	٣١	٠,٢٠٣	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٥٢٥	١٩,٣٩
		١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٨٢٢٥	ديسمبر	٣٠	٠,١٩٦	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٥٢٥	١٨,٧٦
		١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٨٢٢٥	يناير	٢٧	٠,١٧٦	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٥٢٥	١٦,٨٨
اعمال توريد و تركيب بردورة اسمنتيه وسط	م.ط	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٨٢٢٥	اغسطس	٤	٠,٠٢٦	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٢٧٩,٩٠	٠,٠٠٥٥٧	٢,٦٥
		١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٨٢٢٥	سبتمبر	٣٠	٠,١٩٦	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٢٨٢,٥٠	٠,٠٠٧٩٤	٢٨,٣٩
		١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٨٢٢٥	اكتوبر	٣١	٠,٢٠٣	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٣٠٣,٥٠	٠,٠٢٧١٢	١٠٠,١٤
		١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٨٢٢٥	نوفمبر	٣١	٠,٢٠٣	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٣٢٠,٦٠	٠,٠٤٢٧٣	١٥٧,٧٩
		١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٨٢٢٥	ديسمبر	٣٠	٠,١٩٦	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٣٣٦,١٠	٠,٠٥٦٨٨	٢٠٩,٣٥
		١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٨٢٢٥	يناير	٢٧	٠,١٧٦	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٣٥١,٩٠	٠,٠٧١٣١	٠,٠٠
		٤٦	١٣٥	٤٦	٦٢١٠	اغسطس	٤	٠,٠٢٦	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٤٦	١٣٥	٤٦	٦٢١٠	سبتمبر	٣٠	٠,١٩٦	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٤٦	١٣٥	٤٦	٦٢١٠	اكتوبر	٣١	٠,٢٠٣	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٥٢٥	٦,٦١
		٤٦	١٣٥	٤٦	٦٢١٠	نوفمبر	٣١	٠,٢٠٣	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٥٢٥	٦,٣٩
		٤٦	١٣٥	٤٦	٦٢١٠	ديسمبر	٣٠	٠,١٩٦	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٥٢٥	٥,٧٥
		٤٦	١٣٥	٤٦	٦٢١٠	يناير	٢٧	٠,١٧٦	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٥٢٥	٠,٩٠
توريد و صب قمه من الخرسانه العاديه اسفل البردوات	م.ط	٤٦	١٣٥	٤٦	٦٢١٠	اغسطس	٤	٠,٠٢٦	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٢٧٩,٩٠	٠,٠٠٥٥٧	٠,٩٠
		٤٦	١٣٥	٤٦	٦٢١٠	سبتمبر	٣٠	٠,١٩٦	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٢٨٢,٥٠	٠,٠٠٧٩٤	٩,٦٧
		٤٦	١٣٥	٤٦	٦٢١٠	اكتوبر	٣١	٠,٢٠٣	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٣٠٣,٥٠	٠,٠٢٧١٢	٣٤,١٢
		٤٦	١٣٥	٤٦	٦٢١٠	نوفمبر	٣١	٠,٢٠٣	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٣٢٠,٦٠	٠,٠٤٢٧٣	٥٣,٧٧
		٤٦	١٣٥	٤٦	٦٢١٠	ديسمبر	٣٠	٠,١٩٦	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٣٣٦,١٠	٠,٠٥٦٨٨	٦٩,٢٧
		٤٦	١٣٥	٤٦	٦٢١٠	يناير	٢٧	٠,١٧٦	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٣٥١,٩٠	٠,٠٧١٣١	٧٨,١٥
		٢١٩	١٦٥٥	٢١٩	٣٦٢٤٤٥	اغسطس	٤	٠,٠٢٦	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢١٩	١٦٥٥	٢١٩	٣٦٢٤٤٥	سبتمبر	٣٠	٠,١٩٦	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢١٩	١٦٥٥	٢١٩	٣٦٢٤٤٥	اكتوبر	٣١	٠,٢٠٣	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢١٩	١٦٥٥	٢١٩	٣٦٢٤٤٥	نوفمبر	٣١	٠,٢٠٣	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٥٢٥	٣٨٥,٥٣
		٢١٩	١٦٥٥	٢١٩	٣٦٢٤٤٥	ديسمبر	٣٠	٠,١٩٦	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٥٢٥	٣٧٣,١٠
		٢١٩	١٦٥٥	٢١٩	٣٦٢٤٤٥	يناير	٢٧	٠,١٧٦	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٥٢٥	٣٣٥,٧٩
توريد و تركيب وحدات من الانترلوك الخرسانى جهد ٤٥٠كجم إسم٢ مقاس ٨٠×٢٠×٦١٠٠ مم	م٢	٢١٩	١٦٥٥	٢١٩	٣٦٢٤٤٥	اغسطس	٤	٠,٠٢٦	الاسمنت	%٣٥	٢٧٣,٨٠	٢٧٩,٩٠	٠,٠٠٧٨٠	٧٣,٨٩
		٢١٩	١٦٥٥	٢١٩	٣٦٢٤٤٥	سبتمبر	٣٠	٠,١٩٦	الاسمنت	%٣٥	٢٧٣,٨٠	٢٨٢,٥٠	٠,٠١١١٢	٧٩٠,٣٦
		٢١٩	١٦٥٥	٢١٩	٣٦٢٤٤٥	اكتوبر	٣١	٠,٢٠٣	الاسمنت	%٣٥	٢٧٣,٨٠	٣٠٣,٥٠	٠,٠٣٧٩٧	٢٧٨٨,٠٧
		٢١٩	١٦٥٥	٢١٩	٣٦٢٤٤٥	نوفمبر	٣١	٠,٢٠٣	الاسمنت	%٣٥	٢٧٣,٨٠	٣٢٠,٦٠	٠,٠٥٩٨٢	٤٣٩٣,٣٢
		٢١٩	١٦٥٥	٢١٩	٣٦٢٤٤٥	ديسمبر	٣٠	٠,١٩٦	الاسمنت	%٣٥	٢٧٣,٨٠	٣٣٦,١٠	٠,٠٧٩٦٤	٥٦٥٩,٧٢
		٢١٩	١٦٥٥	٢١٩	٣٦٢٤٤٥	يناير	٢٧	٠,١٧٦	الاسمنت	%٣٥	٢٧٣,٨٠	٣٥١,٩٠	٠,٠٩٩٨٤	٦٣٨٥,٥٨
		١٠١	١٣٥	١٠١	١٣٦٣٥	اغسطس	٤	٠,٠٢٦	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		١٠١	١٣٥	١٠١	١٣٦٣٥	سبتمبر	٣٠	٠,١٩٦	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		١٠١	١٣٥	١٠١	١٣٦٣٥	اكتوبر	٣١	٠,٢٠٣	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		١٠١	١٣٥	١٠١	١٣٦٣٥	نوفمبر	٣١	٠,٢٠٣	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٠٥٠	٢٩,٠١
اعمال تحميل و نقل انزيه صالحه للردم مطابقه للمواصفات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافه نقل ٥٠كم	م٣	١٠١	١٣٥	١٠١	١٣٦٣٥	ديسمبر	٣٠	٠,١٩٦	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٠٥٠	٢٨,٠٧
		١٠١	١٣٥	١٠١	١٣٦٣٥	يناير	٢٧	٠,١٧٦	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٠٥٠	٢٥,٢٦
												إجمالي		٢٤١٤٢,٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام التنفيذ و الصيانة
م/ حسام الدين حسن

مهندس المشروع بالمنطقه
م/ فرحات محمد عبد البر

استشاري المشروع
مدير المشروع
م/ مصطفى بكر

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ عادل صالح سعد

معتمد،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف
م/ طارق يوسف الجزار

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner