وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

عطبه اعمال رصف طريق ابشواي / السنجا الدوله من تقاطع شارع الشبحه قاطعه حتي كوبري البطس
(القطاع الثالث) مركز ابشواي بطول ١.٥ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة المنار للتجارة و للمقاولات العامه - العقد رقـم (٣٠٤) لسنة ٣٠٣٣/٣٠٣٤
فروق الأسعار لمستخلص رقم (١ جاري) خلال الفترة ٣٠ / ٠٨ / ٣٠٣٣ حتى ١٧ / ٠٩ / ٣٠٣٤

تاريخ أمر الاسناد	١١ / ٠١ / ٢٠٢٣
تاريخ التعاقد	١٥ / ٠٨ / ٢٠٢٣
تاريخ المفاوضه للسولار	٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٣
تاريخ المفاوضه للسولار لزيادة التكسير	١١ / ٠١ / ٢٠٢٣
تاريخ المفاوضه للبنزين	١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٣

رقم المستخلص: جاري ١

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد

رقم البند	بيان البند	الوحدة	البند		المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المفاوضه	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات لا تسب التغيير	قيمة التعويض او الخصم
			كمية	قيمة	كمية	قيمة الأعمال									
١	اعمال تكسير وازالة المخلفات الناتجة بالرصف الحالي و نقل التكسير خارج الموقع	م٣	٩١	٩٤٠٥	٩١	٨٥٧٠٥	اغسطس	١٢	٠,٤١٤	السولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٤١٠	٨٥٤,٥١
			٩١	١٤٠٥	٩١	٨٥٧٠٥	سبتمبر	١٧	٠,٥٨٦	السولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٤١٠	١٣١٠,٥٥
٢	اعمال حفر باستخدام المحدرات الميكانيكيه لصخور انواع الثانيه عدا الكتب الصخريه	م٣	٢٣	١٠٠	٢٣	٢٣٠٠	اغسطس	١٢	٠,٤١٤	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			٢٣	١٠٠	٢٣	٢٣٠٠	سبتمبر	١٧	٠,٥٨٦	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٣	اعمال توريد و تشغيل قريه صلحه لتردم مطابقه للمواصفات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافه نقل ٥٠كم	م٣	١٠١	٨٤	١٠١	٨٤٨٤	اغسطس	١٢	٠,٤١٤	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٠١	٨٤	١٠١	٨٤٨٤	سبتمبر	١٧	٠,٥٨٦	السولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٤	اعمال توريد و تركيب براغ مواسير سابقه التجهيز قطر ٠,٧٥ م	م.ط	١٠٥٠	٦	١٠٥٠	٦٣٠٠	اغسطس	١٢	٠,٤١٤	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٠٥٠	٦	١٠٥٠	٦٣٠٠	سبتمبر	١٧	٠,٥٨٦	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٠٥٠	٦	١٠٥٠	٦٣٠٠	اغسطس	١٢	٠,٤١٤	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٢٧٩,٩٠	٠,٠٠٥٥٧	١٤,٥٢
			١٠٥٠	٦	١٠٥٠	٦٣٠٠	سبتمبر	١٧	٠,٥٨٦	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٢٨٢,٥٠	٠,٠٠٧٩٤	٢٩,٣٤
٥	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه طبقا للرسومات	م.ط	١٥٢٥	٩	١٥٢٥	١٣٨١٥	اغسطس	١٢	٠,٤١٤	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٥٢٥	٩	١٥٢٥	١٣٨١٥	سبتمبر	١٧	٠,٥٨٦	السولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٥٢٥	٩	١٥٢٥	١٣٨١٥	اغسطس	١٢	٠,٤١٤	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٢٧٩,٩٠	٠,٠٠٥٥٧	٣١,٨٤
			١٥٢٥	٩	١٥٢٥	١٣٨١٥	سبتمبر	١٧	٠,٥٨٦	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٢٨٢,٥٠	٠,٠٠٧٩٤	٦٤,٣٣
٦	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه ١٦٠ كم	م٣	٣٦٦	٤٢٠٠	٣٦٦	١٥٣٧٢٠٠	اغسطس	١٢	٠,٤١٤	اسمنت	%١٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			٣٦٦	٤٢٠٠	٣٦٦	١٥٣٧٢٠٠	سبتمبر	١٧	٠,٥٨٦		%١٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
						إجمـــالي									٢٢٠٥,٠٩

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ احمد عبد العليم

استشاري المشروع
مدير المشروع
م/ مصطفي بكر

الهيئة العامه للطرق والكباري
مهندس المشروع بالمنطقه
م/ محمد عبد الرازق حبيب
مدير عام التنفيذ و الصيانة
م/ حسام الدين حسن

يعتمد،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف
م/ طارق يوسف الجزار

٣٥٨٧

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner