وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد: / ٢٠٢٤
التاريخ: / /

الموضوع :- بخصوص
اسم العملية :- أعمال استكمال انشاء مطالع ومنازل كوبري عرب الرمل / اجهور
علي طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي اتجاه بنها
تنفيذ :- شركة جيوس للتجارة والمقاولات

السيدالمهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ..... وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جاري للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة الاعمال مبلغ ٤٥٣٥٨٠٠ جنيه فقط وقدرة اربعة مليون وخمسمائة خمسة وثلاثون الف وثمانمائة جنيها لا غير

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم

طنطا فى ٢٥ /٩/ ٢٠٢٤

نهاد

التوقيع ( )
مهندسة/
شيماء احمد عامر
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل
(GARBLT)
وزارة النقل

ملف رقم ٢٨/١/ بخصوص

عملية: أعمال استكمال إنشاء مطالع ومنازل كوبري عرب الرمل / أجهور على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي (اتجاه بنها)

تنفيذ: شركة جيوس للتجارة والمقاولات

أسماء جهاز الاشراف

١- السيد المهندس / محمد أحمد عبدالله (مدير ادارة الكباري)
٢- السيد المهندس / أحمد ماهر عبد الحميد (مهندس المشروع)

كشف كميات جاري للأعمال التي تم تنفيذها بالعملية:-

١- أعمال تصميم وتوريد وتنفيذ حوائط ساندة Re.Earth.. الخ

١ أ – بارتفاع حتي ٦ متر ١٧٤٠ م٢

١ ب – بارتفاع ٦ متر الي ٩ متر ٥٠٠ م٢

٢٠١١/٩/٢٢

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الرابعة وسط الدلتا
مهندسة / شيماء أحمد عامر

ملف رقم / /

بخصوص

عملية : أعمال استكمال إنشاء مطالع ومنازل كوبري عرب الرمل / أجهور على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي (اتجاه بنها)

تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه.... وبعد:.

بالاحالة الى المستخلص رقم (١) جاري الخاص بالعملية عاليه. نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه

١. لا يوجد سيارة ملاكى محملة على العملية عاليه
٢. لا يوجد عماله محمله على العملية عاليه.
٣. لا يوجد لافتات العملية محمله على العملية عاليه
٤. مكتب جهاز الاشراف متواجد بالموقع بكافة المشتملات

يرجى التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

حرر فى ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٤

رئـــيس الادارة المـــركزية

مهندسة /

شـــــيماء أحـــمد عامر

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

قسم : المنطقة الرابعة وسط الدلتا طنطا

المبلغ المستحق إلى : شركة جيوس للتجارة والمقاولات

بموجب { الطلبات طيه ، أو : مستخلص اعمال

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : ——

{ شيك على البنك المركزي في : ——

شيك على الخارج

يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة جيوس للتجارة والمقاولات

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : ——

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
	٤٥٣٥٨٠٠	—	
	٤٥٣٥٨٠٠	—	

: ——

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢ ——

ب) الكاتب المنوط —— تقيد في السجل برقم : ——

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
نوع الخصم					بيانات			
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند			
—	٤٥٣٥٨٠٠					عمل استكمال انشاء مطالع ومنازل كوبري عرب الرمل الجهوري على طريق القاهرة الاسماعيلية الزراعي اتجاه مغاغة (٤٥٠+٤٩٤ ، ٤٥٠+٤٩٤)		
—	٤٥٣٥٨٠٠							

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

بيانات الاستقطاعات				
			جنيه	قرش
			٥١٩١٢٢	٦٠
			٣٩٤٦٦٦٦	٤٠

عادي		إضافي		دمغة توقيع
قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
—	—	—	—	—

رسم الدمغة ——

صافي القيمة المطلوب صرفها

فقط وقدره ثلاثة ملايين وستمائة وستة واربعون الفا وستمائة وستة وستون جنيها وبعد قرشا لا غير

علامة

في —— سنة ٢٠٢ ——

) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : —— الإمضاء : ——

) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : —— الإمضاء : ——

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : —— جاري / الإيرادات —— بتاريخ —— الإمضاء : ——

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : —— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ——

روجع في —— سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات —— مدير أو رئيس الحسابات ——

في —— سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠٠

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») —— إمضاء الكاتب المنوط : ——

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : ——

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : —— إمضاء الكاتب المنوط : ——

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : —— إمضاء الكاتب المنوط : ——

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم : —— إمضاء الكاتب المنوط : ——

٢٢٦,٧٩٠,- تأمين مؤقت

١,٩٢٥٨,- دمغات

٢٧٢٤,٨٠ حصة صندوق العمالة الغير منتظمة

١٢٢٤٦٦,٦٠ تأمينات اجتماعية

٤٥٣٥٨,- ١٪ كبار وصناعي

٨٠٠,- استاره مناجم ومحاجر

٧٠٣٥,- نقابة مهن هندسية

٥٢,٨ دمغة تنمية

١٥٨,٤٠ دمغات

٥٠٠٠,- حصة صندوق (٠,٠٠٠) نظير التدريبات في الخارج

٥٨٩١٢٢,٦٠

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
المنطقة الرابعة - وسط الدلتا
وزارة النقل

مستخلص رقم (١) جاري

عملية:- أعمال استكمال إنشاء مطالع ومنازل كوبري عرب الرمل / أجهور على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي (اتجاه بنها) — العقد رقم (٢٤٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) — تاريخ بدء العمل ١٠ / ٩ / ٢٠٢٤

تنفيذ / شركة جيوس للتجارة والمقاولات — شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجره	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جار أم ختامي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	الاستقطاع أو الحجز		الباقي بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتنفيذ حوائط ساتده Re.earth														١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد .
(1-أ)	بارتفاع حتى ٦ متر	٠	١٩٢٠	م٢	١٧٩٦	٠	١٧٤٠,٠٠	١٧٤٠,٠٠	جاري	٣٣٤٠٨٠٠				٣٣٤٠٨٠٠	٢- المهندسون والاستشارى والمراقبين متواجدون
(1-ب)	بارتفاع ٦ متر الى ٩ متر	٠	٢٣٩٠	م٢	٥١٩	٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	جاري	١١٩٥٠٠٠				١١٩٥٠٠٠	٣- مكتب جهاز الاشراف متواجد بالموقع بكافه المشتملات
															٤ - الامن الصناعى ووسائل السلامة المدنية متواجدة .
															٥- خصم مبلغ ٥٠ الف جنيه عن بند (١-ب) نظير التكرشاج بالحائط
								اجمالى الاعمال		٤٥٣٥٨٠٠,٠٠				٤٥٣٥٨٠٠,٠٠	

قرش جنيه

تحريراً في ٢٢-٩-٢٠٢٤

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها لم يسبق صرفها للمقاول
تحريرا في سنة ٢٠٠ المحاسب / نهلا دينا
على حساب

روجع فوجد على صحته
يدفع الى المقاول مبلغ
اقر بصحة ذلك ملاحظات نهائيا

يعتمد .....
رئيس الادارة المركزية
لمنطقة وسط الدلتا
مهندس / شيماء أحمد عامر

مهندس الشركة

مهندس العملية
م/ أحمد ماهر

مدير ادارة الكباري
م/ محمد أحمد عبدالله
٢٢/٩/٢٠٢٤

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ/ زينب حمادة

جيوس للتجارة والمقاولات - Geos (٦)
سجل تجاري رقم ٢٧٦١٦٢ مأمورية ضرائب الشركات المساهمة
ملف ضريبي ١٩١ - ٦٧٨٧ - ٥ ب ض ٠٨٥ - ١٦٤ - ٤٢١

مقاولة :

رقم ومقدار التصدق :

بند الميزانية :

مليم	جنيه	مقدار الاعمال التى تمت
		محجوزات
		مصرح بصرفة
		مستحق صرفة

	مليم	جنيه
رسم دمغه اصلى		
رسم دمغه اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ		

تحريرا فى / / ٢٠٢٠ مدير الادارة رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء

بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ

تحريرا فى / / سنة

علامات الكتاب المنوطين روجع

يعتمد سحب شيك

اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى سنة

(١) شطب

(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم

(٣) تقيد فى سجل الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى

رقم المستند عدد الملحقات رقم المستند

نوع الميزانيه بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (رجع باطنه) فرش جنيه ٤٠٢٥٨ ٠٠ -

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات فرش	قيمة التحويلات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه
-	٧٩٠	٢٢٦	[illegible]						
-	١٩٢٥٨		[illegible]						
٨٠	٢٧٢١٤		[illegible]						
٦٠	١٢٢٤٦٦		[illegible]						
-	٤٠٢٠٨		[illegible]						
-	٨٠٠		[illegible]						
-	٧٢٥		[illegible]						
٨٠	٥٢		[illegible]						
٤٠	١٠٨		[illegible]						
-	٥٠٠٠٠		[illegible]						

جملة المبالغ السابق صرفها ٥٨٩١٢٢٠٦٠

الباقى للمقاول ٤٠٢٥٨ ٠٠ -

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنة

	فرش	جنيه
الاستقطاعات	٦٠	٥٨٩١٢٢
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة الصافى	٤٠	١٩٤٦٦٦
جملة قيمة التحويلات		
الباقى للمقاول		٤٠٢٥٨ ٠٠ -