الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم ٥٣٦+٠٠٠ الى الكم ٥٣٧+٠٠٠ بطول ١ كم اتجاة الاسكندرية

تنفيذ : منشأة الزهور للمقاولات العمومية

كشف رقم جاري (٣)

المقاول: منشأة الزهور للمقاولات العمومية رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٦) بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٣

من بداية العمل حتى: ٢٧-٤-٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	**أعمال التطهير**													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (١-٤-٢٠٢٥) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (١-٤-٢٠٢٥) يتم توريد عدد (١) حاسب ألى بالطابعة بجميع مشتملاته بالادارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار المزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥,٠٠	متر مسطح	٢,٤٠٠	٢,٠٠٠	٠	٢,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	
٢	**أعمال الحفر**													
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠,١٠	متر مكعب	١٦,٩٢٢	١٤,٨٠٠	١٤,٨٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١-٢	**أعمال الحفر** بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة.												
	السعر فى مايو (٢٠٢٣) طبقا للمفاوضة	٣٠,٥٠	متر مكعب	١,٠٦٠,٠٠	٠	١,١٥٥,٠٠	١,١٥٥,٠٠	٣٥,٢٢٨	٠	٠	٠	٣٥,٢٢٨	٠	
٣	**أعمال الردم**													
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	٣٦,٥٩٥,٠٢	٢٨,٩٠٠	٢٨,٩٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٣١٥,٥ كم	٤٣٨,٩٠	متر مكعب	٣٦,٥٩٥,٠٢	٢٨,٩٠٠	٢٨,٩٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٣٦,٥٩٥,٠٢	٢٨,٩٠٠	٢٨,٩٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية												
	السعر فى مايو (٢٠٢٣) طبقا للمفاوضة	١٠١,٤٠	متر مكعب	٣٤,١٣٢,٦٧٨	٠	٣١,٤٠٠	٣١,٤٠٠	٣,١٨٣,٩٦٠	٠	٠	٠	٣,١٨٣,٩٦٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٣١٥,٥ كم	٤٧٠,٢٥	متر مكعب	٣٤,١٣٢,٦٧٨	٠	٣١,٤٠٠	٣١,٤٠٠	١٤,٧٦٥,٨٥٠	٠	٠	٠	١٤,٧٦٥,٨٥٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٣٤,١٣٢,٦٧٨	٠	٣١,٤٠٠	٣١,٤٠٠	٤٠٨,٢٠٠	٠	٠	٠	٤٠٨,٢٠٠	٠	
								إجمالي قيمة المستخلص				١٨,٤٠٣,٢٣٧,٥		
								فقط ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة آلاف ومائتان وسبعة وثلاثون جنيها وخمسون قرشا لا غير						

مدير المشروع المقاول
م / حسين سويلم

إستشاري (XYZ)
م / محمد كامل

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري العام
(سيسترا)
8 6 2024 م

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بالهوه و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً فى

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفائت .....خير الواردة بصك المشروط أعتمدت من .....
تحريراً فى :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "