وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة – بنى سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (بنى مزار-منفلوط) القطاع الثانى لتنفيذ المسافة من الكم ٣٥٠+٢٢١ الى ٣٥٠+٢٢٢

الشركة المنفذة: اكسبريس للبناء الحديث.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جارى (١).

عقد (١٥٣٧-٢٠٢٣-٢٠٢٤).

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مهندس الاشراف بالهيئة
مهندس / محمود محمد حسين

مدير عام المشروعات بالهيئة
مهندس / مصطفى شعبان البدرى

رئيس الادارة المركزية للمنقطة السادسة ببنى سويف

السيد المهندس / احمد عراقي

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري والمشروعات

قسم : شركة اكسون للبناء الحديث

المبلغ المستحق إلى :

بموجب { الطلبات طيه ، أو : الكشوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي فى : الربع الالكتروني

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة اكسون للبناء الحديث

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
٧٥٩٧٧١٩,٧١			
٧٥٩٧٧١٩,٧١	الجملة		

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم						عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم					
	قرش	جنيه	قسم	فرع	نصل	بند
المبلغ المبين قبله المستخلص رقم (١) أعمال الحر والأعمال الصناعيه للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى الربع (الكتلة الوسطى) (القطاع الثانى) المقام كم ٢٢١,٤٠٠ متر - ٢٢٢,٢٠٠ بطول ١م عقد رقم ١٥٢٧ لسنه ٢٠٢٢	٧٥٩٧٧١٩,٧١					
إجمالى الأصل	٧٥٩٧٧١٩٧					

بيانات الاستقطاعات		
	قرش	جنيه

	عادى		إضافى		دمغة توقيع
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
رسم الدمغة	—	—	—	—	—

صافى القيمة المطلوب صرفها

علامة

فى _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القسمة مربوط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مقتطع بحساب : { جارى / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب { شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات — مدير أو رئيس الحسابات

فى _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٩/٢٠٢٢ س ٢٠٢٢ - ٢٠,٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب { شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل { الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف { الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت { شيك / إذن صرف _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير فى _____ سنة ٢٠٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الأولى المركزية

مستخلص جاري (١)
عن عملية :أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للنفط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (القيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢١+٥٣٥ الى الكم ٢٢٢+٥٣٠ بطول ١ كم

تنفيذ: شركة السويس للبناء الحديث عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/١١/١٣

العقد رقم : (١٥٣٧/٢٠٢٣/٢٠٢٤) بتاريخ : ١٢ /٥ /٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى قصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وبتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري ولتعليمات المهندس المشرف. - تكلفة ١,١ جنيه/م لمسافة نقل نواتج الحفر					٤٥,٤٩٢,٠٠	٤٥,٤٩٢,٠٠	جاري ١	١,٢٨٢,٨٧٤,٤٠	٠,٠٠	١,٢٨٢,٨٧٤,٤٠	
٥-١	الكمية المنفذة بعد سبتمبر ٢٠٢٣	٢٨,٢٠	م٣	٥٦,٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٦١٣,٠٠	٢,٦١٣,٠٠	جاري ١	٧٦,٦١٣,١٦	٠,٠٠	٧٦,٦١٣,١٦	
٥-٢	الكمية المنفذة بعد ٢٠٢٢-٢٠٢٤	٢٩,٣٢	م٣	٤,٢٦٧,٠٠	٠,٠٠							
٧	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة نخدوذ التاسكه (تربة متحجرة او .....) عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى قصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وبتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري ولتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التكلفة باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري - تكلفة ١,١ جنيه/م لمسافة نقل نواتج الحفر .											
٧-١	المنفذ ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٣٧,٠٠	م٣	١٠,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٨٣,٠٠	٨,٣٨٣,٠٠	جاري ١	٣١٠,١٧١,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,١٧١,٠٠	
٧-٢	المنفذ ابتداء من ٢٠٢٢-٢٠٢٤	٣٨,٣٠	م٣	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦,٠٠	٦٦٦,٠٠	جاري ١	٢٥,٥٠٧,٨٠	٠,٠٠	٢٥,٥٠٧,٨٠	
٨	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتي ١- تحميل ونقل نواتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ازالة السيول الجافية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد الرؤية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى قصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري ولتعليمات المهندس المشرف. - تكلفة ١,١ جنيه/م لمسافة نقل نواتج الحفر .											
	المنفذ ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣											
٨-٥	أقل أجمالة (٥٠٠,٠٠٠ ٦) فجم/سم٢ و أكثر الكميات المنفذة بعد سبتمبر ٢٠٢٣	١٢٥,٨٠	م٣	٣١,١٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٩١٣,٠٠	٢٤٩١٣,٠٠	جاري ١	٣,١٣٤,٠٥٥,٤٠	٠,٠٠	٣,١٣٤,٠٥٥,٤٠	
٨-٥	أقل أجمالة (٧٠٠,١٠٠ ٦) فجم/سم٢ و أكثر الكميات المنفذة بعد سبتمبر ٢٠٢٣	١٣٤,٤٠	م٣	١,١٧٦,٠٠	٠,٠٠	٩٤١,٠٠	٩٤١,٠٠	جاري ١	١٢٦,٤٧٠,٤٠	٠,٠٠	١٢٦,٤٧٠,٤٠	
	المنفذ ابتداء من ٢٠٢٢-٢٠٢٤											
٨-١٤	أقل أجمالة (٥٠٠,٠٠٠ ٦) فجم/سم٢ و أكثر الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٣/١٢	١٣٠,٦٠	م٣	٢٣٦٣٦	٠,٠٠	١٢٩٠٩,٠٠	١٢٩٠٩,٠٠	جاري ١	١٦٨٥٩١٥,٤٠	٠,٠٠	١,٦٨٥,٩١٥,٤٠	
٨-١٥	أقل أجمالة (٧٠٠,١٠٠ ٦) فجم/سم٢ و أكثر لاة بات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٣/١٢	١٣٩,٥٥	م٣	٢٣٣٦	٠,٠٠	٦٦٩,٠٠	٦٦٩,٠٠	جاري ١	٩٣,٣٥٨,٩٥	٠,٠٠	٩٣,٣٥٨,٩٥	
١٠	أعمال تحميل وتوريه ونقل قرية مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول إلى قصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري ولتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٠ جنيه لكل كم يزيد عن الخمسة.. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.											
١٠-١	المنفذ ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٧١,٧٠	م٣	١١٣٣٢	٠,٠٠	٩٠٦٦,٠٠	٩,٠٦٦,٠٠	جاري ١	٦٥٠,٠٣٢,٢٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٣٢,٢٠	
١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير (HDPE) والبند يشمل إجراء الحامات الوصلات خارج مكان الحفر مع التنزيل لقاع الحفر بالحمات و التثبيت على الاحذيات والمناسيب التصميمية و اختبار عينات من المواسير بالمعدى الجهات الرسمية المحدده وكذلك اختبار الضغط على الخط بقوه ١,٥ مره من الضغط التصميمي مع توريد وتركيب وأعمال الكيلات والمسامير ولزوم إجراء الاختبارات وإعاده إزالتها وتوفير جميع الحمات والصاله ولزوم إجراء اختبار الضغط وكل ما يلزم لتنفيذ البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف خط ٨ بوصة (200 مم) ضغط ١٠ بار	١٩٥٠,٠٠	م.ط	١٢٦	٠,٠٠	١٠١,٠٠	١٠١,٠٠	جاري ١	١٩٦,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦,٩٥٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب حفر هندسي لزوم تركيب مواسير (HDPE) بحيث يصل عمق الحفر في المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل نقل المخلفات في الموقع وإزالة أي عوائق تعترضه ونقل المخلفات ولوتح الحفر الزائدة والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف											
	حفر في جميع انواع التربة ماعدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية	٦٢,٠٠	م٣	٨٥,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٠٠	١٨,٠٠	جاري ١	٤,٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٤,٢١٦,٠٠	
٢١	بالمتر المكعب توريه وتشغيل رمال تغليه مورده من خارج الموقع وبتم تنزيلها بمشترين جانبيه بالموقع بعيد عن الحفر نظرا لظروف التشغيل بالموقع مع استخدام معدات التنقل الداخلي لموقع العمل باستخدام لوادر ولوادات صغيره والتنزيل بالمعدات والصفة اليدويه والتشغيل بمعدات ميكانيكية خاصة مناسبة لعرض الحفر والتشغيل الحفر حول قطاع الماسوره حتى مسافة نقل ٤٠ كم يتم احتساب ١ ج لكل ١ كم زيادة	٢٤٢,٠٠	م٣	٥٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	جاري ١	٩,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٨٠,٠٠	
٢٢	المتر المكعب توريه وتشغيل تربه مورده من خارج الموقع وتنزيلها في حفر مواسير من نوع (HDPE) والفته تشمل الردم بطبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافه جافه حب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٢ كم يتم احتساب علاوة ١,٠ ج لكل كم للمسافة الزائدة عن الخمسة والبند لا يشمل القيمة المحجرية	٧٥,٠٠	م٣	٣٢	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	جاري ١	١,٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	١,٨٧٥,٠٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٧,٥٩٧,٧١٩,٧١
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٠,٠٠
ما سبق صرفه	٧,٥٩٧,٧١٩,٧١
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)	٠,٠٠
	٧,٥٩٧,٧١٩,٧١

تحريرا في / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة السويس
م/ محمد [illegible]
م/ محمد [illegible]

عن الاستشاري المساعد (XYZ)
م/ [illegible]

مهندس الإشراف
م/ محمود حسن

عن الاستشاري مكتب أ.د حسن مهدي
(استشاري)
مدير المشروع
م/ مصطفى شعبان البدري
المكتب الفني
م/ أحمد عزب
م/ محمود عزيز

مدير عام المشروعات
م/ [illegible]

المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الغدت

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
على الحساب
تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى

رئيس الادارة المركزية للحدود والكباري
بالمنطقة الأولى المركزية

- محل مع الكتة أدوات حا
كراج بمفرق أطار
بالعين