الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٦ }ختامى عن عملية أعمال رفع كفاءة طريق العيادية / الشناوى / البرامنة { القطاع الأول } بطول ٣,٥ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة

إدارة العقـــود العقد رقم ٨٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٢ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة	–	٢٣٠	م٣	٤٧٥٠	٤٤,٩٢	٤٧٩٤,٩٢	نهائى	٦٠	١١٠٢٨٣١	–	——	٦٠	١١٠٢٨٣١	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤-١	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٥٠ سم	–	٧٥٠	م.ط	٦٦	٣	٦٩	نهائى	–	٥١٧٥٠	–	——	–	٥١٧٥٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤-٢	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	–	١١٠٠	م.ط	٣٩٦	١٥	٤١١	نهائى	–	٤٥٢١٠٠	–	——	–	٤٥٢١٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٤٥٦	م٣	١١٣٠٠	٦٥,٦٣	١١٣٦٥,٦٣	نهائى	٢٨	٥١٨٢٧٢٧	–	——	٢٨	٥١٨٢٧٢٧	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦	أعمال توريد وصب خرسانة لحماية المواسير	–	١٤٥٠	م٣	٢٧٠	٨,٣	٢٧٨,٣	نهائى	–	٤٠٣٥٣٥	–	——	–	٤٠٣٥٣٥	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال توريد وصب خرسانة لحماية الأساسات	–	١٧٥٠	م٣	١٨٠	١١,٧	١٩١,٧	نهائى	–	٣٣٥٤٧٥	–	——	–	٣٣٥٤٧٥	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٨	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للحوائط	–	٢٦٠٠	م٣	١٤٦٧,٨	——	١٤٦٧,٨	نهائى	–	٣٨١٦٢٨٠	–	——	–	٣٨١٦٢٨٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٩	أعمال توريد ورص حديد تسليح	–	٢٧٥٠٠	طن	٤,٨٢	——	٤,٨٢	نهائى	–	١٣٢٥٥٠	–	——	–	١٣٢٥٥٠	٨- التقارير متواجدة .
١٢	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٤٠	٣٣	م٢	٢٢٨٠٠	٢٠٠	٢٣٠٠٠	نهائى	–	٧٦٨٢٠٠	–	——	–	٧٦٨٢٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٣	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	–	٣١٩	م٢	٢٢٨٠٠	٢٠٠	٢٣٠٠٠	نهائى	–	٧٣٣٧٠٠٠	–	——	–	٧٣٣٧٠٠٠	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
							الإجمالى		٨٨	١٩٥٨٢٤٤٨	–	——	٨٨	١٩٥٨٢٤٤٨	١١- تم أستبدال العمالة بسيارة بيك أب دوبل كابينة و جهاز حاسب آلى طبقاً لموافقة الإدارة .
	الكارتات														١٢- يراعى خصم ما توصى به لجنة أستلام وتقييم العملية .
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة	–	١٣	م٣	٤٧٥٠	٤٤,٩٢	٤٧٩٤,٩٢	نهائى	٩٦	٦٢٣٣٣	–	——	٩٦	٦٢٣٣٣	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٢٥	م٣	١١٣٠٠	٦٥,٦٣	١١٣٦٥,٦	نهائى	–	٢٨٤١٤٠	–	——	–	٢٨٤١٤٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	–	٣	م٢	٢٢٨٠٠	٢٠٠	٢٣٠٠٠	نهائى	–	٦٩٠٠٠	–	——	–	٦٩٠٠٠	
							إجمالى الكارتات		٩٦	٤١٥٤٧٣	–	——	٩٦	٤١٥٤٧٣	
							الإجمالى العام		٨٤	١٩٩٩٧٩٢٢	–	——	٨٤	١٩٩٩٧٩٢٢	

مهندس العملية
الأسم م / أسماء أحمد فؤاد
التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٩٨٣٣١٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

مهندس الإشراف الأسم م / أسماء أحمد فؤاد التوقيع
تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك مهندس الشركة الأسم التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٦٤٨٢٢,٨٤ جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
مهندس : سلوى شامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

أســـم العمـلـيـة : أعمال رفع كفاءة طريق العيادية / الشناوى / البرامنة { القطاع الأول } بطول ٣,٥ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة

أســـم المـقـــاول : شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول				الإستقطاعات		
٨٤	١٩٩٩٧٩٢٢	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن			قرش	جنيه		٥ ٪ ضمان أعمال
		محجوز			١٥	٨٢٤١		تمغات
		مصرح بصرفه			٦٨	٤١٥٤		١ ٪ أرباح تجارية .
–	١٩٨٣٣١٠٠	سابق صرفه			٢٣	١٦٤٨		إيراد تجارب معمل المنطقة
٨٤	١٦٤٨٢٢	مستحق صرفة			٤٠	١٤٩٤٥		
		قرش	جنيه	الأستقطاعات				
				رسوم دمغة اصل				
				رسوم دمغة إضافى				
				أمانات				
				إيرادات				
		جملة الإستقطاعات						
		صافى المبلغ المستحق						

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———————— إمضاء ————————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———————— إمضاء ————————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———————— إمضاء ————————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———————— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ——— سنة روجع : ————————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ———————— رئيس الحسابات

تحريراً فى ——— سنة ————————

(١) شطب

(٢) سحب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم [ ] الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه		

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى		
رسم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
الجملة		