المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية - مطروح)
ادارة المشروعات

أعمال الرفع المساحي للقطاع السابع المرحلة الثانية من القطار الكهربائي السريع (الخط المستخدم/مطروح)

مستخلص خطابي 1

المقاول:مجموعة xyz لأعمال البنيه الأساسيه والمساحه

من بداية العقد حتى 18 / 01 / 2025

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الكمية				مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع ار حبوز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	الوحدة		مقدار العمل السابق إيراده			جنيه	قرش	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	تثبيت ورصد نقاط تحكم المشروع باستخدام أجهزة الـ GPS وذلك للمسار المبدئي للمشروع قبل تعديل المسار .	٣٠٠٠	نقطه	٢٠٠	٠	٢٠٠	٢٠٠	٦٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٦٠٠٠٠٠	1 - قام الاستشاري بتوفير موجودة عمل مندسية لتغطية جميع مراحل وقطاعات نفذ المشروع وتقديمه للهيئة 2 - قام الاستشاري بتقديم عدد 2 نسخه من الأوراق المسحية وعدد 5 نسخ ورقية لكل الأعمال
2	رفع مساحي لشريحه بعرض 50 م على جانبي الطريق القائم وذلك للمسارات النهائية للمشروع والتي تم تسليمها لسيسترا .	١٠٠٠	م	٦٤	٠	٦٤	٦٤	٣٨٤٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٨٤٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٩٨٤٠٠٠	

الشركة: مجموعة XYZ لاعمال البنيه الاساسيه والمساحه

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / ابراهيم عبد الله الحضري

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني البيطي

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس/
"فتحي محمد محمود طه"

مشروع القطار السريع غرب الدلتا

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner