الهيئة العامة لتطوير وتشغيل الطرق والكباري
الإدارة المركزية

مستخلص جاري رقم (٤) عن عملية : اعمال المسميات للجسر الترابي لمشروع الخطر الكهربائي السريع الخط الاول (شرق النيل) لتنفيذ المسافة من الكم ٩٨,٢٤٠ الى الكم ٩٨,٩٦٠ بطول ٠,٧٢٠كم بالامر المباشر

مع شركة / الكاشف " اسماعيل عبدالشافي حمدي الكاشف" شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٣/١٧ م

العقد رقم : (٦٠٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣

الهيئة العامة لتطوير وتشغيل الطرق والكباري

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأصل التي تمت في هذه المدة		جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جاري ٤ سابق	جملة قيمة الأصل التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
1-٢	الدمر السطح أصال توريد وصب خرسانة عادية مسك ١٥ سم لارتفاع رأسي لحماية الأكتاف والسيول الجانبية تتكون من ٠,٨ - ٣م من فولومبت متدرج ٠,٤٠-٣م رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (غير مسبق) على أن يكون الدمن نظيف ومغسول والرمل خشي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بكفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية لملأ الملاقة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تعلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتنظيف السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة لتطوق والكباري وتعليمات المهندس المشرف يتم أضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسي).												تقارير (السيلي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة
		٤٣٢,٠	٣٦٨٧٣,٣٥	م٢	٣٦٠٠٠,٠٠٠	٧٧٣,٠٠٠		٣٦٧٧٣,٠٠٠	جاري ٤	١٥٨٨٥٩٣٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٨٥٩٣٦,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسي).	٥,٠٠	٦٠٦١,٠٠٠	م٢	٦٠٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠		٦٠٦١,٠٠٠	جاري ٤	٣٠٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣٠٥,٠٠	المهندسين وفريق العمل متواجد
1-2	الدمر المكعب أصال توريد وصب خرسانة عادية لقاعدة العمليات والسيول الجانبية تتكون من ٠,٨ - ٣م من فولومبت متدرج ٠,٤٠-٣م رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (غير مسبق) على أن يكون الدمن نظيف ومغسول والرمل خشي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بكفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية لملأ الملاقة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تعلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتنظيف السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة لتطوق والكباري وتعليمات المهندس المشرف												بيان الشحنات متواجد
		٢٦٦٥,٢٠	١٥٥,٠٠٠	م٣	١٥٥	٠,٠٠٠		١٥٥,٠٠٠	جاري ٤	٤١٣١٠٦,٠٠	٠,٠٠	٤١٣١٠٦,٠٠	معمل الموقع متواجد
	الإجمالي									١٦٣٢٩٣٤٧,٠٠	٠	١٦٣٢٩٣٤٧,٠٠	المشروع متواجد
	اجمالي قيمة الاصل المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٦٣٢٩٣٤٧,٠٠			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠			
	اجمالي قيمة الاصل بعد الاستقطاعات									١٦٣٢٩٣٤٧,٠٠			
	ما سبق صرفه									١٥٩٩٥٤١١,٠٠			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٤)									٣٣٣٩٣٦,٠٠			

رئيس الادارة المركزية
مهندس/

المحاسبة الأولى المركزية
مديرية الشئون المالية والإدارية
نائب / المحاسب المعتمد شبيا الجوالة

مدير عام المشروعات
د / جهاد محمد

مثل الجهة المنفذة
مدير اعمال المشروع
م / اسماعيل علي

مثل الجهة المنفذة
مهندس المشروع
م / سلام الجهني

الاستشاري العام (مستشار)
MAZ

مدير المشروع (الاستشاري) مكتب فرعي
م. مصطفى محمود

الاستشاري المساعد (MAZ)
م. عاطف حمدي

الكاشف

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (٦٠٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣

مع شركة الكاشف شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٨ / ٣ / ٢٠٢٤

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		١٦٢٢٩٢٤٧
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		١٥٩٩٥٤١١
مستحق صرفه		٢٢٢٩٢٦

١٧٥٠ مقاول
٢٤٥ ١٤٪ من مقاولة

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في ١/١١ سنة ٢٠٢٢ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه