تنفيذ (القطاع الثاني) في المسافة من الكم ٢٥ حتى الكم ٥٥ من أسوان بطول ٣٠ كم (أعمال الأساس والأسفلت)
ضمن مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكى (لتنفيذ المسافة
من الكم ٣٥ إلى الكم ٥٥ بطول ٢٠ كم) بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة كونكورد للتشييد و الرصف

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري
الضفة الغربية - جنوب الوادي - أسوان

مستخلص رقم (٠٦) ختامي

العقد رقم (١٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٢ — شركة كونكورد للتشييد و الرصف — 2022/08/08 حتي 2023/12/21

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	المدرجات	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جاري / ختامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	مـلاحـــظـات
2	اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات مسافة نقل حتى ٢٠ كم	190.00	م٣	12300.00	394.00	12694.00	ختامى	2,411,860.00	0.00	2,411,860.00	١ - يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . ٢ - اللافتات متواجدة (2 لافتة) . ٣ - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . ٤ - مكتب جهاز الاشراف متواجد . ٥ - المعمل متواجد . ٦ - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد . ٧ - المحات متواجدة . ٨ - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . ٩-السيارة متواجدة . ١٠- يراعي ما نوصى به لجنة الاستلام الابتدائى
	علاوة المناطق الحدودية ٢٠% (بدلاً من ١٠ % طبقاً لقرار السيد/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٠٥ - ٠٩ - ٢٠٢٣	38.00		12300.00	394.00	12694.00	ختامى	482,372.00	0.00	482,372.00	
	مسافة نقل حتى ١٤٠ كم	310.00	م٣	44712.00	1066.00	45778.00	ختامى	14,191,180.00	0.00	14,191,180.00	
	علاوة المناطق الحدودية ٢٠% (بدلاً من ١٠ % طبقاً لقرار السيد/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٠٥ - ٠٩ - ٢٠٢٣	62.00		44712.00	1066.00	45778.00	ختامى	2,838,236.00	0.00	2,838,236.00	
	احتساب علاوة فرق مسافة نقل ٢٠ كم حيث أن مسافة النقل الفعلية ١٦٠ كم	20.00	م٣	35000.00	394.00	35394.00	ختامى	707,880.00	0.00	707,880.00	
	علاوة المناطق الحدودية ٢٠% (بدلاً من ١٠ % طبقاً لقرار السيد/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٠٥ - ٠٩ - ٢٠٢٣	4.00		35000.00	394.00	35394.00	ختامى	141,576.00	0.00	141,576.00	
	احتساب علاوة فرق مسافة نقل ٤٩ كم حيث أن مسافة النقل الفعلية ١٨٩ كم	49.00		9712.00	1066.00	10778.00	ختامى	528,122.00	0.00	528,122.00	
	علاوة المناطق الحدودية ٢٠% (بدلاً من ١٠ % طبقاً لقرار السيد/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٠٥ - ٠٩ - ٢٠٢٣	9.80		9712.00	1066.00	10778.00	ختامى	105,624.40	0.00	105,624.40	
3	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش وطبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	25.00	م٢	6950.00	0.00	6950.00	ختامى	173,750.00	0.00	173,750.00	
	علاوة المناطق الحدودية ٢٠% (بدلاً من ١٠ % طبقاً لقرار السيد/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٠٥ - ٠٩ - ٢٠٢٣	5.00	م٢	6950.00	0.00	6950.00	ختامى	34,750.00	0.00	34,750.00	
	الاجمـــــــالـــــــي							21,615,350.40	0.00	21,615,350.40	
	خصم ٠,٥% طبقا للتعاقد							108,076.75	0.00	108,076.75	
	الاجمـــــــالـــــــي بعد الخصم							21,507,273.65	0.00	21,507,273.65	

واحد وعشرون مليونا وخمسمائة وسبعة ألفا ومئتان وثلاثة وسبعون جنيها

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها الى المقاول

بدفع للمقاول مبلغ .....

ملحوظة : اللفات ..... غير الواردة بعك الشروط أعتمدت من .....

على الحساب
نهائيا
عيد يحيى كرومر

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)	جهاز الإشراف (الهيئة)	
شركة كونكورد للتشييد و الرصف	مهندس المشروع (الهيئة)	مدير المشروع (الهيئة)
التوقيع :	التوقيع :	
تحريرا في : / / ٢٠٢٤	تحريراً في : / / ٢٠٢٤	

Scanned with CamScanner
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner