الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح) الخط الاول (مرحلة تشكيل الجسر الترابي) قطاع العلمين _ فوكة المسافة من الكم ٤٠٠+٤٧٢ الي الكم ٧٠٠+٤٧٢ بطول ٠,٣٠ كم

تنفيذ : شركة حسن أسعد طة سليم

كشف رقم جاري ١

المقاول:شركة حسن أسعد طة سليم رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٨٨) المؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٠٨

من بداية العمل حتى: ٠٧/١١/٢٠٢٣

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	استقطاع أو حجز جنيه	استقطاع أو حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحـــظات
١-٣	**١-أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٨٥,٠٠	م٣	٣٠,١٩٩,٥٤٠	٠,٠٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠٠	٠	١,٧٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	١,٧٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة _ الكرفان المتحرك متواجد - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدائي متواجد - - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٠٨/١٠/٢٠٢٤ -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٠٨/١٠/٢٠٢٤ -يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ٢٠٤ كم	٢٨٢,٨٠	م٣	٣٠,١٩٩,٥٤٠	٠,٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠	٠	٥,٨٨٢,٢٤٠	٠	٠	٠	٥,٨٨٢,٢٤٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	٣٠,١٩٩,٥٤٠	٠,٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠	٠	٢٧٠,٤٠٠	٠	٠	٠	٢٧٠,٤٠٠	٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٧,٩٢٠,٦٤٠		

فقط :سبعة مليوناً و تسعة مائة و عشرون الف و ستة مائة و اربعون جنيه مصري لاغير

مدير المشروع (شركة حسن أسعد طة سليم) — م/عبدالمنعم محمد

استشاري المساحه — م/ محمد خليل

مدير المشروع (الاستشاري د سعد الجوشي) — م/ مصطفى نجاح

استشاري العام سيسترا

مدير المشروع (الهيئة) — مهندس/ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات(الهيئة) — م/ محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

.....يدفع للمقاول مبلغ

على الحساب نهائيا

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"