الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٢) جاري

عملية : أعمال الحمايات لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة- العاصمة الادارية- العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة من الكم -١,٥٠٠ الي الكم -١,٢٠٠ بطول ٠,٣٠٠ كم .

تنفيذ : شركة الكاشف "إسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف" عن المده من بدء العمل الي ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (١٣٠٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٧ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٤٣٢,٠٠	م٢	١٢٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	جاري	٥٤٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٥٣٠٠٠٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . ارتفاع (١٠ - ١٥) متر	٤٣٧,٠٠	م٢	٤٢٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	جاري	٢٧٠٩٤٠٠,٠٠		٢٧٠٩٤٠٠,٠٠	(٢) المهندسون متواجدون .
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . ارتفاع (١٥ - ٢٠) متر	٤٤٢,٠٠	م٢	١٥٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	جاري	٣٣١٥٠٠٠,٠٠		٣٣١٥٠٠٠,٠٠	(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م٣	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	١٣٣٢٦٠,٠٠		١٣٣٢٦٠,٠٠	(٤) لافتات العملية متواجدة .
	الإجمالي									١١٤٥٧٦٦٠,٠٠	(٥) المكتب متواجد .
	فقط احد عشر مليون وربعمائة وسبعه وخمسون الف وستمائة وستون جنيها لاغير										(٦) المعمل متواجد.
											(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
											(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
											(٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ .
											(١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣.
											(١١) بتطبيق اسعار محضر إجتماع اللجنة الخاصه بمفاوضة الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣
											(١٢) يتم حجز مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه فقط مائة الف لاغير لحين نهو الملاحظات

الشركة المنفذة
م/
التوقيع /

استشاري الهيئة (XYZ)
م /
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع / إحسان
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
م/ عبد الناصر سعيد
م/ خالد البطل
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م /
التوقيع /

مدير المشروع
م / رامي بهيج
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي
التوقيع /

روجع فوجد علي صحة .....
تحرير في / / ٢٠٢٤

بعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
م /
أحمد الطحان